Table 1: BEAM SCHEDULE SUMMARY

Dates	Days	Experiment	beam	priority
8/4 - 8/6	3	changeover		
8/7	1	commission	0.811	
8/8 - 8/9	2	$\vec{\gamma}$p	0.811	A/B/C
8/10 - 8/11	2	γd	0.811	A/B/C
8/12 - 8/13	2	$\vec{\gamma}$p	1.667	A/B/C + C/B/A
8/14 - 8/17	4	γd	1.667	C/B/A
8/18 - 8/22	5	$\vec{\gamma}$p	4.1	C/B/A + B/A/C
8/24 - 8/31	7	Ulmer/Finn		
9/1 - 9/14	14	maintenance		
9/15 - 9/16	2	γd	1.267	?
9/17 - 9/18	2	γp	2.499	?
9/19 - 9/27	9	γd	2.499	?
9/28 - 9/30	3	maintenance		
10/1 - 10/11	11	γd	2.499	?
10/12 - 10/14	3	maintenance		
10/15 - 10/18	4	$\vec{\gamma}$p	3.115	?
10/19 - 10/25	7	To-Be-Determined	?	?
10/26 - 10/28	3	maintenance		
10/29 - 11/4	7	γd	1.95	C/A/B
11/5 - 11/6	2	$\vec{\gamma}$p	4.79	C/A/B