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	Adrese
	Rīgas iela 111, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169

	Telefona nr.
	67942555
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	1.1 Informācija par projekta partneriem (nepieciešamības gadījumā pievienot papildus rindas)

	Nosaukums
	Reģ.nr.
	Juridiskais statuss*

	Kontaktpersona (vārds uzvārds, e-pasts, tel.nr.)

	Luke  Somijas dabas resursu institūts (koordinējošais saņēmējs)
	FI02446292

	Atvasināta publiska persona
	Raija Laiho, raija.laiho@luke.fi +358295322078


	Tartu universitāte
	EE100030417

	Atvasināta publiska persona
	Kaido Soosar, kaido.soosaar@ut.ee, +37255647551

	Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs
	302471203
	Atvasināta publiska persona
	Vaiva Kazanavičiūtė, vaiva.kazanaviciute@amvmt.lt, +3702234370

	Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
	90000064161

	Tiešās valsts pārvaldes institūcija 
	Kristīne Sirmā, kristine.sirma@zm.gov.lv, +37167027001

	Latvijas Lauksaimniecības universitāte
	90000041898

	Atvasināta publiska persona
	Aleksejs Nipers, aleksejs.nipers@gmail.com, +37126534502

	Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
	90002121030


	Atvasināta publiska persona
	Andis Lazdiņš, andis.lazdins@silava.lv, +37126595586

	Biedrība “Baltijas krasti”  
	40008116782

	Biedrība 
	Elīna Konstantinova, info@baltijaskrasti.lv, +37126489382


	1.2. Projekta līdzfinansētāji (papildus EK, valsts budžeta, īstenotāja un partneru pašu ieguldījumam)

	Nosaukums (reģ.Nr.)
	Valsts
	Kontaktinformācija

	-
	-
	-


	2. Projekta apraksts (kopsavilkums)

	2.1. Projekta mērķis

	Projekta galvenais mērķis ir instrumentu kopas izstrāde klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu plānošanai, ieviešanai un to ietekmes novērtēšanai organiskajās augsnēs aramzemēs, ilggadīgajos zālājos un meža zemēs Baltijas valstīs.

	Klimata pārmaiņu mazināšanas jomas projekta primārais uzdevums ir sniegt ieguldījumu pārejai uz klimata ziņā elastīgāku ekonomiku ar zemu emisiju līmeni, un viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai izpildītu šo uzdevumu, ir jaunu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanas pieeju izstrādāšana un pielāgošana vietējiem apstākļiem. Tāpēc projektā mērķis ir demonstrēt risinājumus organisko augšņu apsaimniekošanas ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanai, tajā skaitā pilnveidot zināšanu bāzi par SEG emisijām no auglīgām organiskajām augsnēm aramzemēs, ilggadīgajos zālājos un meža zemēs, nodrošinot SEG inventarizācijas un prognožu sistēmas atbilstību starptautisko nolīgumu un vadlīniju prasībām. Projekta īstenošana palielinās zinātnisko, valsts pārvaldes un izglītības organizāciju kapacitāti projektā iegūto zināšanu pielietošanai, ieviešot praksē SEG emisijas mazinošus pasākumus zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) un lauksaimniecības sektorā Baltijas valstīs, kā arī īstenojot jaunu valsts un privātā sektora sadarbības modeli klimata politikas mērķu sasniegšanai.
 Projekts vērsts uz SEG emisiju samazināšanu apsaimniekotās auglīgās organiskās augsnēs (zemā purva kūdras augsnes un no tām veidojušies organisko augšņu tipi), papildinot LIFE Restore projekta iestrādnes izstrādāto kūdras atadņu apsaimniekošanas risinājumu sagatavošanā.

	2.2. Vides/klimata problēma, tās svarīgums Latvijas un Eiropas Savienības vides un klimata politikas kontekstā, projekta ietekme uz mērķauditoriju

	Apsaimniekotas organiskās augsnes ir viens no SEG emisiju pamatavotiem Baltijas un Ziemeļeiropas valstīs. Latvijā SEG emisijas no organiskajām augsnēm ir lielākais emisiju avots aramzemēs, zālājos un meža zemēs, kas atbilstoši Starpvaldību padomes par klimata izmaiņām vadlīnijām mitrāju apsaimniekošanas radīto emisiju uzskaitei (IPCC 2014) ik gadu rada 9 milj. tonnas CO2 ekv. SEG emisiju, kas 2015. gadā bija aptuveni puse no kopējām SEG emisijām Latvijā. Tajā pat laikā tikai atsevišķām organisko augšņu SEG emisiju kategorijām ir izstrādātas zinātniski pamatotas uzskaites metodes un ir pieejami darbības dati. Šāds stāvoklis rada Latvijas SEG inventarizācijas sistēmas neatbilstības risku un apgrūtina SEG emisiju mazināšanas plānošanu.

ZIZIMM sektorā Baltijas un Ziemeļvalstīs būtisks izaicinājums ir objektīva organisko augšņu apsaimniekošanas radīto SEG emisiju un CO2 piesaistes novērtēšana, kā arī SEG emisiju prognožu un klimata izmaiņu mazināšanas paņēmienu izstrādāšana pie dažādiem zemes izmantošanas un klimata izmaiņu scenārijiem ES un globālā līmenī piemērojamu ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu izstrādei. Direktīva 529/2013 paredz, ka dalībvalstis sagatavos informāciju par darbībām SEG emisiju  samazināšanai un CO2 piesaistes palielināšanai, kā arī izstrādās ziņošanas sistēmas, kas atbilst vienotiem SEG uzskaites noteikumus, tādējādi plānotās projekta aktivitātes ir prioritāras un aktuālas ES līmenī. 

Projekta galvenā mērķauditorija ir valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības, attīstības plānotāji, privātie zemju īpašnieki, zemkopji, saistītās nevalstiskās organizācijas, zinātniskās organizācijas, u.c. Projekta aktivitāšu ieviešana uzlabos visu iesaistīto mērķa grupu kapacitāti dabas resursu pārvaldībā, ievērojot ilgtspējīgas un integrētas saimniekošanas pamatprincipus.


	2.3. Projektā sasniedzamie rezultāti

	Projekta ietvaros veikto aktivitāšu būtiskākie sasniedzamie rezultāti iedalāmi šādās tematiskajās grupās:
Klimata izmaiņu mazināšanas instrumenti 

· emisiju faktori un darbības dati auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanas radīto SEG emisiju raksturošanai, 

· oglekļa ieneses ar nobirām un sīksaknēm raksturojums mežaudzēs uz auglīgām meliorētām organiskām augsnēm (platlapju un šaurlapju kūdreņu meža tipi), 

· SEG emisiju mazināšanas pasākumu katalogs, tajā skaitā ietekmes uzskaites vienādojumi auglīgām organiskām augsnēm aramzemēs, ilggadīgajos zālājos un meža zemēs. 

Klimata izmaiņu ietekmes mazināšanas pasākumu modelēšanas instrumenti:
· klimatisko faktoru ietekmes integrēšana SEG emisiju prognožu un ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu efektivitātes novērtējumā,

· klimata izmaiņu mazināšanas pasākumu potenciālās ietekmes sociāli – ekonomiskā analīze,

· klimata izmaiņu mazināšanas pasākumu ieviešanas scenāriju izstrādāšana un analīze.

Stratēģijas & rīcības plāni:

· potenciālo SEG emisiju mazināšanas sektorālo mērķu identificēšana 2030. un 2050. gadam, īstenojot ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumus uz auglīgām organiskām augsnēm, 
· ZIZIMM sektora rīcības plāna SEG emisiju samazināšanai un CO2 piesaistes veicināšanai pilnveidošana atbilstoši ES direktīvas 529/2013 10. panta prasībām un priekšlikumu sagatavošana normatīvās bāzes pilnveidošanai ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ieviešanas nodrošināšanai. 

Politikas instrumenti:

· priekšlikumu izstrādāšana nacionālo zemes izmantošanas un lauku attīstības programmu pilnveidošanai plānošanas periodam pēc 2020. gada, 

· modelēšanas instruments auglīgo organisko augšņu izmantošanas plānošanai un monitoringam atsevišķa īpašuma un reģionālā līmenī.

Demonstrācijas projektu ieviešana:

· SEG emisijas mazinošu pasākumu auglīgo organisko augšņu apsaimniekošanā praktiska īstenošana demonstrācijas objektos,

· valsts un privātā sektora sadarbības modeļa praktiska īstenošana demonstrācijas objektos un sadarbībā ar nozīmīgākajiem sociālajiem partneriem.

Atbildīgas sabiedrības attieksmes veidošana un komunikācija:

· sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu īstenošana, lai sekmētu zināšanu apmaiņu par sekmīgiem risinājumiem un praksi klimata jomā un veicinātu dialogu starp dažādām mērķa grupām,

· informatīvie demonstrācijas pasākumi - apmācības ekspertu tīklu veidošanai un plašākai zināšanu izplatīšanai par SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaiti, prognozēm, mazināšanas pasākumu ieviešanu, uzraudzības un politikas instrumentiem SEG emisiju mazināšanai.

	2.4.Vides / klimata problēmas atbilstība LIFE 2014.-2017. daudzgadu programmā noteiktajām prioritārajām tēmām

	Projekts atbilst LIFE darba programmas prioritārajai jomai "Klimata pārmaiņu mazināšana". Projektā risināsim jautājumus, kas saistīti ar SEG inventarizācijas sistēmas pilnveidošanu, uzskaitot SEG emisijas un CO2 piesaisti auglīgās organiskajās augsnēs, kā arī SEG emisijas mazinošu pasākumu ieviešanas ietekmes prognozēšanu. Projektā plānotās aktivitātes tieši veicinās SEG emisiju samazināšanos, kā arī klimata mērķu integrāciju privātajā un valsts sektorā, un tā tematika atbilst visiem klimata pārmaiņu mazināšanas prioritārajā jomā noteiktajiem mērķiem saskaņā ar LIFE Regulas 14. pantu:
· veicināt Savienības klimata pārmaiņu mazināšanas politikas un tiesību aktu izstrādi un īstenošanu, tostarp iekļaušanu dažādās politikas jomās, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot politikas vai pārvaldības pieejas, paraugpraksi un risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanai;
· uzlabot zināšanu bāzi, lai izstrādātu, izvērtētu, uzraudzītu, novērtētu un ieviestu efektīvas klimata pārmaiņu mazināšanas darbības un pasākumus, un lai uzlabotu spēju izmantot šādas zināšanas praksē;
· atvieglot integrētu pieeju izstrādi un ieviešanu, piemēram, klimata pārmaiņu mazināšanas stratēģijas un rīcības plānus vietējā, reģionālajā vai valsts līmenī;
· veicināt inovatīvu klimata pārmaiņu mazināšanas tehnoloģiju, sistēmu, metožu un instrumentu izstrādi un demonstrēšanu, kas būtu piemēroti atkārtošanai, tālāknodošanai vai integrēšanai.
Projekts atbilst Eiropas politikas prioritātes atbalstāmajai jomai 2017. gadā – zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM) un tas iecerēts, kā starpnozaru projekts, kas veido sinerģiju ZIZIMM un lauksaimniecības sektoru klimata politikas mērķu sasniegšanā, pilnveidojot auglīgo organisko augšņu apsaimniekošanas principus. 

	2.5. Projekta novitāte

	LIFE OrgBalt Projekta ietvaros plānotie pasākumi ir novitāte Latvijas kontekstā un tam ir zināšanu pārneses un demonstrācijas raksturs – tā ietvaros paredzēts izstrādāt SEG emisiju un CO2 piesaistes kvantitatīvas novērtēšanas vienādojumus un darbības datu kopas, demonstrēt, izvērtēt un ieviest praksē Latvijas situācijai piemērotus SEG emisiju mazināšanas risinājumus, kuru efektivitāte apliecināta citās valstīs ar līdzīgu klimatu (piemēram, Somijā). Projekta rezultātā izstrādātā metodoloģiskā pieeja būs piemērota izmantošanai arī ārpus Latvijas teritorijās ar līdzīgu ģeogrāfisko, ekoloģisko un sociāli ekonomisko raksturojumu. 
Klimata izmaiņu mazināšanas instrumentu kopas izstrādē sistematizēsim zināšanas par SEG emisijām no organiskajām augsnēm un tajās īstenojamo ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu ietekmi; izstrādāsim trūkstošās darbības datu kopas un SEG emisiju koeficientus organisko augšņu un tajās īstenojamo pasākumu raksturošanai, kā arī sasaistīsim SEG emisiju prognozes ar klimata izmaiņu prognozēm. 

Projekta ietvaros veiksim ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu sociāli ekonomisko analīzi, potenciālās ietekmes uz SEG emisijām novērtēšanu un nodrošināsim efektīvāko risinājumu iestrādāšanu klimata izmaiņas mazināšanas stratēģijās un rīcības plānos nacionālo saistību īstenošanai pēc 2020. gada. 

Projekta darbībā Politikas instrumenti sagatavosim priekšlikumus Lauku attīstības plāna periodam pēc 2020. gada pilnveidošanai, kā arī izstrādāsim instrumentus pasākumu ieviešanas plānošanai. 

Projektā paredzēta izstrādāto instrumentu kopas demonstrācijas, īstenojot praktiskus ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumus organiskajās augsnēs, kuru ietvaros veiksim arī jauna valsts un privātā sektora sadarbības modeļa izveidi un ieviešanu, ierīkojot un apsaimniekojot demonstrējumu objektus.
Sadarbības veicināšanai un kapacitātes stiprināšanai rīkosim projekta mērķa grupu apmācības un zināšanu apmaiņas pasākumus.

	2.6. Projekta rezultātu atkārtojamība un tālāknododamība, starptautiskā nozīme

	Projektā sistematizēsim un papildināsim zināšanas par SEG emisijām no organiskajām augsnēm boreālajā un hemi-boreālajā klimata zonā, kur veidojas 98% no ES valstīs ziņotajām SEG emisijām no organiskajām augsnēm. Projekta rezultāti būtiski uzlabos SEG emisiju uzskaiti un emisiju prognozes visā Ziemeļeiropas reģionā, kā arī pilnveidos zināšanu bāzi emisijas mazinošu pasākumu īstenošanai un kopīgo ES klimata izmaiņu ietekmes mazināšanas mērķu sasniegšanai.

Projektā izmantosim izpētes metodes, kas aprobētas Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, tajā skaitā Latvijā īstenotā LIFE REstore projekta ietvaros un 2. līmeņa meža veselības monitoringa programmā, kas nodrošina rezultātu pielietojamību visā Ziemeļeiropas reģionā. Projekts apvieno organizācijas, kas iesaistītas nacionālās un ES klimata politikas veidošanā un īstenošanā, nodrošinot darba rezultātu tūlītēju ieviešanu praksē gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.
Projekta aktivitāšu bloku Stratēģijas un rīcības plāni (C5) un Pārvaldības instrumenti (C6) rezultāti tieši nodrošinās Projekta ilgtspēju un tālāknododamību, Projekta rezultātus un aprobētās metodoloģijas ieviešot tālāk praktiski gan Latvijā, gan pārējās Baltijas valstīs un Somijā klimata politikas plānošanas un ieviešanas dokumentos:
· potenciālo (teorētiski sasniedzamo) sektorālo mērķu 2030. un 2050. gadam identificēšana SEG emisiju mazināšanai no auglīgām organiskām augsnēm ZIZIMM un lauksaimniecības sektorā, 
· ZIZIMM sektora rīcības plāna ieviešanas ziņojuma pilnveidošana un priekšlikumu sagatavošana normatīvās bāzes papildināšanai ietekmes uz klimata izmaiņām pasākumu ieviešanas nodrošināšanai. 
· priekšlikumi nacionālo zemes izmantošanas un lauku attīstības programmu pilnveidošanai, 
· modelēšanas instruments auglīgo organisko augšņu apsaimniekošanas plānošanai un saimnieciskās darbības radīto SEG emisiju prognozēšanai;
· pasākumu ieviešanas monitoringa sistēmas struktūra, tajā skaitā priekšlikumi valsts un privātā sektora sadarbībai nepieciešamo darbības datu iegūšanai.

	2.7. Projekta aktivitāšu un rezultātu ilgtspēja (vai un kādas aktivitātes tiks turpinātas pēc projekta beigām, nepieciešamais finansējums, rezulptrtātu pielietojamība)

	Projekta iesniedzējs un partneri nodrošinās projekta ilgtspēju un rezultātu ilgtspēju atbilstoši savai atbildības jomai un kompetencei. Projektā iesaistītas institūcijas, kas veic SEG inventarizāciju un prognožu sagatavošanu ZIZIMM un lauksaimniecības sektorā Latvijā, Lietuvā un Somijā, kā arī vadoša zinātniska institūcija Igaunijā, kas nodrošina organisko augšņu radīto SEG emisiju novērtēšanai nepieciešamās zināšanas šajā valstī. Darbības, kas tieši vērstas uz projekta aktivitāšu un rezultātu ilgtspēju, ir:
· C2 Klimata izmaiņu ietekmes mazināšanas pasākumu modelēšanas instrumenti – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” sadarbībā ar Latvijas lauksaimniecības universitāti un Zemkopības ministriju turpinās pilnveidot izstrādātos instrumentus, kā arī izmantos tos ar klimata politikas īstenošanu saistīto ziņojumu sagatavošanā. Finansējums – valsts budžeta finansējums SEG inventarizācijas un prognožu ziņojumu sagatavošanai;
· C4 Valsts un privātās partnerības sadarbības modelis – Biedrība „Baltijas krasti” turpinās popularizēt izstrādāto sadarbības modeli – pašvaldībām, zinātniskām institūcijām, privātiem partneriem un sadarbībā ar Zemkopības ministriju un citiem projekta partneriem ieviesīs šo sadarbības modeli lauku attīstības plānošanas dokumentos. Ja nepieciešams veiks rekomendāciju pilnveidi, piesaistot ES vai vietējos līdzekļus. Finansējums – partnera;
· D1 Projekta ietekmes monitorings – Tartu universitāte sadarbībā ar pārējiem partneriem savas atbildības ietvaros veiks projekta ietekmes monitoringu arī pēc LIFE projekta īstenošanas. Finansējums – partneru;
· E1 Projekta mājas lapa – Luke uzturēs projekta ietvaros izveidoto mājas lapu un sociālos kontus. Darbā iesaistīsies arī pārējie partneri, atspoguļojot šajās vietnēs jaunākās zinātnes un klimata politikas ieviešanas atziņas. Finansējums – partneru;
· E3 Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi – Partneri turpinās savas kompetences un iespēju ietvaros informēt sabiedrību par projekta rezultātiem. Konferences materiālu izplatīšana, prezentācijas semināros, u.c. Finansējums – partneru.
· E4 Sadarbība ar citiem LIFE un citu programmu projektiem – visi projekta partneri turpinās sadarbību ar citiem LIFE un citiem programmu projektiem saistībā ar projekta tēmu, sniedzot kā ieguldījumu savu projekta ietvaros iegūto kompetenci.
Projekta zinātniskos rezultātus publicēsim anonīmi recenzējamos indeksētos zinātniskos izdevumos, nodrošinot to atpazīstamību un turpmāko attīstību zinātniskajā sabiedrībā.

	2.8. Projekta partneru izvēles pamatojums un to loma projektā

	Projekta partnerība ir veidota, gan balstoties uz ilggadēju iesaistīto organizāciju sadarbības pieredzi, gan uz noteikta tipa pieredzējušu partneru iesaistes nepieciešamību plānotā Projekta mērķu sasniegšanai. Projekta komanda veidota tā, lai tās kodolu veidotu organizācijas, kas sniedz nozīmīgāko ieguldījumu SEG emisiju inventarizācijā, prognožu un pasākumu izstrādāšanā Baltijas valstīs un Somijā tajās jomās, kas saistītas ar organisko augšņu apsaimniekošanu, tādējādi iestrādājot projektā priekšnosacījumus ātrai un nepastarpinātai projekta rezultātu ieviešanai praksē.
Somijas dabas resursu institūts Luke ir starpdisciplīnu pētniecības institūts, kas apkopo plašu zināšanas un pētniecības kompetenci, lai atbalstītu ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. LUKE ir izveidots, apvienojot valsts pētniecības institūtus MTT (Somijas Pārtikas pētniecības institūts), Metla (Somijas mežzinātnes institūts), Somijas Medību un zivjsaimniecības pētniecības institūtu un Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas Statistikas pakalpojumu Informācijas centru.
Šīs pētniecības un ekspertu organizācijas uzdevums ir veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību, pamatojoties uz ilgtspējīgu atjaunojamo dabas resursu izmantošanu, labklājību, kā arī lauku apvidu dzīvotspēju, atbalstot sociālo lēmumu pieņemšanu un statistikas veidošanu, kas saistīta ar pārtiku un atjaunojamiem dabas resursiem.
Luke projekta ietvaros ir vadošais partneris, kas veiks vispārējo vadību, koordinēšanu un ieviešanu, kā arī nodrošinās Ziemeļvalstu pieredzes pārnesi un demonstrāciju, kā arī koordinēs ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanas pasākumu aprobāciju demonstrējumu īstenošanas vietās. Luke nodrošinās arī zinātniskās kvalitātes kontroli, integrējot projekta ietvaros iegūtās zināšanas kopējā Ziemeļvalstu organisko augšņu radīto SEG emisiju zināšanu kopā.
Atbildīgais partneris par šādu aktivitāšu īstenošanu: A1, C1, E1, F1, F2, F3.
Piedalīsies šādu aktivitāšu īstenošanā: A2, C2, C3, D1, E2, E3, E4, E5.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" – projekta iesniedzējs Latvijā. LVMI Silava darbības mērķis ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu meža nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 217 (Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu) LVMI Silava gatavo ikgadējo SEG emisiju inventarizācijas un prognožu ziņojumu ZIZIMM sektoram Latvijā, kā arī aktualizē ZIZIMM rīcības plāna ieviešanas ziņojumu un ar šiem dokumentiem saistītos monitoringa un uzskaites ziņojumus. 
Atbildīgais partneris par šādu aktivitāšu īstenošanu: C2.
Piedalīsies šādu aktivitāšu īstenošanā: A1, A2, C1, C3, C4, C5, C6, D1, D2, E1, E2, E3, E4, E5, F1, F2, F3.
Biedrība "Baltijas krasti" – ilgstoši sadarbojas ar zinātniskajām institūcijām – LU, LLU, ISMA, RTU, nodrošinot dažādu nozaru ekspertu komandu, lai veiktu pētījumus, kur nepieciešama vairāku faktoru izvērtējums un sektoru savstarpējā integrācija. Biedrības aktivitātes vērstas uz ilgtspējīgas plānošanas un resursu apsaimniekošanas principu ieviešanu, kā arī sabiedrības informēšanu un izglītošanu. Nozīmīgākā biedrības “Baltijas krasti” specialitāte ir ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtējuma īstenošana un integrēšana plānošanas un attīstības procesos, tādējādi nodrošinot specifisko zinātnisko bāzi plānotā projekta ietvaros. 
Atbildīgais partneris par šādu aktivitāšu īstenošanu: A2, C4, D2, E2, E3.
Piedalīsies šādu aktivitāšu īstenošanā: A1, C2, C3, E1, E4, E5, F1, F2, F3.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes prioritārie pētniecības virzieni ietver: Klimata pārmaiņas samazinošu un vides tehnoloģiju, hidroloģijas un lauksaimniecības noteču pētījumi, kā arī Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldības pētījumi, Augsnes un zemes kā lauksaimniecības pamatresursu pētījumi. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 217 LLU gatavo ikgadējo SEG emisiju inventarizācijas un prognožu ziņojumu lauksaimniecības sektoram Latvijā, kā arī aktualizē SEG emisiju prognožu dokumentus ar tiem saistītos monitoringa un uzskaites ziņojumus.
Atbildīgais partneris par šādu aktivitāšu īstenošanu: C3, C6.
Piedalīsies šādu aktivitāšu īstenošanā: A1, A2, C2, D2, E1, E2, E3, E4, E5, F1, F2, F3.
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības nozarē un tās funkcijas ir izstrādāt lauksaimniecības, meža nozares un zivjsaimniecības politiku, kā arī organizēt un koordinēt lauksaimniecības, meža nozares un zivjsaimniecības politikas īstenošanu, kā arī nodrošināt starptautisko sadarbību atbilstoši ministrijas kompetencei. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 217 Zemkopības ministrija sadarbībā ar LVMI Silava un LLU gatavo ikgadējo SEG emisiju inventarizācijas un prognožu ziņojumu ZIZIMM un lauksaimniecības sektoriem, kā arī piedalās ZIZIMM rīcības plāna ieviešanas un citu ar klimata politikas ieviešanu saistītu ziņojuma sagatavošanā.
Atbildīgais partneris par šādu aktivitāšu īstenošanu: C5.
Piedalīsies šādu aktivitāšu īstenošanā: A1, A2, C2, C3, C4, C6, D2, E1, E2, E3, E4, E5, F1, F2, F3.
Tartu universitāte ir viena no vadošajām zinātniskajām un pētniecības institūcijām vairākās sfērās, tostarp vides un ekoloģijas, augu un dzīvnieku zinātnēs, bioloģijā, sociālajās zinātnēs, u.c. Projekta ietvaros sniegs zinātnisko atbalstu SEG emisiju aprēķināšanai. Tartu universitātei ir Baltijas valstīs bagātākā pieredze organisko augšņu radīto SEG emisiju izpētē un modelēšanā. Tartu universitātes izstrādātos emisiju faktorus Igaunijā izmanto mitrāju apsaimniekošanas radīto SEG emisiju raksturošanai.
Atbildīgais partneris par šādu aktivitāšu īstenošanu: D1.
Piedalīsies šādu aktivitāšu īstenošanā: A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D2, E1, E2, E3, E4, E5, F1, F2, F3.
Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs ir lielākais mežzinātnes centrs Lietuvā, kas pēdējos gados aktīvi iesaistījies arī SEG inventarizācijas un prognozēšanas jautājumu izzināšanā, tajā skaitā īstenojot Norvēģijas un Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta projektu par augsnes oglekļa uzkrājuma izmaiņām, tajā skaitā novērtējot organisko augšņu izplatības dinamiku Lietuvā. Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centram ir bagāta augsnē notiekošo procesu modelēšanas pieredze, kas būtiska projekta rezultātu ieviešanai ārpus Baltijas valstīm. Projekta īstenošanu Lietuvā koordinē speciāliste, kas atbild par SEG inventarizācijas un prognožu dokumentus sagatavošanu šajā valstī.
Atbildīgais partneris par šādu aktivitāšu īstenošanu: E4.
Piedalīsies šādu aktivitāšu īstenošanā: A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, E1, E2, E3, E5, F1, F2, F3.








	2.9. Projekta iesniedzēja un partneru līdzšinējā institucionālās pieredzes un kapacitātes ar projektu saistītā jomā raksturojums

	Luke. Visām jaunizveidotā Luke ietilpstošajām organizācijām ir iepriekšēja pieredze neskaitāmu līdzīgu projektu īstenošanā gan vides saglabāšanas, gan resursu optimizēšanas, gan klimata pārmaiņu mazināšanas jomās, ieskaitot:
· enerģētiskās koksnes ieguves tehnoloģija un loģistika, 
· koksnes ražošanas ķēdes, to organizācija un ekonomika,
· mežniecības sektora ekoloģiskās sekas, 
· rentabilitāte un meža atveseļošana,
· jaunu degvielas produktu pētījumi,
· ilgtermiņa lauka eksperimentiem un bioenerģijas pētījumu modeļi,
Īstenoto LIFE projektu piemēri:
· LIFE to KOLI – Restoration of the forests and meadows in the National Park,
· GreenBelt – Natural Forests and mires in the "Green Belt" of Koillismaa and Kainuu,
· Climforisk – Climate change induced drought effects on forest growth and vulnerability,
· PesticideLife – Reducing environmental risks in use of plant protection products in Northern Europe,
· EquineLife – A performance and marketing model for an ecologically and ethically sustainable equine sports.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". Pētniecība un zināšanu pārnese LVMI Silava noris 6 pētniecības virzienos:
· meža kapitālvērtības palielināšana
· mežsaimniecības un vides mijiedarbība,
· meža nekoksnes (non-timber) servisi,
· kokaugu stādījumi ārpus meža,
· meža tehnikas attīstība,
· meža ekoloģija (meža audzēšanas pētījumu atbalstam);
· produkti no augoša meža,
· medību fauna un medniecība.
No radniecīgiem projektiem minami:
· Degra

 HYPERLINK "http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/175"
d

 HYPERLINK "http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/175"
ēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā - Life programmas projekts;
· Eiropas Savienības līmeņa meža monitoringa sistēmas tālāka attīstīšana un ieviešana 

 HYPERLINK "http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/105"
FUTMON - Life+ programmas projekts;
· Inovatīvi risinājumi koksnes piegāžu efektivitātes palielināšanai un ietekmes uz vidi mazināšanai nākotnē (OnTrack) - Horizon 2020 Inovāciju programmas (BB-2016-2017) projekts;
· Ūdens apsaimniekošana Baltijas mežos (WAMBAF), Interreg Baltijas Jūras Reģiona programmas projekts.
Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris, piemēram:
· “Jaunu vadības metožu izstrāde siltumnīcu augu apgaismojuma sistēmām to enerģētisko un ekoloģisko parametru uzlabošanai (uMOL)”, 2017-2020, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 
· Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību, 2013-2015, Eiropas Sociālais fonds, 
· Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība, 2012-2015, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 
· Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centrs, 2012-2015, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 
· projekts "Meža nozares kompetences centrs".
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija ir valsts pārvaldes institūcija ar atbilstīgu kapacitāti Projekta īstenošanai. Kā partneris piedalījusies Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktajā projektā “Nacionālās sistēmas  pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Norvēģijas Vides aģentūru un Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
Biedrība "Baltijas krasti" ir kvalificētu speciālistu komanda, ietverot cilvēkus ar priekšzināšanām projektu vadībā un koordinēšanā un pieredzi zinātnisko un lietišķo pētījumu veikšanā, vietēja un starptautiska mēroga vides aizsardzības un infrastruktūras projektu ieviešanā. Starp nozīmīgākajām īstenotājām un pašreizējām aktivitātēm un projektiem minami:
· LVAFA līdzfinansētie projekti „Informatīvās akcijas piekrastes dabas vērtību aizsardzības veicināšanai” un „Informatīvā akcija – Aizsardzība pret krastu eroziju”, 2013. gads, ietverot informatīvo materiālu izdošanu
· Kopš 2014. gada jūnija biedrība “Baltijas krasti” veic LIFE programmas projekta “LIFE EcosystemServices - Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” īstenošanu sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Saulkrastu novada pašvaldību.
· Partneris LIFE projektā “LIFE REstore - Apsaimniekošanas stratēģija degradēto purvu teritoriju ekosistēmu atjaunošanai un siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanai”, kura ietvaros tiek izstrādāta apsaimniekošanas metodoloģija, kas  balstīta uz ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pieeju.
· Partneris LIFE projektā “LIFE CoHaBit –piekrastes biotopu apsaimniekošana dabas parkā “Piejūra”” 







Tartu universitāte un Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs ir piedalījušās kā partneris vairākos starptautiskās sadarbības projektos tādās programmās kā Horizon 2020, iepriekšējo periodu izpētes programmās (7th Framework Programme, u.c.), INTERREG teritoriālās sadarbības programmās, u.c. 


	3. Projekta aktivitātes un to rezultāti (uzrādīt visas plānotās projektā veicamās aktivitātes, pievienojot papildus rindas)

	Aktivitātes

	Laika periods
	Rezultāti 
	Sasniegšanas indikatori

	Sagatavošanās aktivitātes

	A1 Projekta ieviešanas ietvara izstrāde
(Iesaistīto pušu identificēšana, projekta darba plāna un ieviešanas monitoringa vadlīniju izstrāde, esošās situācijas apzināšana, ietverot normatīvās bāzes izpēti un esošās prakses analīzi)

	09.2018-12.2018. 
	· Identificētas iesaistītās un ieinteresētās puses, veikts to novērtējums (stakeholder mapping),
· Sagatavots detalizēts darba plāns projekta aktivitāšu īstenošanai, ietverot vadlīniju izstrādi projekta ietekmes monitoringa veikšanai,
· Veikta esošās situācijas apzināšana, ietverot normatīvās bāzes izpēti, esošās prakses un pieredzes analīzi. 
Atbildīgais partneris – LUKE 
Aktivitātes īstenošanā piedalās – visi partneri




	1) Iesaistīto pušu analīzes ziņojums.
2) Darba plāns.
3) Esošās situācijas un labas prakses piemēru apkopojums.





	A2 Projekta komunikācijas ietvara izstrāde 
(Komunikācijas stratēģijas izstrāde, mērķauditoriju iesaistīšanas plāna izstrāde)

	09.2018-03.2019. 
	· Izstrādāta komunikācijas stratēģija sabiedrības informēšanai un izglītošanai, 
· Izstrādāts plāns mērķauditoriju iesaistīšanai.
Atbildīgais partneris – Baltijas krasti 
Aktivitātes īstenošanā piedalās – visi partneri
· 
· 

	1) Komunikācijas stratēģija
2) Plāns mērķauditoriju iesaistīšanai 
3) 

	Ieviešanas aktivitātes (obligātas)

	C1 Projekta metodoloģiskais ietvars 

(darbības datu iegūšana, emisiju faktoru izstrādāšana, datu analīze)
	09.2018- 08.2021. 
	· Aprēķināti emisiju koeficienti un iegūti darbības dati auglīgām organiskām augsnēm, 

· Veikts oglekļa ieneses raksturojums ar nobirām un sīksaknēm auglīgajās organiskajā augsnēs meža zemēs, 

· Izstrādāts SEG emisiju mazināšanas risinājumu katalogs auglīgām organiskām augsnēm aramzemēs, ilggadīgajos zālājos un meža zemēs.
Atbildīgais partneris – LUKE 
Aktivitātes īstenošanā piedalās – Silava, Tartu universitāte, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs 

	1) atskaite 

2) katalogs 

	C2 Klimata izmaiņu ietekmes mazināšanas pasākumu modelēšanas instrumenti

	04.2019-06.2020. 
	· Veikta klimatisko faktoru ietekmes integrēšana SEG emisiju prognozēs auglīgām organiskām augsnēm,
· Klimata izmaiņu mazināšanas pasākumu sociāli – ekonomiskā analīze

· Klimata izmaiņu mazināšanas pasākumu ietekmes novērtēšana un jutīguma analīze ZIZIMM un lauksaimniecības sektoram

Atbildīgais partneris – LVMI Silava 
Aktivitātes īstenošanā piedalās – visi partneri

	1) Atskaite 

	C3 Klimata izmaiņu ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana demonstrējumu objekti
	05.2020-06.2021. 
	· Pasākumu īstenošana SEG emisiju mazināšanai no auglīgām organiskām augsnēm aramzemēs, 
· piemēram transformējot par zālāju,
· Pasākumu īstenošana SEG emisiju mazināšanai no auglīgām organiskām augsnēm ilggadīgajos zālājos, tos 
· apmežojot vai transformējot par mitrājiem,
· Pasākumu īstenošana SEG emisiju mazināšanai no auglīgām organiskām augsnēm meža zemēs 
· (uzpludināšana, pelnu un kaļķošana līdzekļu pielietošana, meža aprites cikla saīsināšana).
Atbildīgais partneris – LLU 
Aktivitātes īstenošanā piedalās – visi partneri

	1) Demonstrējumu objekti Lietuvā, Igaunijā un Latvijā.

	C4 Valsts un privātās partnerības sadarbības modeļa īstenošana un demonstrēšana praksē zemes izmantošanai ar transformējošu ietekmi. 
	05.2020-06.2021. 
	· Atbalsta sistēma zemes īpašniekiem/lauksaimniekiem klimata mazināšanas pasākumu scenāriju īstenošanai 
· (Lauku atbalsta dienests, ZM, LVM, NVO, lauksaimnieki, korporatīvi. u.c.),
· Priekšlikumu  izstrāde Lauku attīstības plāna pilnveidošanai periodam pēc 2020. gada. 

Atbildīgais partneris – Baltijas krasti
Aktivitātes īstenošanā piedalās – Zemkopības ministrija, Silava, Tartu universitāte, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs 

	1) Priekšlikumi un praktiski demonstrējumi sabiedriskā un privātā sektora sadarbības modelim, paredzot tā iestrādāšanu Lauku attīstības plānā. 

2) Atskaite par galveno mērķa grupu izpētes rezultātiem.

	C5 Stratēģijas un darbības plāni
	09.2019-09.2021. 
	· Potenciālo sektorālo mērķu 2030. un 2050. gadam identificēšana SEG emisiju mazināšanai no auglīgām organiskām augsnēm,

· Efektīvāko risinājumu iestrādāšana uz klimata izmaiņu ietekmes mazināšanas stratēģijās un rīcības plānos nacionālo saistību īstenošanai pēc 2020. gada,

· Priekšlikumu sagatavošana sektorālo stratēģiju un rīcības plānu pilnveidošanai pasākumu ieviešanas nodrošināšanai

· projekta rezultāti ieviesti klimata politikas plānošanas un ieviešanas monitoringa dokumentos.
Atbildīgais partneris –  Zemkopības ministrija
Aktivitātes īstenošanā piedalās –Silava, Tartu universitāte, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs 

	1) Uzlabojumi iekļauti ZIZIMM rīcības plāna ieviešanas ziņojumā.
2) Uzlabojumi iekļauti meža apsaimniekošanas uzskaites plānā
3) Uzlabojumi ieviesti aramzemju un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto SEG emisiju un CO2 piesaistes ziņojumā.
4) Uzlabojumi iekļauti divgadu prognožu ziņojumā un nacionālajā ziņojumā.
5) Ziņojums ar priekšlikumiem nacionālajām stratēģijām un rīcības plāniem.

	C6 Pārvaldības instrumenti
	10.2020-09.2021. 
	· Izstrādāts modelēšanas instruments organisko augšņu izmantošanas plānošanai,

· Metodika SEG emisiju mazināšanas pasākumu ieviešanas efektivitātes monitoringam.
Atbildīgais partneris – LLU
Aktivitātes īstenošanā piedalās –Silava, Tartu universitāte, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs, Zemkopības ministrija 

	1) Simulāciju modelis atsevišķas saimniecības (interneta saskarsme) un reģionāla līmeņa plānošanai.
2) Noklusētie parametri aprēķiniem.

	Projekta aktivitāšu ietekmes novērošana/uzraudzība (obligātas)

	D1 Projekta aktivitāšu ietekmes monitorings
	09.2018-12.2021. 
	· Apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas ietekme uz SEG emisiju samazināšanu novērojumi,
· Apsaimniekošanas scenāriju ekonomiskais izvērtējums un salīdzinājums,
· 
· Projekta aktivitāšu monitorings attiecībā uz projekta indikatoriem
Atbildīgais partneris – Tartu universitāte
Aktivitātes īstenošanā piedalās –Silava, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs, LUKE 

	1) 3 ziņojumi (
2) sākotnējais, 
3) vidusposma, 
4) beigu) 



	D2 Projekta aktivitāšu sociāli ekonomiskās ietekmes monitorings
	09.2018-12.2021. 
	· Apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas potenciālās ietekmes uz nodarbinātību un teritoriju attīstību analīze.

Atbildīgais partneris – Baltijas krasti 
Aktivitātes īstenošanā piedalās –LLU, Silava, Tartu universitāte, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs, Zemkopības ministrija

	1) Projekta sociāli ekonomiskās ietekmes monitoringa ziņojumi
2)  (sākotnējais un noslēguma) 

	Komunikāciju aktivitātes (obligātas)

	E1 Projekta mājas lapas un sociālo mediju kontu izveide


	09.2018-03.2019. 
	· Izveidota un regulāri aktualizēta projekta mājas lapa,

· Izveidoti un regulāri aktualizēti projekta sociālo mediju konti,
· Izveidota projekta vizuālā identitāte 

Atbildīgais partneris – LUKE 
Aktivitātes īstenošanā piedalās – visi partneri

	1) Izveidota projekta mājas lapa.

2) Izveidoti un regulāri aktualizēti projekta sociālo mediju konti.
3) Projekta dokumentācijā izmantoti vienoti vizuālās identitātes elementi.
4) 

	E2 Sabiedrības informēšanas un izglītošanas materiāli
	09.2018-12.2021. 
	· Izstrādāti, publicēti un izplatīti sabiedrības informēšanas un izglītošanas materiāli.

Atbildīgais partneris – Baltijas krasti  
Aktivitātes īstenošanā piedalās – visi partneri  

	1) Informācijas buklets par projektu (LV, ENG, – 1000 eks. izdrukas un pdf versija projekta mājas lapā).
2) Informācijas buklets par SEG emisiju mazināšanas pasākumiem (metodoloģija, ieguvumi, u.c., LV 1000 eks. izdrukas un EN, LV pdf versijas mājas lapā)
3) Zinātniskās publikācijas anonīmi recenzētos indeksētos rakstu krājumos  (3 gab.)
4) Dokumentālā īsfilma par demonstrāciju projektiem (EN ar LV, EE, LT un FI subtitriem, pieejams Youtube un projekta mājas lapā)

	E3 Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi


	09.2018-12.2021. 
	· Organizēti un īstenoti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi.

· Apmācību organizēšana par SEG emisijas mazinošu pasākumu ieviešanu un klimata politikas ieviešanu atbildīgo pārvaldes institūciju un saistīto nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
· Starptautiskas konferences organizēšana “Inovatīvas klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas tehnoloģijas, sistēmas, metodes un instrumenti auglīgām organiskajām augsnēm”
Atbildīgais partneris – Baltijas krasti  
Aktivitātes īstenošanā piedalās – visi partneri

	1) Informatīvi semināri visām iesaistītajām pusēm (lēmuma pieņēmējiem, valsts institūciju pārstāvjiem, konsultantiem, uzņēmējiem, 2 gab. katrā valstī).
2) Projekta rezultātu prezentēšana to ieviešanai nozīmīgos pasākumos (vismaz 2 prezentācijas no katras valsts).

3) Dokumentālā īsfilma par demonstrējumu objektiem.

4) Informatīvi pasākumi studentiem (4 gab.).

5) Starptautiskā konference.
6)  

	E4 Sadarbība ar citiem LIFE un citu programmu projektiem
	09.2018-12.2021. 
	· Sadarbības projektu identificēšana, papildus pieteikumā norādītajam, sadarbība un pieredzes apmaiņa.

· Izveidota kopīga izpētes programma klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai Baltijas valstīs un Somija.
Atbildīgais partneris –Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs   
Aktivitātes īstenošanā piedalās –visi partneri

	1) 4 sadarbības braucieni pieredzes apmaiņai.



	E5 Layman’s ziņojums


	09.2021-12.2021. 
	· Izstrādāts Layman’s ziņojums

Atbildīgais partneris – Baltijas krasti    
Aktivitātes īstenošanā piedalās – visi partneri 

	1) Layman’s ziņojums.

 

	Projekta vadības aktivitātes (obligātas)

	F1 Vispārējā projekta vadība
	09.2018-12.2021. 
	· Nodrošināta projekta vispārējā vadība un koordinēšana,

· Projekta progresa monitorings pēc projekta indikatoriem

Atbildīgais partneris –LUKE    
Aktivitātes īstenošanā piedalās –visi partneri

	1) Nodrošināta projekta vadība visā projekta īstenošanas laikā.
2) Vismaz 25 virtuālas projekta partneru tikšanās, izmantojot Skype vai līdzīgus instrumentus.
3) Ikdienas komunikācija.

4) 8 uzraudzības grupas sanāksmes, tajā skaitā 3 sapulces klātienē.
5) Nodrošināta uzraudzības grupas dalībnieku pārstāvniecība no katras partnerorganizācijas.
6) 

	F2 Audits
	05.2021-12.2021. 
	· Veikts projekta audits.
Atbildīgais partneris – LUKE    
Aktivitātes īstenošanā piedalās – visi partneri

	1) audita ziņojums.
 

	F3 Plāns darbību veikšanai pēc LIFE projekta
	07.2021-12.2021. 
	· Izstrādāts plāns darbību veikšanai pēc LIFE projekta.
Atbildīgais partneris – LUKE    
Aktivitātes īstenošanā piedalās – visi partneri

	1) plāns darbību veikšanai pēc LIFE projekta.


	4. Projekta īstenošanas laiks 
	no
	01/08/2018
	līdz:   
	31/12/2021


	5. Projekta ieviešanas riski un pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai (Identificēt un raksturot iespējamos projekta īstenošanas riskus un aprakstīt preventīvos pasākumus projekta īstenošanas risku mazināšanai)

	Projekta pieteikumu izstrādājot, sākotnēji ir identificēti vairāki ar Projekta ieviešanu un izvirzīto uzdevumu izpildi saistīti potenciālie riski un iespējamie risinājumi to novēršanai.
Viens no būtiskākajiem ir politikas ieviešanas riski, kam par iemeslu galvenokārt būtu kapacitātes un zināšanu trūkums par efektīviem klimata pārmaiņu mazināšanas risinājumiem. Projekta ietvaros paredzēts mazināt risku un nodrošināt sabiedrības (ieskaitot lēmējinstitūciju) izpratni un zināšanas, kā arī gatavību īstenot klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus ZIZIMM sektorā. Ir būtiski, lai politikas izstrādes un ieviešanas procesā tiktu iesaistītas mērķa grupas, ieskaitot valsts iestādes, kas ir atbildīgas par politikas izstrādi un likumdošanu, kā arī pašvaldību un reģionālie plānošanas speciālisti un lēmējinstitūcijas. Klimata pārmaiņu politika ietver plašu klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jautājumu spektru, kā arī nevēlamas klimata pārmaiņu ietekmes novēršanu, tādējādi izpratnes vairošana visām iesaistītajām pusēm ir ļoti nozīmīga, savukārt, izpēte, izglītošana un savstarpējais dialogs ir ļoti būtiski politikas instrumenti. Lai efektīvi komunicētu par klimata pārmaiņu politiku, ir nepieciešams apvienot izglītojošos, informatīvos un tiešās dalības pasākumus.
Ar augstākminēto kapacitātes un zināšanu trūkumu tieši saistīti ir komunikācijas riski, piemēram, zema mērķa grupu iesaiste un līdzdalība. Projekta ieviešanas gaitā periodiski tiks organizēti programmas un projektu popularizēšanas pasākumi un tikšanās ar mērķa grupām, lai sasniegtu mērķa grupu iecerētos rezultātus un nodrošinātu pievienoto vērtību visām ieinteresētajām personām.
Projekta plānošanas procesā ir ievēroti arī iespējamie finanšu riski, piemēram, izmaksu sadārdzināšanās Projekta aktivitāšu īstenošanai, neparedzētu izdevumu, papildu veicamo aktivitāšu vai nodokļu likmju paaugstināšanās dēļ, kas būtu radusies Projekta īstenošanas laikā, u.c.. Šo finanšu risku novēršanai vai mazināšanai Projekta plānošanas stadijā izmaksu kalkulācijai tika piemērota 1-3% inflācijas likme.
Iepriekšminēto risku identificēšana, novēršana vai mazināšana ietilpst tiešajos Projekta vadītāja pienākumos, tādēļ kā būtiska riska grupa jāmin arī administratīvie un organizatoriskie riski, kuru novēršanai paredzēta koordinēta, saskaņota un operatīva partneru un finansētāja sadarbība, kā arī aktivitāšu plānošana un personāla atlase.
Vēl viens no pieminamajiem riskiem ir politikas un normatīvo aktu un nacionālās attīstības prioritāšu izmaiņas. Šādu risku iespējamās ietekmes novēršanai, kā arī vispārējo Projekta mērķu sasniegšanai visa Projekta gaitā ir paredzēta sadarbība ar valsts institūcijām likumdošanas aktu izstrādē.







	6. Apliecinājums

	Projekta iesniedzējs, parakstot projekta iesniegumu, apliecina, ka:

· projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

· projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu;

· projekta iesniedzēja juridiskais statuss atbilst konkursa nolikumā noteiktajam;

· projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais valsts budžeta finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

· šis projekts netiek un nav ticis finansēts no citiem finanšu avotiem (Eiropas Savienības finansējums, valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi), izņemot projekta iesniegumā norādītos;

· projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam;

· projekta iesniedzējam pēdējo 3 gadu laikā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi vai pārkāpumi vides jomā;

· iepriekšējos periodos īstenojot no valsts budžeta finansētus projektus, projekta iesniedzējs ir ievērojis ar Fonda administrāciju noslēgtā līguma par projekta finansēšanas un izpildes kārtību nosacījumus;

· projekta iesniedzējs pilnvaro Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju saņemt izziņu par projekta iesniedzēja nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu neesamību Valsts ieņēmumu dienesta reģionālā iestādē, kurā projekta iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

· projekta iesniedzējs piekrīt konkursa nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī piekrīt apstiprinātajam līguma par projekta finansēšanas un izpildes kārtību paraugam;

· projekta iesniegumā sniegtā informācija atbilst pilna apjoma projekta iesnieguma saturam, un pilns projekta iesniegums atbilstoši Eiropas Komisijas LIFE programmas vadlīnijām tiks iesniegts noteiktajos termiņos.


Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.
	Projekta iesniedzēja likumīgais pārstāvis: 

	

	direktors
	
	

	/amats/

	
	/paraksts/










 
	                                                                          
	J. Jansons

	
	 /paraksta atšifrējums/


                                                                                          

 
	Datums:
	31.05.2017


	Projekta iesnieguma novērtējums pēc administratīvajiem kritērijiem
	A/N

	projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši nolikuma 5.2. punkta prasībām un satur visus nepieciešamos dokumentus saskaņā ar nolikuma 5.2. punktu
	

	projekta iesniedzējs atbilst nolikuma 4.2. punkta prasībām
	

	projekta iesniegumu ir parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām vai persona ar attiecīgu pilnvarojumu pārstāvēt iesniedzēju un pilnvarojuma oriģināls vai apliecināta pilnvarojuma kopija ir pievienota projekta iesniegumam
	

	projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.00
	

	projekta iesniedzējam nav nenokārtotu saistību par iepriekš ar Fonda administrāciju noslēgtiem līgumiem par projektu finansēšanas un izpildes kārtību
	

	

	Iesniegumu izskatīja:
	
	Datums:
	

	Paraksts:
	


�	Juridisko statusu definīcijas skatīt nolikumā.


�	Informācija par obligāti iekļaujamām aktivitātēm atrodama LIFE programmas vadlīnijās un apkopotā veidā ŠEIT.
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