	
	Užsakymo pavadinimas
Užsakymo numeris
	Diegimo planas

	
	
	Konfidencialu
	

	
	
	Pakeitimo vadovas: 
	



	
	Užsakymo pavadinimas: EMCOS diegimas
	Diegimo planas

	
	
	Konfidencialu
	

	
	
	Pakeitimą atlieka: 
	



Trumpas atliekamų darbų aprašymas
Diegiama elektros apskaitos sistema „EMCOS Corporate“ pakeis šias dabar naudojamas sistemas: AEEAS – Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema, ESIS – Energijos Srautų Informacinė Sistema, ESAS - Elektros Energijos Srautų Ataskaitų Sistema.

Nauda
Diegiamos sistemos programinė įranga yra modernesnė technologiniu požiūriu ir leidžia užtikrinti kylančių saugumo, našumo ir patikimumo reikalavimų vykdymą. Bet to sistema teikia didesnes galimybes plėtrai ir prisitaikymui prie kintančių verslo poreikių bei aplinkybių.
 
Nuorodos
Projektinė dokumentacija: 
https://litgrid.sharepoint.com/sites/EMCOS/


0. Informavimas apie pakeitimus
	Nr.
	Darbų sąrašas
	Kas dirba?
	Kas kontroliuoja?
	Darbų pradžia
	Trukmė

	1.
	Informuojami sistemos diegimo grupės nariai, sistemos naudotojai
	Užsakovas
	Užsakovas
	
	



1. Diegimo darbų atlikimo grafikas
	Nr.
	Darbų sąrašas
	Kas atlieka?
	Kas kontroliuoja?
	Darbų pradžia
	Trukmė

	
	Pasiruošimo bandomajai eksploatacijai darbai
	
	
	
	

	1.
	Pateikti pastabas dėl duomenų (rodmenų, klasifikatorių ir konfigūracijos) migravimo į testinę aplinką.
	Užsakovas
	Užsakovas
	ATLIKTA (pastabų nėra)
	Iki 2018.09.10

	2.
	FR testavimas EMCOS TEST aplinkoje
	Užsakovas
	Užsakovas
	
	Iki 2018.10.24

	3.
	NFR testavimas EMCOS PRE PROD aplinkoje
	Užsakovas
	Užsakovas
	
	Iki 2018.11.01

	4.
	Diegimo plano suderinimas ir tvirtinimas
	Rangovai, Užsakovas
	Užsakovas
	
	Iki 2018.11.01

	5.
	
	
	
	
	

	
	Diegimo darbai PRE PROD aplinkoje ir bandomoji eksploatacija	Comment by Author: Diegimo plane nėra nei vieno punkto, susijusio su WebService konfigūravimu ir testavimu, taip pat nenumatytas HTTPS sertifikato diegimas.
	
	
	
	

	6.
	Stabdoma EMCOS sistema PRE PROD aplinkoje.	Comment by Author: Turi būti pateikti detalūs žingsniai: kuriame serveryje ir kas turi būti sustabdyta.
6.1 Iškraunamos duomenų surinkimo programos DAS serveryje
6.2 Stabdomos Oracle tarnybos
	Vitalij Sedov
	Užsakovas
	2018-11-02
	1 val.

	7.
	Atliekamas pilnas virtualių mašinų PRE PROD aplinkos backup'as;	Comment by Author: Reikia detalizuoti, kurioms virtualioms mašinoms turi būti daroma duomenų ir konfigūracijos rezervinė kopija.
7.1 Dar karta apsvarstėm ir nutarėm šio žingsnio atsisakyti kaip perteklinio.  
	Užsakovas
	Užsakovas
	2018-11-02
	1 d.

	8.
	PRE PROD DB atstatoma iš  2018-03-19 BACKUP	Comment by Author: Reikia detalizuoti iš kokios rezervinės kopijos turi būti daromas atstatymas, nes prieš tai buvusiame žingsnyje daromos pilnos virtualių mašinų rezervinės kopijos, bet neaišku kokiu tikslu.
EMCOS PRE PROD DB atstatoma/ sukuriama iš EMCOS TEST DB	Comment by Author: Tomas:
EMCOS TEST atlikta aibė konfigūracinių pakeitimų, kurie aktualūs veiklai ir kurių diegimo ir konfigūravimo laikas taupomas sukuriant/ atstatant PRE PROD DB iš TEST DB.	Comment by Author: 
Kelias gali būti pasirinktas toks, koks patogesnis/ efektyvesnis Užsakovo DBA, t.y. pvz. darant EMCOS TEST backup‘ą ir atstatant PRE PROD DB instance iš padaryto backup arba stabdant EMCOS TEST DB ir ją klonuojant į naują EMCOS PRE PROD DB instance
	Užsakovas


	Užsakovas
	2018-11-02
	3 d.

	9.
	Sukuriamas DB Link tarp PRE PROD ir ESIS/ AEEAS PROD	Comment by Author: Reikia tiksliai nurodyti DB Link‘o konfigūracijos parametrus.
EMCOS pusėje sukuriamas PUBLIC DB LINK, rodantis į ESIS schemą ESIS/ AEEAS PROD DB
create database link esis_prod connect to esis identified by XXXXX using 'vlnlgpv-ora010.litcorp.litgrid.eu:1521/lgesis';
	Užsakovas
Tomas Babarskis
Tadas Balaišis
	Užsakovas
	2018-11-02
	1 val.

	10.
	Rangovai atnaujina PRE PROD DB iki naujausios versijos (funkcionalumai) ir iš ESIS/ AEEAS PROD migruoja duomenis nuo 2018-03-01 iki einamojo momento.	Comment by Author: Turi būti pateikti detalūs žingsniai, aprašantys kaip vykdomas DB atnaujinimas ir duomenų migravimas.
· Testavimo metu sukurtų nereikalingų apskaitos taškų ir su jais susijusių klasifikatorių išvalymas (lyginama su ESIS/AEEAS PROD)
· Įvestų nereikalingų rodmenų koregavimo aktų išvalymas (lyginama su ESIS/ AEEAS PROD
· Naujai sukurtų apskaitos taškų ir susijusių klasifikatorių (skaitikliai, jų montavimai) migravimas (lyginama su ESIS/ AEEAS PROD)
· Rodmenų ir aktų migravimas nuo 2018-01-01 iki einamojo momento (rodmenys ir aktai, kurie jau buvo migruoti anksčiau ignoruojami)
· Balansų perskaičiavimas nuo 2018-01-01 iki einamojo momento
· Pasikeitusius nuskaitymo konfigūracijos parametrus
	Tomas Babarskis
Tadas Balaišis
	Užsakovas
	2018-11-05
	7 d.

	11.
	PRE PROD aplinkoje įjungiamas pilnos apimties duomenų surinkimas iš skaitiklių / valdiklių. Tam 9-u žingsniu turi būti sukonfigūruoti visi reikiami duomenų surinkimo šablonai ir įjungtas jų taikymas.	Comment by Author: Gal galima apibrėžti, kokie veiksmai turi būti atlikti?




	Giedrė Birietaitė
	Užsakovas
	2018-11-12
	1 val.

	12.
	PRE PROD aplinkoje įjungiamas pilnos apimties duomenų importas iš Rusijos/Baltarusijos (naudojant automatinį laiškų persiuntimą į testinę pašto dėžutę). Tam 9-u žingsniu turi būti sukonfigūruotos visos reikiamos importo formos.	Comment by Author: Veiksmų, kuriuos būtina atlikti, sąrašas.






12.4 Konfigūracijos faile Emcos.xml įrašomi nustatymai moduliui StImport_21:
     <Pop3 PopHost="10.210.1.3" PopUsername="litcorp\emcos" PopPassword="fghF1287!"
            PopSSL="false" PopPort="110" 
            SleepMinutes="10"
            smtpHost="$$mailHost$$" smtpUsername="$$mailUsername$$" smtpPassword="$$mailPassword$$" smtpAuthMethod="$$mailAuthMethod$$" 
            smtpSSL="false" smtpPort="25" 
            DeleteOld="false" DeletingBackDay="10" CheckingBackDay="10"
            CheckedTypes="ASKP">
      </Pop3>
	Vitalij Sedov
Giedrė Birietaitė
	Užsakovas
	2018-11-12
	1 val.

	13.
	PRE PROD aplinkoje įjungiamas pilnos apimties duomenų eksportas Rusijai/Baltarusijai į testinę pašto dėžutę (?? Galbūt verta sutarti, kad keletą dienų bandomosios eksploatacijos metu duomenis užsienio šalims perdavinėti iš EMCOS sistemos ??).	Comment by Author: Veiksmų, kuriuos būtina atlikti, sąrašas.





13.4 Konfigūracijos faile EmcosSettings.xml įrašomi nustatymai moduliui StReportmanager:
mailHost="mail.host.com" mailUsername="user" mailPassword="password" mailAuthMethod="LOGIN"
	Vitalij Sedov
Giedrė Birietaitė
	Užsakovas
	2018-11-12
	1 val.

	14.
	PRE PROD aplinkoje sukonfigūruojamas pilnos apimties duomenų pateikimas ESO. ESO EMCOS testinėje aplinkoje nurodomas LitGrid DMZ zonoje esančio EMCOS webserverio adresas.	Comment by Author: Detalus veiksmų, kuriuos būtina atlikti, sąrašas. Detalizuoti konfigūracijos parametrus.
14.1 Sukuriamas vartotojas (User) WEB Service'ui
14.2 ESO testinėje sistemoje pagal EMCOS WEB Service tipo šaltinių šabloną sukurtame duomenų šaltinyje nurodomos atitinkamos parametrų Adresas [Address] ir Šaltinio prisijungimo vardas [User] reikšmės
14.3 Web servereryje konfigūracijos faile Emcos.xml įrašomi nustatymai User/password
	Vitalij Sedov
Giedrė Birietaitė
	Užsakovas
	2018-11-12
	1 val.

	15.
	PRE PROD aplinkoje sukonfigūruojamas pilnos apimties duomenų perdavimas į specialų modulį (realizuojantį IEC60870-5-104 slave), įdiegtą DVS DMZ zonoje (modulis turi būti įdiegtas ir susietas su testine DVS sistema 2-o punkto apimtyje). 	Comment by Author: Turi būti detaliai aprašyti veiksmai ir konfigūraciniai parametrai. Kol kas paruošiamuosiuose darbuose net nebuvo numatytas DVS modulio paruošimas ir testavimas.






[bookmark: _GoBack]
	Giedrė Birietaitė
Vitalij Sedov

	Užsakovas
	2018-11-12
	1 val.

	16.
	MDE integracija. Per ESB su EMCOS bendraujančių sistemų testinės aplinkos susiejamos su EMCOS PRIE PROD aplinka.	Comment by Author: Reikia pateikti specifinius konfigūravimo žingsnius ir parametrus, nurodant gavėjus/siuntėjus, IP adresus, host‘ų vardus. Prie paruošiamųjų darbų turi būti įtraukti MDE integracijos konfigūravimo ir testavimo žingsniai.
	MDE rangovas?
	Užsakovas
	2018-11-12
	? val.

	17.
	Užsakovo specialistai su pilna PRE PROD aplinkos apskaitos taškų aibe vykdo veiksmus, analogiškus ESIS/ AEEAS, t.y. veda aktus, daro permontavimus, krauna DBF, uždaro paras. PRE PROD aplinkoje vykdomas 2018 metų 12 mėnesio uždarymas.
	Užsakovas
	Užsakovas
	2018-11-12
	Iki 
2018-12-11

	18.
	Ruošiama ir tvirtinama bandomosios eksploatacijos ataskaita.
	Rangovai, Užsakovas
	Užsakovas
	2018-12-11
	5 d.

	19.
	Priimamas sprendimas dėl bandomosios eksploatacijos sėkmingumo. EMCOS PRE PROD aplinka nuo šio momento vadinama EMCOS PROD.
	Užsakovas
	Užsakovas
	2018-12-17
	1 d.

	
	Gamybinės eksploatacijos pradžia	Comment by Author: Šiame etape taip pat reikia detalizuoti veiksmus ir konfigūracijos parametrų keitimą, nes turi būti visiškai aišku kur ir kas keičiama gamybinėje sistemoje.
	
	
	
	

	20.
	Rangovai atlieka duomenų atnaujinimą iš ESIS/ AEEAS PROD nuo 2018-11-01 iki einamojo momento (jei nustatomas toks poreikis). Tuo laikotarpiu Užsakovo specialistai neveda jokių duomenų nei į EMCOS PROD, nei į ESIS / AEEAS PROD.
Atliekami žingsniai analogiški 10., neatliekami duomenų valymo žingsniai.
	Tomas Babarskis
Tadas Balaišis
	Užsakovas
	2018-12-18
	4 d.

	21.
	PROD aplinkoje duomenų importui iš Rusijos/Baltarusijos nurodoma tikroji pašto dėžutė (patikslinti kokia), AEEAS sistemoje nurodoma testinė (dubliuojanti).
	Giedrė Birietaitė
Vitalij Sedov

	Užsakovas
	2018-12-18
	1 val.

	22.
	PROD aplinkoje nurodomi tikrieji pašto adresai duomenų eksportui į Rusiją/Baltarusiją. AEEAS PROD aplinkoje duomenų eksportas į  Rusiją/Baltarusiją stabdomas.
	Giedrė Birietaitė
Vitalij Sedov

	Užsakovas
	2018-12-18
	1 val.

	23.
	ESO EMCOS gamybinėję aplinkoje nurodomas LitGrid DMZ zonoje esančio EMCOS webserverio adresas.	Comment by Author: Reikia nurodyti, kokiu URL adresu bus pasiekiama gamybinė EMCOS sistema – turi būti naudojamas bendrinės paskirties URL adresas, pvz. http://eas.litgrid.eu. Turi būti nurodytas host name, į kurį turi būti sukurtas DNS įrašo CNAME nukreipimas. Veikimas turi būti ištestuotas dar prieš gamybinės eksploatacijos pradžią.
	TIC
	Užsakovas
	2018-12-18
	1 val.

	24. 
	DVS gamybinėje sistemoje nurodomi EMCOS IEC60870-5-104 slave adresai. 	Comment by Author: Nėra galimybės atlikti šio veiksmo, kol neatliktas integracijos tetstavimas.
	Užsakovas
	Užsakovas
	2018-12-18
	1 val.

	25.
	MDE integracija. Per ESB su EMCOS bendraujančių sistemų gamybinės aplinkos susiejamos su EMCOS PROD aplinka.
	MDE rangovas?
	Užsakovas
	2018-12-18
	? val.

	
	ESIS / AEEAS PROD išjungimas	Comment by Author: Šiuo darbu reikia išmesti iš diegimo plano.
	
	
	
	

	26.
	Stabdoma ESIS/ AEEAS PROD.
	Tomas Babarskis
Vitalij Sedov
	Užsakovas
	2019-02-04
	1 val.

	27.
	Suarchyvuojama ESIS/ AEEAS PROD DB.
	Užsakovas
	Užsakovas
	2019-02-04
	1 d.

	28.
	Panaikinama testinė pašto dėžutė, į kurią automatiškai persiunčiami Rusijos/Baltarusijos duomenys.
	Užsakovas
	Užsakovas
	2019-02-04
	1 val.



2. Patikra, aktyvi procedūra
	Nr.
	Darbų sąrašas
	Kas dirba?
	Kas kontroliuoja?
	Darbų pradžia
	Trukmė

	1.
	
	
	
	
	



3. Analizė, įvertinimas ir sprendimo priėmimas
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Nr.
	Darbų sąrašas
	Kas dirba?
	Kas kontroliuoja?
	Darbų pradžia
	Trukmė

	1.
	Įvertinami diegimų ir testavimo rezultatai, priimamas sprendimas dėl sekančių etapų diegimo.
	Užsakovas
	Užsakovas
	
	



4. Grįžimo į pradinę padėtį procedūra
	Nr.
	Darbų sąrašas
	Kas dirba?
	Kas kontroliuoja?
	Darbų pradžia
	Trukmė

	1.
	AEEAS sistemoje duomenų importui iš Rusijos/Baltarusijos nurodoma tikroji pašto dėžutė (patikslinti kokia), EMCOS sistemoje nurodoma testinė (dubliuojanti).
	Giedrė Birietaitė
Vitalij Sedov

	Užsakovas
	
	1 val.

	2.
	AEEAS PROD aplinkoje nurodomi tikrieji pašto adresai duomenų eksportui į Rusiją/Baltarusiją. EMCOS PROD aplinkoje duomenų eksportas į  Rusiją/Baltarusiją stabdomas.
	Giedrė Birietaitė
Vitalij Sedov

	Užsakovas
	
	1 val.

	3.
	ESO EMCOS gamybinėję aplinkoje nurodomas AEEAS webserverio adresas.
	TIC
	Užsakovas
	
	1 val.

	4. 
	DVS gamybinėje sistemoje nurodomi AEEAS IEC60870-5-104 slave adresai. 
	Užsakovas
	Užsakovas
	
	1 val.

	5.
	MDE integracija. Per ESB su EMCOS bendraujančių sistemų gamybinės aplinkos susiejamos su AEEAS / ESIS PROD aplinka.
	MDE rangovas?
	Užsakovas
	
	? val.



5. Įtaka kitoms sistemoms
	Sistema
	Atsakingas už sistemą
	Pritaria/Nepritaria diegimui
	Įtakos suvaldymo veiksmų aprašymas
	Atsakingas

	DVS
	
	
	
	Užsakovas

	STATERA
	
	
	
	Užsakovas

	ESO EMCOS
	
	
	
	Užsakovas



6. Galimos rizikos
	Rizika
	Rizikos suvaldymo veiksmų aprašymas
	Atsakingas

	Bandomosios eksploatacijos metu bus nustatyta esminių trūkumų, dėl kurių gamybinė sistemos eksploatacija negalima.
	Rangovas pašalina trūkumus bandomosios eksploatacijos metu. Jei rangovas negali pašalinti trūkumų bandomosios eksploatacijos metu – atidėti gamybinės eksploatacijos pradžią iki trūkumų pašalinimo. Po trūkumų pašalinimo pakartotinai vykdyti bandomąją eksploataciją.
	Užsakovas

	Gamybinės eksploatacijos metu bus nustatyta esminių trūkumų, dėl kurių negalimas esminių verslo funkcijų vykdymas.
	Atlikti grįžimo į pradinę padėtį procedūrą.
	Užsakovas




7. Pakeitimų paketas
	
	
	Taip/Ne
	Nuoroda

	
	Diegimo paketas paruoštas
	Ne
	

	 

	 
	Diegimo ir konfigūravimo vadovas
	?
	

	 

	 
	Eksploatacijos ir palaikymo vadovas
	Taip
	Įdėti nuorodą

	 

	 
	Testavimo planas
	Ne
	

	 

	 
	Architektūros (integracijos architektūros) specifikacija
	Taip
	Įdėti nuorodą

	 

	
	Atliktini pakeitimai įrangos žemėlapyje
	Ne 
	

	

	 
	Detalus pakeitimo aprašymas
	Ne
	

	

	
	Testavimo ataskaitos (atvejai ir rezultatai)
	Taip
	Įdėti nuorodą

	 

	 
	Poreikių specifikacija, funkciniai/nefunkciniai reikalavimai
	Taip
	Įdėti nuorodą

	 

	
	Vartotojo instrukcijos
	Taip
	Įdėti nuorodą

	 

	
	Informacija apie pakeitimus klientams
	Ne
	



8. Tvirtinimas
	Rolė
	Darbuotojas
	Data 
	Parašas

	Parengė (sudarė)
	
	
	

	Service desk tvirtinimas
	
	
	

	Paketo vadovo tvirtinimas
	
	
	

	Diegimo vadovo tvirtinimas
	
	
	

	Testavimo/patikros vadovo tvirtinimas
	
	
	

	Užsakovo tvirtinimas
	
	
	

	Departamento direktorius
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