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Bauvorhaben: 	Grundhafter Ausbau Freiberger Straße zwischen Ammonstraße und Hertha-Lindner-Straße



Abschlussbericht


Auftraggeber:		



Auftragnehmer:		Los 1 Gleis-, Straßen- und Tiefbau für VU
				STRABAG AG				
				Radeburger Str. 28
				01129 Dresden 
				
				Los 2 Fahrleitungsanlage
				Balfour Beatty
				Rankestr. 35
				01139 Dresden

				Los 3 Ausrüstung Bahnstrom u. Haltestellen
				Elektro Dresden West GmbH
				Gewerbepark Merbitz 4
				01156 Dresden

				Los 4 Ausrüstung LSA
			TVT Teletek-Verkehrs-Technik-Service 
GmbH
Zur Wetterwarte 27
01109 Dresden

				Los 5 Ausrüstung Öffentliche Beleuchtung
				Elektro Dresden West GmbH
				Gewerbepark Merbitz 4
				01156 Dresden



				Los 6 und 7 Ausrüstung TWL und Gasleitung
				Rohrleitungsbau Lange GmbH
				Niedersedlitzer Str. 84
				01257 Dresden

				Los 8 Ausrüstung MS/NS 
				Rohrleitungsbau Lange GmbH
				Niedersedlitzer Str. 84
				01257 Dresden

				Los 9 Ausrüstung Fm
				Plümer Systemtechnik GmbH
				An der Prießnitzaue 12 a
				01328 Dresden

				Kalibrierung und Einzug MFR
				Plümer Systemtechnik GmbH
				An der Prießnitzaue 12 a
				01328 Dresden

				Los 10 Ausrüstung FW
				Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & 
Co. KG
Anton-Zickmantel-Str. 50
04249 Leipzig

				Los 11 Ausrüstung Fm
				ENSO Energie Sachsen Ost GmbH
				Friedrich-List-Platz 2
				01069 Dresden

				Los 12 Ausrüstung KaDe
				Kabel Deutschland Vertrieb und Service 
				GmbH & Co. KG
				Südwestpark 15
				90449 Nürnberg

				Los 13 Ausrüstung/Tiefbau Telekom
				FMG Fernmelde-Montage Gotha GmbH
				NL Dresden
				Rosenstr. 65
				01159 Dresden

				
				

Los 14 Ausrüstung Vodafone
Vodafone D2 GmbH
Region Ost
Meißner Str. 79
01445 Radebeul

Planung:			IBK Dresden GmbH
				Ingenieurbüro Komplexer Verkehrs- und 
Tiefbau GmbH
				Poststraße 22
				01159 Dresden

Bauoberleitung und		IBK Dresden GmbH
SIGE- Koordination:		Ingenieurbüro Komplexer Verkehrs- und 
		Tiefbau GmbH
		Poststraße 22
				01159 Dresden

örtliche Bauüberwachung:	Los 1 
				mund gille + partner
				Hübnerstr. 27, 01187 Dresden

				DVB AG
				PF 10 09 55
				01079 Dresden

				DDC Dorsch Consult IG mbH
				Löscherstr. 16, 01309 Dresden

				IBK Dresden GmbH
				Kesselsdorfer Str. 88, 01159 Dresden

				Ingenieurbüro Möschke + Werner
				Wigardstr. 15, 01705 Freital 

				DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH
				01065 Dresden
				
				Los 2
				DDC Dorsch Consult IG mbH
				Löscherstr. 16, 01309 Dresden

				Los 3
				DVB AG
				PF 10 09 55
				01079 Dresden
				

				Los 4
				DVB AG
				PF 10 09 55
				01079 Dresden

				LH Dresden
				STA
				PF 12 00 20, 01001 Dresden

				Los 5
				LH Dresden
				STA, Herr Berger
				PF 12 00 20, 01001 Dresden

				Lose 6 – 10
				DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH
				01065 Dresden

				Los 11
				ENSO Energie Sachsen Ost GmbH
				Friedrich-List-Platz 2
				01069 Dresden

				Los 12
				Kabel Deutschland Vertrieb und Service
				GmbH & Co. KG
				Südwestpark 15
				90449 Nürnberg

				Los 13
				Deutsche Telekom AG
				Zwickauer Str. 41 – 43
				01187 Dresden

				Los 14
				iproplan Planungsges. mbH
				An der Frauenkirche 12
				01067 Dresden


Bauvermessung:		GEOKART Ingenieurvermessungsges. mbH
				Zwickauer Str. 110
				01187 Dresden	



Ausführungszeitraum:	26.04.2011 – 12.01.2012

Bauumfang:

Los 1:	Rückbau von ca. 660 m Einfachgleis mit Gleiseindeckungen 
aus Asphalt und Gleiseindeckplatten und von 2 Stck. Fahrgastunterständen
· Neubau von ca. 600 m Einfachgleis mit Unterbau und Gleiseindeckung mit Asphalt
· Neubau von ca. 60 m Einfachgleis mit Unterbau, ohne Gleiseindeckung
· Neubau von 2 Stück Haltestellen einschließlich Ausstattung
· ca.   1100 m³ Oberbodenabtrag
· ca.   7000 m³ Bodenaushub
· ca. 11800 m³ Aushub Bauschutt/ Trümmerschutt
· ca.   6800 m³ Aufbruch Schichten ohne Bindemittel
· ca. 12150 m² Asphaltaufbruch
· ca.   2150 m² Aufbruch Pflasterflächen
· ca.   4300 m² Aufbruch Plattenbeläge aus Naturstein und Beton
· ca.  3050  m  Aufbruch Bordsteine
· ca. 10500 m² Verfestigung in Anlehnung an ZTVE – StB 09 und TL Beton- StB 07
· ca.     550 m³ Untergrundverbesserung
· ca. 10100 m² Geotextil
· ca.   6050 m³ Einbau Schichten ohne Bindemittel
· ca.  40 Stück Entwässerungskästen
· ca.      430 m Rohr DN 150 PVC- U
· ca.      305 m Rohr DN 150 PE- HD
· ca.    1040 m Rohr DN 100 PE- HD
· ca.  12500 m² Asphalt in Straßen, Gleisen und Nebenflächen
· ca.      110 m  Dresdner Combibord
· ca.    3000 m  Bordsteine aus Granit und Beton
· ca.    1050 m  Pflasterrinne
· ca.    1050 m² Pflaster aus Granit und Beton
· ca.    3520 m² Betonplatten
· ca.   59 Stück Straßenabläufe
· Neubau von 4 Stück Schachtbauwerken DN 1200 bis DN 1500
· ca.        84 m Betonrohr DN 400/600
· ca.        95 m Betonrohr DN 500/750
· Tiefbau für Neubau von ca. 500 m Trinkwasserleitung DN 200 – DN 300 GGG einschl. 5 Stück TW- Hausanschlüsse
· Tiefbau für Neubau von ca. 55 m Gasleitung DN 200 PE einschl. Einziehgruben 
· ca. 1100 m Grabenaushub für SR/Kabel der Energieversorgung der DREWAG
· Abbruch von 2 Stück Bauwerken der Fernwärmeversorgung und 16 m FW- Kanal
· Neubau von ca. 55 m KMR- Rohr 2x350/500 und ca. 20 m KMR- Rohr 2x100/200
· ca. 230 m Kabelgraben für Umverlegung vorh. Schutzrohre der ENSO
· ca. 1750 m Grabenaushub für SR/Kabel von Bahnstromanlagen einschl. 7 Stück Kabelschächte
· ca. 1100 m Grabenaushub für SR/Kabel der Öffentlichen Beleuchtung einschl. 2 Stück Beleuchtungsmaste
· ca.  650 m Grabenaushub für SR/Kabel von Lichtsignalanlagen einschl. 9 Stück Kabelschächte und 6 Stück Signalmaste
· ca. 550 m Grabenaushub für Anlagen der Kabel Deutschland GmbH
· ca. 900 m Grabenaushub für Anlagen der Vodafone D 2 GmbH	

































wesentliche Änderungen während der Baudurchführung:

a)	Einbau einer Bodenverfestigung aufgrund des nicht tragfähigen
	Untergrundes im Gleisbereich
b)	Auswechslung einer vorhandenen TWL DN 400 im westlichen 
	Gehweg auf ca. 550 m Länge als Zusatzleistung
c)	Mehraufwendungen für den Aufbau und das Betreiben einer Grundwasserabsenkung aufgrund des hohen GW- Standes durch
	das Elbehochwasser 2006
d)	Ausbau und Entsorgung einer unterhalb der Asphaltschichten vorgefundenen HGT
e)	Ausbau und Entsorgung einer unterhalb des Gleisoberbaus  vorgefundenen Asphalttragschicht
f)	Erweiterung Leistungen für Telekom um ca. 60 m einschließlich
	Kabelziehschacht bis Tiroler Straße









Bauablauf:

04.05.06		Bauanlaufberatung bei DVB AG für Los 2
08.05.06		Baubeginn Fahrleitungsanlage
09.05.06		Suchschürfen an geplanten Maststandorten
23.05.06		Aufbau Provisorium für ÖB
ab 24.05.06		Demontage Beleuchtung von vorh. FL- Masten
ab 30.05.06		Demontage Fahrdraht und FL- Maste Westseite
			Errichtung Rammrohre westlicher Gehweg
08.06.06		Bauanlaufberatung bei DVB AG
16.06.06		Baubeginn mit Übergabe Baufeld an die ARGE
			Beginn Herstellung Baugruben für Tieferlegung 
Gasleitungen
ab 20.06.06		Herstellung Asphaltkeil und Gehwegverbreiterung 
			für Umverlegung prov. Bushaltestelle
23.06.06		Baumfällung Friedhof
24.06.06		Aufbau Grundwasserabsenkung
ab 27.06.06		Beginn Aufbrucharbeiten westlicher Gehweg von
			Tauernstraße bis Bauende
			Einbau Stahlschutzrohr DN 500 und DN 300 im
			Vortrieb
ab 30.06.06		Fräsen des vorh. Asphaltoberbaus westl. Seite
Beginn Kanalbau am vorh. Schacht 16Z79 Tiroler Straße
			Einzug Medienrohr DN 150 Gas in Stahlschutzrohr
04.07.06		Fräsen und Entsorgen HGT
			Umbindung Gasleitung DN 150 auf Bestand
ab 05.07.06		Freilegung vorhandene Kabel und Schutzrohre
			westlicher Gehweg für Neueinordnung
			Freilegung, Trennung und Ausbau vorh. Stahl-
			schutzrohr DN 800 im Zuge Kanalgrabenaushub
12.07.06		Reparatur einer Schadstelle der vorh. TWL DN 400
			durch DREWAG
ab 13.07.06		Verlegung Schutzrohre LSA und Telekom
18.07.06		Druckprüfung Gasleitung DN 300
			Rückverfüllung Umbindegrube TWL DN 400 in
			Einmündung Tiroler Straße durch EUROVIA
			Verlegung SR- Querung ÖB
19.07.06		Kabelzug ÖB- und NS- Kabel Westseite
			Einbau Sockel für ÖB- Verteilerkasten
21.07.06		Anschluss kathodischer Korrosionsschutz an 
			Gasleitung DN 300
ab 24.07.06		Herstellung Planum westliche Fahrbahn und 
Gehweg für Herstellung provisorische Fahrbahn
			Umbindungen Gasleitung DN 300 auf Bestand

		Herstellung zusätzliche Baugrube am Bauende zum 
3. BA für Einbau einer Absperrklappe in die vorh. 
TWL DN 400
			Montage Kabelmuffen ÖB- Kabel für Anschluss an
			FL- Maste
26.07.06		Einbau Rammrohre für FL- Maste Nr. 2.14 und 2.16
27.07.06		Kalibrierung LSA- Schutzrohre
			Einbau FSS für prov. Fahrbahn
31.07.06		Einbau TDS für prov. Fahrbahn
ab 02.08.06		Einrichtung Baufolge 2 (östliche Seite)
			Verschwenkung des Verkehrs auf westliche Seite
			Fräsen Asphaltoberbau und Aufbruch Gleisanlage
			Demontage FL- Maste und Fundamente
ab 08.08.06		Ausbau Asphalttragschicht unterhalb Gleiskörper
			Fortführung Kanalbauarbeiten
			Herstellung Kabelgräben östlicher Gehweg
16.08.06 Kabelzug MS- und NS- Kabel
Verlängerung Schutzrohrquerung ÖB
ab 17.08.06		Verlegung Schutzrohre Bahnstrom und Fm östl.
			Gehweg
21.08.06		Kalibrierung Schutzrohre
22./23.08.06		Einzug MFR und Fm- Kabel, Umbindung MS- Kabel
ab 23.08.06		Einbau Bodenverfestigung
			Herstellung Gleis- und Straßenentwässerung
ab 31.08.06		Beginn Einbau Bordsteine ab Bauanfang Tiroler Str.
			und Herstellung Pflasterrinne
ab 07.09.06		Beginn Gleisbauarbeiten östliche Seite
			Einbau FSS östlicher Gehweg
13.09.06		Ende Kanalbauarbeiten
			Einbau Schottertragschicht bis Bauende
			Betonage Feste Fahrbahn bis Station 1+290
			Vervollständigung Fm- Schutzrohre bis 1. BA sowie
			Einbau Verfestigung und STS
ab 13.09.06		Gleisbau bis Bauende Anschluss an 3. BA
			Betonage Feste Fahrbahn bis Station 1+450
ab 20.09.06		Betonage Feste Fahrbahn bis Bauende
			Gleisbau Lückenschluss Bauanfang
22. – 25.09.06		Herstellung Baugrube für neuen Telekomschacht
26./27.09.06		Einbau Telekomschacht und Anschluss Schutzrohre
26.09.06		Einbau Asphaltbinder Gleisbereich bis Stat. 1+350
			Beginn Errichtung FL- Maste östlicher Gehweg
			Betonage Feste Fahrbahn Lückenschluss Tiroler Str
27. – 29.09.06		Kalibrierung SR Telekom und Kabelzug und
			Einbau Sockel neuer Verteilerkasten
04.10.06 technische Abnahme Kanalbauarbeiten

ab 05.10.06		Einbau Gussasphalt im Gleisbereich
			Pflasterung Parkflächen
ab 09.10.06		Aufbruch Einmündung Tiroler Straße
Herstellung Kabelgraben ÖB und Verlegung SR bis
Umbindegrube
Beginn Herstellung Fugen an Schienen
Umbindearbeiten Telekomkabel an Bestand
Einbau ATS östlicher Gehweg auf 1 m Breite als
prov. Fahrbahn
Einbau FSS im östlichen Gehweg für Fußgänger
14.10.06 Verschwenkung Verkehr auf östlichen Gleisbereich
Beginn Aufbruch prov. Fahrbahn westliche Seite
zwischen Tauernstraße und Bauende
ab 16.10.06		Beginn Tiefbau für Auswechslung TWL DN 400 in
2 Abschnitten zwischen Tauernstraße und Bauende
Rückbau neu verlegte LSA- Schutzrohre und
Kabelziehschacht sowie SR Telekom und ÖB- Kabel
Ausbau Altleitung und Neuverlegung TWL DN 400
Neubau LSA- Schächte und SR- Trasse
ab 23.10.06		Verschwenkung Verkehr im 1. BA auf östliche Seite
ab 25.10.06		grundhafter Ausbau westlicher Gleisbereich mit
			Einbau Bodenverfestigung und STS
01.11.06		Neubau TWL abgeschlossen einschl. Neubau LSA
und Telekomstrecke sowie ÖB- Kabel
Beginn Verlegung Bord und Herstellung Pendelrinne
zw. Tiroler Straße und Tauernstraße
ab 03.11.06		Gleisbau zwischen Tiroler Straße und Tauernstraße
			Errichtung FL- Maste westlicher Gehweg
07.11.06		Betonage Feste Fahrbahn auf ca. 36 m Länge
zwischen Tiroler Straße und Tauernstraße
Druckprüfung TWL DN 400
ab 08.11.06		Verlegung Borde und Pflasterrinne Einmündung 
Tauernstraße
Umbindung ÖB- Kabel, danach Montage Ausleger
an FL- Maste und Rückbau ÖB- Provisorium
14.11.06		Umbindung und Inbetriebnahme TWL DN 400
		Einbau Asphaltbinder auf ca. 36 m Länge
Einbau Gussasphalt am 15.11.06
15.11.06		Einbau Asphalttragschicht Einmündung Tiroler Str.
16.11.06		Herstellung Fugen an Schienen
17.11.06		Verschwenkung des Verkehrs im 2. BA von westl.
Gleisbereich zwischen Tiroler Str. und Tauernstr.
auf östlichen Gleisbereich


grundhafter Ausbau Einmündung Tauernstraße und
			westlicher Gehweg
20.11.06		Kalibrierung SR Bahnstrom und LSA
ab 20.11.06		Einbau Sicherung Fundamente für FL- Maste
			Fortführung grundhafter Ausbau westliche Seite
			mit Einbau Bodenverfestigung und STS
			Verlegung Bordsteine und Herstellung Pflasterrinne
			bis Station1+310
ab 02.12.06		Gleisbau von Bauende in Richtung Tiroler Straße
			Verlegung Tiefbord in Gehwegrücklage und Einbau
			FSS westlicher Gehweg ab Tauernstraße
			Betonage Feste Fahrbahn von Tiroler Straße bis
			Station 1+220
			Herstellung Einfassung Aufmerksamkeitsfelder
			Einmündung Tauernstraße
06.12.06		Gleisverlegung komplett
ab 06.12.06		Pflasterung Aufmerksamkeitsfelder und Einbau
			Asphalttragschicht in den Gehwegen Einmündung
			Tauernstraße
07./08.12.06		Betonage Feste Fahrbahn von Station 1+220 bis
			Station 1+440
08.12.06		Schlussschweißungen Gleis
11.12.06		Einzug MFR Bahnstrom
13.12.06		Kabelzug Bahnstromkabel
			Einbau FSS Einmündung Tauernstraße
			Beginn Einbau Asphaltbinder westliches Gleis
18.- 23.12.06		Einbau Gussasphalt Gleisbereich
			Herstellung und Verguss Fugen an Schienen
			Einbau Asphaltdeckschicht Gehwege Einmündung
			Tauernstraße
			Suchschachtung Vorwegweiser
02.01.07		Verschwenkung Verkehr auf Gleismittenbereich
			aufgrund paralleler Arbeiten auf Ost- und Westseite
			Rückbau prov. Fahrbahnverbreiterung östl. Gehweg
			Beginn Fahrdrahtzug
ab 03.01.07		Ausbau Bordsteine östlicher Gehweg auf ca. 220 m 
			Ausbau Pflasterbefestigung Parkplätze
			Einbau Betonrundbord Parkplätze und Tiefbord 
			östlicher Gehweg
			Einbau FSS westlicher Gehweg
ab 08.01.07		Pflasterung Parkfläche
			Regulierung Fahrdraht
			Einbau Asphalttragschicht westlicher Gehweg und
			Einmündung Tauernstraße
			Kalibrierung Fm- Schutzrohr östlicher Gehweg

09.01.07		Einbau Asphalttragschicht westlicher Gehweg
			Rammrohrgründung für Vorwegweiser
			Einbau Asphaltdeckschicht Einmündung Tauernstr.
10.01.07		Herstellung Dauerbezugsmesselektrode
ab 11.01.07		Einbau Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht 
östlicher Gehweg
			Verlegung Betonpflaster Gehweg Parkfläche
			Einbau Asphaltdeckschicht westlicher Gehweg
12.01.07, 7.00 Uhr	Zuschaltung Fahrleitungsanlage
12.01.07, 10.00 Uhr	Probefahrt Straßenbahn
12.01.07, 14.00 Uhr	Betriebsleiterabnahme
15.01.07, 3.30 Uhr	Inbetriebnahme Straßenbahn
ab 15.01.07		Geländeregulierung Rücklage östlicher Gehweg
Februar 2007		Montage Endbeschilderung
April 2007		Montage Vorwegweiser

Endabnahmen	Los 1
29.11.06	Kanalbau
06.12.06	Tiefbau DREWAG TWL
06.12.06	Tiefbau DREWAG Gas
06.12.06	Tiefbau LSA
13.12.06	Tiefbau Öffentliche Beleuchtung
13.12.06	Tiefbau DREWAG Fm
13.12.06	Tiefbau DREWAG MS/NS
22.01.07	Gleisbau, Tiefbau Bahnstrom
22.01.07	Straßenbau
02.05.07	Markierung/ Beschilderung

Los 2
02.02.07	Fahrleitungsanlage

Los 5
13.12.06	Ausrüstung Öffentliche Beleuchtung
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