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Auftrag Nr.: 15 054

Bauvorhaben: 
Grundhafter Ausbau Freiberger Straße zwischen Ammonstraße und Hertha-Lindner-Straße

Abschlussbericht

Auftraggeber:



Auftragnehmer:

Los 1 Gleis-, Straßen- und Tiefbau für VU





STRABAG AG









Radeburger Str. 28





01129 Dresden 





Los 2 Fahrleitungsanlage





Balfour Beatty





Rankestr. 35





01139 Dresden





Los 3 Ausrüstung Bahnstrom u. Haltestellen





Elektro Dresden West GmbH





Gewerbepark Merbitz 4





01156 Dresden





Los 4 Ausrüstung LSA




TVT Teletek-Verkehrs-Technik-Service 

GmbH

Zur Wetterwarte 27

01109 Dresden





Los 5 Ausrüstung Öffentliche Beleuchtung





Elektro Dresden West GmbH





Gewerbepark Merbitz 4





01156 Dresden





Los 6 und 7 Ausrüstung TWL und Gasleitung





Rohrleitungsbau Lange GmbH





Niedersedlitzer Str. 84





01257 Dresden





Los 8 Ausrüstung MS/NS 





Rohrleitungsbau Lange GmbH





Niedersedlitzer Str. 84





01257 Dresden





Los 9 Ausrüstung Fm





Plümer Systemtechnik GmbH





An der Prießnitzaue 12 a





01328 Dresden





Kalibrierung und Einzug MFR





Plümer Systemtechnik GmbH





An der Prießnitzaue 12 a





01328 Dresden





Los 10 Ausrüstung FW





Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & 

Co. KG

Anton-Zickmantel-Str. 50

04249 Leipzig





Los 11 Ausrüstung Fm





ENSO Energie Sachsen Ost GmbH





Friedrich-List-Platz 2





01069 Dresden





Los 12 Ausrüstung KaDe





Kabel Deutschland Vertrieb und Service 





GmbH & Co. KG





Südwestpark 15





90449 Nürnberg





Los 13 Ausrüstung/Tiefbau Telekom





FMG Fernmelde-Montage Gotha GmbH





NL Dresden





Rosenstr. 65





01159 Dresden

Los 14 Ausrüstung Vodafone

Vodafone D2 GmbH

Region Ost

Meißner Str. 79

01445 Radebeul

Planung:


IBK Dresden GmbH





Ingenieurbüro Komplexer Verkehrs- und 

Tiefbau GmbH





Poststraße 22





01159 Dresden

Bauoberleitung und

IBK Dresden GmbH

SIGE- Koordination:

Ingenieurbüro Komplexer Verkehrs- und 



Tiefbau GmbH



Poststraße 22





01159 Dresden

örtliche Bauüberwachung:
Los 1 




mund gille + partner





Hübnerstr. 27, 01187 Dresden





DVB AG





PF 10 09 55





01079 Dresden





DDC Dorsch Consult IG mbH





Löscherstr. 16, 01309 Dresden





IBK Dresden GmbH





Kesselsdorfer Str. 88, 01159 Dresden





Ingenieurbüro Möschke + Werner





Wigardstr. 15, 01705 Freital 





DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH





01065 Dresden




Los 2





DDC Dorsch Consult IG mbH





Löscherstr. 16, 01309 Dresden





Los 3





DVB AG





PF 10 09 55





01079 Dresden





Los 4





DVB AG





PF 10 09 55





01079 Dresden





LH Dresden





STA





PF 12 00 20, 01001 Dresden





Los 5





LH Dresden





STA, Herr Berger





PF 12 00 20, 01001 Dresden





Lose 6 – 10





DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH





01065 Dresden





Los 11





ENSO Energie Sachsen Ost GmbH





Friedrich-List-Platz 2





01069 Dresden





Los 12





Kabel Deutschland Vertrieb und Service





GmbH & Co. KG





Südwestpark 15





90449 Nürnberg





Los 13





Deutsche Telekom AG





Zwickauer Str. 41 – 43





01187 Dresden





Los 14





iproplan Planungsges. mbH





An der Frauenkirche 12





01067 Dresden

Bauvermessung:

GEOKART Ingenieurvermessungsges. mbH





Zwickauer Str. 110





01187 Dresden


Ausführungszeitraum:
26.04.2011 – 12.01.2012

Bauumfang:

Los 1:
Rückbau von ca. 660 m Einfachgleis mit Gleiseindeckungen 

aus Asphalt und Gleiseindeckplatten und von 2 Stck. Fahrgastunterständen

· Neubau von ca. 600 m Einfachgleis mit Unterbau und Gleiseindeckung mit Asphalt

· Neubau von ca. 60 m Einfachgleis mit Unterbau, ohne Gleiseindeckung

· Neubau von 2 Stück Haltestellen einschließlich Ausstattung

· ca.   1100 m³ Oberbodenabtrag

· ca.   7000 m³ Bodenaushub

· ca. 11800 m³ Aushub Bauschutt/ Trümmerschutt

· ca.   6800 m³ Aufbruch Schichten ohne Bindemittel

· ca. 12150 m² Asphaltaufbruch

· ca.   2150 m² Aufbruch Pflasterflächen

· ca.   4300 m² Aufbruch Plattenbeläge aus Naturstein und Beton

· ca.  3050  m  Aufbruch Bordsteine

· ca. 10500 m² Verfestigung in Anlehnung an ZTVE – StB 09 und TL Beton- StB 07

· ca.     550 m³ Untergrundverbesserung

· ca. 10100 m² Geotextil

· ca.   6050 m³ Einbau Schichten ohne Bindemittel

· ca.  40 Stück Entwässerungskästen

· ca.      430 m Rohr DN 150 PVC- U

· ca.      305 m Rohr DN 150 PE- HD

· ca.    1040 m Rohr DN 100 PE- HD

· ca.  12500 m² Asphalt in Straßen, Gleisen und Nebenflächen

· ca.      110 m  Dresdner Combibord

· ca.    3000 m  Bordsteine aus Granit und Beton

· ca.    1050 m  Pflasterrinne

· ca.    1050 m² Pflaster aus Granit und Beton

· ca.    3520 m² Betonplatten

· ca.   59 Stück Straßenabläufe

· Neubau von 4 Stück Schachtbauwerken DN 1200 bis DN 1500

· ca.        84 m Betonrohr DN 400/600

· ca.        95 m Betonrohr DN 500/750

· Tiefbau für Neubau von ca. 500 m Trinkwasserleitung DN 200 – DN 300 GGG einschl. 5 Stück TW- Hausanschlüsse

· Tiefbau für Neubau von ca. 55 m Gasleitung DN 200 PE einschl. Einziehgruben 

· ca. 1100 m Grabenaushub für SR/Kabel der Energieversorgung der DREWAG

· Abbruch von 2 Stück Bauwerken der Fernwärmeversorgung und 16 m FW- Kanal

· Neubau von ca. 55 m KMR- Rohr 2x350/500 und ca. 20 m KMR- Rohr 2x100/200

· ca. 230 m Kabelgraben für Umverlegung vorh. Schutzrohre der ENSO

· ca. 1750 m Grabenaushub für SR/Kabel von Bahnstromanlagen einschl. 7 Stück Kabelschächte

· ca. 1100 m Grabenaushub für SR/Kabel der Öffentlichen Beleuchtung einschl. 2 Stück Beleuchtungsmaste

· ca.  650 m Grabenaushub für SR/Kabel von Lichtsignalanlagen einschl. 9 Stück Kabelschächte und 6 Stück Signalmaste

· ca. 550 m Grabenaushub für Anlagen der Kabel Deutschland GmbH

· ca. 900 m Grabenaushub für Anlagen der Vodafone D 2 GmbH


wesentliche Änderungen während der Baudurchführung:

a)
Einbau einer Bodenverfestigung aufgrund des nicht tragfähigen


Untergrundes im Gleisbereich

b)
Auswechslung einer vorhandenen TWL DN 400 im westlichen 


Gehweg auf ca. 550 m Länge als Zusatzleistung

c)
Mehraufwendungen für den Aufbau und das Betreiben einer Grundwasserabsenkung aufgrund des hohen GW- Standes durch


das Elbehochwasser 2006

d)
Ausbau und Entsorgung einer unterhalb der Asphaltschichten vorgefundenen HGT

e)
Ausbau und Entsorgung einer unterhalb des Gleisoberbaus  vorgefundenen Asphalttragschicht

f)
Erweiterung Leistungen für Telekom um ca. 60 m einschließlich


Kabelziehschacht bis Tiroler Straße

Bauablauf:

04.05.06

Bauanlaufberatung bei DVB AG für Los 2

08.05.06

Baubeginn Fahrleitungsanlage

09.05.06

Suchschürfen an geplanten Maststandorten

23.05.06

Aufbau Provisorium für ÖB

ab 24.05.06

Demontage Beleuchtung von vorh. FL- Masten

ab 30.05.06

Demontage Fahrdraht und FL- Maste Westseite




Errichtung Rammrohre westlicher Gehweg

08.06.06

Bauanlaufberatung bei DVB AG

16.06.06

Baubeginn mit Übergabe Baufeld an die ARGE




Beginn Herstellung Baugruben für Tieferlegung 

Gasleitungen

ab 20.06.06

Herstellung Asphaltkeil und Gehwegverbreiterung 




für Umverlegung prov. Bushaltestelle

23.06.06

Baumfällung Friedhof

24.06.06

Aufbau Grundwasserabsenkung

ab 27.06.06

Beginn Aufbrucharbeiten westlicher Gehweg von




Tauernstraße bis Bauende




Einbau Stahlschutzrohr DN 500 und DN 300 im




Vortrieb

ab 30.06.06

Fräsen des vorh. Asphaltoberbaus westl. Seite

Beginn Kanalbau am vorh. Schacht 16Z79 Tiroler Straße




Einzug Medienrohr DN 150 Gas in Stahlschutzrohr

04.07.06

Fräsen und Entsorgen HGT




Umbindung Gasleitung DN 150 auf Bestand

ab 05.07.06

Freilegung vorhandene Kabel und Schutzrohre




westlicher Gehweg für Neueinordnung




Freilegung, Trennung und Ausbau vorh. Stahl-




schutzrohr DN 800 im Zuge Kanalgrabenaushub

12.07.06

Reparatur einer Schadstelle der vorh. TWL DN 400




durch DREWAG

ab 13.07.06

Verlegung Schutzrohre LSA und Telekom

18.07.06

Druckprüfung Gasleitung DN 300




Rückverfüllung Umbindegrube TWL DN 400 in




Einmündung Tiroler Straße durch EUROVIA




Verlegung SR- Querung ÖB

19.07.06

Kabelzug ÖB- und NS- Kabel Westseite




Einbau Sockel für ÖB- Verteilerkasten

21.07.06

Anschluss kathodischer Korrosionsschutz an 




Gasleitung DN 300

ab 24.07.06

Herstellung Planum westliche Fahrbahn und 

Gehweg für Herstellung provisorische Fahrbahn




Umbindungen Gasleitung DN 300 auf Bestand



Herstellung zusätzliche Baugrube am Bauende zum 

3. BA für Einbau einer Absperrklappe in die vorh. 

TWL DN 400




Montage Kabelmuffen ÖB- Kabel für Anschluss an




FL- Maste

26.07.06

Einbau Rammrohre für FL- Maste Nr. 2.14 und 2.16

27.07.06

Kalibrierung LSA- Schutzrohre




Einbau FSS für prov. Fahrbahn

31.07.06

Einbau TDS für prov. Fahrbahn

ab 02.08.06

Einrichtung Baufolge 2 (östliche Seite)




Verschwenkung des Verkehrs auf westliche Seite




Fräsen Asphaltoberbau und Aufbruch Gleisanlage




Demontage FL- Maste und Fundamente

ab 08.08.06

Ausbau Asphalttragschicht unterhalb Gleiskörper




Fortführung Kanalbauarbeiten




Herstellung Kabelgräben östlicher Gehweg

16.08.06 Kabelzug MS- und NS- Kabel

Verlängerung Schutzrohrquerung ÖB

ab 17.08.06

Verlegung Schutzrohre Bahnstrom und Fm östl.




Gehweg

21.08.06

Kalibrierung Schutzrohre

22./23.08.06

Einzug MFR und Fm- Kabel, Umbindung MS- Kabel

ab 23.08.06

Einbau Bodenverfestigung




Herstellung Gleis- und Straßenentwässerung

ab 31.08.06

Beginn Einbau Bordsteine ab Bauanfang Tiroler Str.




und Herstellung Pflasterrinne

ab 07.09.06

Beginn Gleisbauarbeiten östliche Seite




Einbau FSS östlicher Gehweg

13.09.06

Ende Kanalbauarbeiten




Einbau Schottertragschicht bis Bauende




Betonage Feste Fahrbahn bis Station 1+290




Vervollständigung Fm- Schutzrohre bis 1. BA sowie




Einbau Verfestigung und STS

ab 13.09.06

Gleisbau bis Bauende Anschluss an 3. BA




Betonage Feste Fahrbahn bis Station 1+450

ab 20.09.06

Betonage Feste Fahrbahn bis Bauende




Gleisbau Lückenschluss Bauanfang

22. – 25.09.06

Herstellung Baugrube für neuen Telekomschacht

26./27.09.06

Einbau Telekomschacht und Anschluss Schutzrohre

26.09.06

Einbau Asphaltbinder Gleisbereich bis Stat. 1+350




Beginn Errichtung FL- Maste östlicher Gehweg




Betonage Feste Fahrbahn Lückenschluss Tiroler Str

27. – 29.09.06

Kalibrierung SR Telekom und Kabelzug und




Einbau Sockel neuer Verteilerkasten

04.10.06 technische Abnahme Kanalbauarbeiten

ab 05.10.06

Einbau Gussasphalt im Gleisbereich




Pflasterung Parkflächen

ab 09.10.06

Aufbruch Einmündung Tiroler Straße

Herstellung Kabelgraben ÖB und Verlegung SR bis

Umbindegrube

Beginn Herstellung Fugen an Schienen

Umbindearbeiten Telekomkabel an Bestand

Einbau ATS östlicher Gehweg auf 1 m Breite als

prov. Fahrbahn

Einbau FSS im östlichen Gehweg für Fußgänger

14.10.06 Verschwenkung Verkehr auf östlichen Gleisbereich

Beginn Aufbruch prov. Fahrbahn westliche Seite

zwischen Tauernstraße und Bauende

ab 16.10.06

Beginn Tiefbau für Auswechslung TWL DN 400 in

2 Abschnitten zwischen Tauernstraße und Bauende

Rückbau neu verlegte LSA- Schutzrohre und

Kabelziehschacht sowie SR Telekom und ÖB- Kabel

Ausbau Altleitung und Neuverlegung TWL DN 400

Neubau LSA- Schächte und SR- Trasse

ab 23.10.06

Verschwenkung Verkehr im 1. BA auf östliche Seite

ab 25.10.06

grundhafter Ausbau westlicher Gleisbereich mit




Einbau Bodenverfestigung und STS

01.11.06

Neubau TWL abgeschlossen einschl. Neubau LSA

und Telekomstrecke sowie ÖB- Kabel

Beginn Verlegung Bord und Herstellung Pendelrinne

zw. Tiroler Straße und Tauernstraße

ab 03.11.06

Gleisbau zwischen Tiroler Straße und Tauernstraße




Errichtung FL- Maste westlicher Gehweg

07.11.06

Betonage Feste Fahrbahn auf ca. 36 m Länge

zwischen Tiroler Straße und Tauernstraße

Druckprüfung TWL DN 400

ab 08.11.06

Verlegung Borde und Pflasterrinne Einmündung 

Tauernstraße

Umbindung ÖB- Kabel, danach Montage Ausleger

an FL- Maste und Rückbau ÖB- Provisorium

14.11.06

Umbindung und Inbetriebnahme TWL DN 400



Einbau Asphaltbinder auf ca. 36 m Länge

Einbau Gussasphalt am 15.11.06

15.11.06

Einbau Asphalttragschicht Einmündung Tiroler Str.

16.11.06

Herstellung Fugen an Schienen

17.11.06

Verschwenkung des Verkehrs im 2. BA von westl.

Gleisbereich zwischen Tiroler Str. und Tauernstr.

auf östlichen Gleisbereich

grundhafter Ausbau Einmündung Tauernstraße und




westlicher Gehweg

20.11.06

Kalibrierung SR Bahnstrom und LSA

ab 20.11.06

Einbau Sicherung Fundamente für FL- Maste




Fortführung grundhafter Ausbau westliche Seite




mit Einbau Bodenverfestigung und STS




Verlegung Bordsteine und Herstellung Pflasterrinne




bis Station1+310

ab 02.12.06

Gleisbau von Bauende in Richtung Tiroler Straße




Verlegung Tiefbord in Gehwegrücklage und Einbau




FSS westlicher Gehweg ab Tauernstraße




Betonage Feste Fahrbahn von Tiroler Straße bis




Station 1+220




Herstellung Einfassung Aufmerksamkeitsfelder




Einmündung Tauernstraße

06.12.06

Gleisverlegung komplett

ab 06.12.06

Pflasterung Aufmerksamkeitsfelder und Einbau




Asphalttragschicht in den Gehwegen Einmündung




Tauernstraße

07./08.12.06

Betonage Feste Fahrbahn von Station 1+220 bis




Station 1+440

08.12.06

Schlussschweißungen Gleis

11.12.06

Einzug MFR Bahnstrom

13.12.06

Kabelzug Bahnstromkabel




Einbau FSS Einmündung Tauernstraße




Beginn Einbau Asphaltbinder westliches Gleis

18.- 23.12.06

Einbau Gussasphalt Gleisbereich




Herstellung und Verguss Fugen an Schienen




Einbau Asphaltdeckschicht Gehwege Einmündung




Tauernstraße




Suchschachtung Vorwegweiser

02.01.07

Verschwenkung Verkehr auf Gleismittenbereich




aufgrund paralleler Arbeiten auf Ost- und Westseite




Rückbau prov. Fahrbahnverbreiterung östl. Gehweg




Beginn Fahrdrahtzug

ab 03.01.07

Ausbau Bordsteine östlicher Gehweg auf ca. 220 m 




Ausbau Pflasterbefestigung Parkplätze




Einbau Betonrundbord Parkplätze und Tiefbord 




östlicher Gehweg




Einbau FSS westlicher Gehweg

ab 08.01.07

Pflasterung Parkfläche




Regulierung Fahrdraht




Einbau Asphalttragschicht westlicher Gehweg und




Einmündung Tauernstraße




Kalibrierung Fm- Schutzrohr östlicher Gehweg

09.01.07

Einbau Asphalttragschicht westlicher Gehweg




Rammrohrgründung für Vorwegweiser




Einbau Asphaltdeckschicht Einmündung Tauernstr.

10.01.07

Herstellung Dauerbezugsmesselektrode

ab 11.01.07

Einbau Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht 

östlicher Gehweg




Verlegung Betonpflaster Gehweg Parkfläche




Einbau Asphaltdeckschicht westlicher Gehweg

12.01.07, 7.00 Uhr
Zuschaltung Fahrleitungsanlage

12.01.07, 10.00 Uhr
Probefahrt Straßenbahn

12.01.07, 14.00 Uhr
Betriebsleiterabnahme

15.01.07, 3.30 Uhr
Inbetriebnahme Straßenbahn

ab 15.01.07

Geländeregulierung Rücklage östlicher Gehweg

Februar 2007

Montage Endbeschilderung

April 2007

Montage Vorwegweiser

Endabnahmen
Los 1

29.11.06
Kanalbau

06.12.06
Tiefbau DREWAG TWL

06.12.06
Tiefbau DREWAG Gas

06.12.06
Tiefbau LSA

13.12.06
Tiefbau Öffentliche Beleuchtung

13.12.06
Tiefbau DREWAG Fm

13.12.06
Tiefbau DREWAG MS/NS

22.01.07
Gleisbau, Tiefbau Bahnstrom

22.01.07
Straßenbau

02.05.07
Markierung/ Beschilderung

Los 2

02.02.07
Fahrleitungsanlage

Los 5

13.12.06
Ausrüstung Öffentliche Beleuchtung

IBK Dresden GmbH

Habermann

IBK Dresden GmbH


Poststraße 22




01159 Dresden
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