

## TABLE DES MATIÈRES

1. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES.....	1
1.1 Généralités.....	1
2. ÉTENDUE DES TRAVAUX .....	1
2.1 Étendue des travaux .....	1
2.2 Particularités .....	1
2.2.1 D6044 : Agrandissement du centre de dégivrage.....	1
2.2.2 D-6041 : Prolongement de la voie I .....	1
2.3 Description des travaux.....	2
2.4 Zone de travail .....	4
2.4.1 Général.....	4
2.4.2 Agrandissement du centre de dégivrage .....	4
2.4.3 Prolongement de la voie I .....	4
3. PHASAGE DES TRAVAUX .....	4
4. ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX ET DÉLAIS D'EXÉCUTION .....	5
4.1 Délai d'exécution .....	5
4.2 Échéancier de construction .....	5
4.3 Programme des travaux .....	6
4.4 Horaire de travail.....	6
4.5 Système d'éclairage pour travaux de nuit .....	6
4.6 Circulation des aéronefs.....	7
5. PENALITE POUR RETARD .....	7
6. SÉQUENCES DE MOBILISATION ET DE DÉMOBILISATION DU CHANTIER .....	8
6.1 PHASE 1.....	8
6.2 PHASE 2 .....	9
6.3 DÉMANTÈLEMENT FINAL DU CHANTIER.....	10
7. PRIORITÉ DE LA CIRCULATION .....	11
8. SIGNALISATION SUR LE CHANTIER.....	11