























# 10 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

制表年月日 2013年 10月 31日      2 / 11

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	511	R1小型室外

PT :              P              首批生产 :    F  
指定交货期 : @

背 番号	机种名 联络书No	用途区分	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异
		外观规格																																			
3150	RZS235NCS	00		1,800 /# 1,802										125	125	125	125		130	100	100	95	90			85	85	85	85	85			90	90	90	90	420
( 合      计 )				22,525								1,619	470	1,086	1,086	1,086	1,086		1,107	1,072	1,073	1,073	1,072			1,069	1,069	1,069	1,069	2,153			1,068	1,067	1,066	1,065	11,640

# 11 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	511	R1小型室外

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整																											差 异						
		外观规格				分配机种名 分配对象	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	31
3056	RKN09KEVJU5	00		160 /# 713		22			23	23	23	23	23	23																								
3057	RKN12KEVJU5	00		420 /# 888		60			60	60	60	60	60	60																								
3041	RXB335NC	00		1,650 /# 5,650		75			75	75	75	75	75	75		75	75	75	75	75						75	75	75	75	75		75	75	75	75	75		
3147	RXF125NC	00		150 /# 150																						15	15	15	15	15			15	15	15	15	15	90
3148	RXF135NC	00		2,200 /# 2,200																						220	220	220	220	220			220	220	220	220	220	200
3042	RXH325NC	00		500 /# 1,900		22			23	23	23	23	23	23		23	23	23	23	23						23	23	23	23	23			22	22	22	22	22	
3043	RXH335NC	00		3,000 /# 8,750		136			136	136	136	136	136	136		137	137	137	137	137						137	137	137	136	136			136	136	136	136	136	
3064	RXJ325NC	00		1,200 /# 4,050		55			55	55	55	55	55	55		55	55	55	55	55						54	54	54	54	54			54	54	54	54	54	
3065	RXJ335NC	00		1,760 /# 21,360		80			80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80						80	80	80	80	80			80	80	80	80	80	
3034	RXM325NC	00		9 /# 11		1			1	1	1	1	1	1		1	1																					
3035	RXM335NC	00		4,721 /# 56,901		166			165	165	165	165	165	165		237	237	237	237	237						237	237	237	237	237			239	239	239	239	239	
3058	RXN09KEVJU5	00		317 /# 645		47			45	45	45	45	45	45																								
3059	RXN12KEVJU5	00		520 /# 1,472		76			74	74	74	74	74	74																								
3032	RXS225NC	00		800 /# 1,511		38			37	37	37	37	37	37		36	36	36	36	36						36	36	36	36	36			36	36	36	36	36	
3029	RXS225NCS	00		400 /# 1,500		18			18	18	18	18	18	18		18	18	18	18	18						18	18	18	18	18			19	19	19	19	18	
3155	RXS346JC	00		150 /# 890		3			7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7						7	7	7	7	7			7	7	7	7	7	
3153	RZS235NC	00		1,800 /# 3,600		82			94	94	94	94	94	93		221	221	221	221	221						5	5	5	5	5			5	5	5	5	5	
3152	RZS235NCP	00		100 /# 301		6			4	4	4	4	4	4		5	5	5	5	5						5	5	5	5	5			4	4	4	4	4	
3150	RZS235NCS	00		1,600 /# 3,402		72			73	73	73	73	73	73		73	73	73	73	73						73	73	73	73	73			72	72	72	72	72	
( 合 计 )					21,457		959			970	970	970	970	970	969		968	968	967	967	967					985	985	985	984	984			984	984	984	984	983	290



# 10 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	521	R1中大型室外

PT :     P                    首批生产 :   F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	日 程																										差 异																		
		分配机种名 分配对象				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28	29	30	31													
3026	RXS35GAV2C	00		940 /# 9,840													9	45	45	45	45	45			142	142	142	140	140											852										
3128	RXS50GAV2C	00		800 /# 5,780								40	40	40	40	40	40																			26	26	26	26											
3129	RXS60GV2C	00		200 /# 1,780								10	10	10	10	10	10														14							14	14	14	14	14								
3130	RXS72GV2C	00		1,100 /# 7,160								5	65	65	65	65	65														77							117	117	117	117	117								
3131	RZQ72KRV2C	00		50 /# 520								4	4	4	4	4	4																							2	2	2	2							
3132	RZQH72MV2C	00		40 /# 330								3	3	3	3	3	3																								2	2	2	2						
3154	RZS235JC	00		0 /# 1,200																																														
3153	RZS235NC	00		0 /# 1,300																																														
3150	RZS235NCS	00		0 /# 1,200																																														
( 合 计 )				17,754									617	863	863	863	862	862							861	861	860	860	868											857	857	858	858	1,690		847	847	854	846	4,332

## 11 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	521	R1中大型室外

PT : P 首批生产 : F

指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整																																差 异										
		外观规格				分配机种名 分配对象	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31									
3165	RKN15KEVJU5	00		220 /# 275		34					31	31	31	31	31	31																															
3166	RKN18KEVJU5	00		205 /# 541		31					29	29	29	29	29	29																															
3167	RKN24KEVJU5	00		217 /# 607		31					31	31	31	31	31	31																															
3144	RXB350NC	00		500 /# 1,171		22					23	23	23	23	23	23								23	23	23	23	23							22	22	22	22	22								
3146	RXB372NC	00		2,700 /# 5,441		122					93	92	92	92	92	92								135	135	135	135	135									135	135	135	135	135						
3171	RXF172NC	00		1 /# 1																																											
3149	RXG250NC	00		2,200 /# 4,000		60					60	60	60	60	60	60								119	119	119	119	119										118	118	118	118	118					
3168	RXG250NVC	00		1,200 /# 2,150		55					55	55	55	55	55	55								54	54	54	54	54											55	55	55	55	55				
3169	RXG272NC	00		1,100 /# 2,302		50					50	50	50	50	50	50								50	50	50	50	50											50	50	50	50	50				
3065	RXJ335NC	00		2,960 /# 6,440		50					50	50	50	50	50	50								174	174	174	174	174												174	174	174	174	174			
3162	RXN15KEVJU5	00		190 /# 460		28					27	27	27	27	27	27																															
3163	RXN18KEVJU5	00		300 /# 772		42					43	43	43	43	43	43																															
3164	RXN24KEVJU5	00		500 /# 921		74					71	71	71	71	71	71																															
3024	RXS25GAV2C	00		500 /# 3,903		45					45	45	45	45	45	45								12	12	12	12	12												12	12	12	12	12			
3170	RXS272NC	00		600 /# 1,720		27					28	28	28	28	28	28								27	27	27	27	27													27	27	27	27	27		
3026	RXS35GAV2C	00		2,200 /# 12,040		89					91	91	91	91	91	91								105	105	105	105	105													104	104	104	104	104		
3128	RXS50GAV2C	00		1,100 /# 6,880		55					50	50	50	50	50	50								50	50	50	50	50													49	49	49	49	49		
3129	RXS60GV2C	00		100 /# 1,880		5					5	5	5	5	5	5								4	4	4	4	4															5	5	5	5	5
3130	RXS72GV2C	00		1,400 /# 8,560		44					46	46	46	46	46	46								72	72	72	72	72															72	72	72	72	72
3131	RZQ72KMV2C	00		40 /# 560		2					2	2	2	2	2	2								2	2	2	2	2														2	1	1	1	1	

# 11 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	521	R1中大型室外

PT : P      首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	日期																															差 异
		分配机种名 分配对象	01				02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
3132	RZQH72MV2C	00			70 /# 400		3			3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3				3	3	3	3	3			3	4	4	4	4		
( 合 计 )					18,303		869			833	832	832	832	832	832		830	830	830	830	831				829	829	829	829	829			829	829	829	829	829		





# 10 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月 31日	950	カラオケ

PT : P      首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异		
		分配机种名 分配对象	00																																					
0559	FVQ73AV2CB4	00			5 /# 5	15																														5	15			
0547	FVQH125NV2C	00			32 /# 32																														10	11	11		30	
0545	FVQH72MV2C	00			11 /# 11																														4	4	3		12	
0556	FVY100LAVE3	00			17 /# 120								2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1																
0557	FVY100LAVE4	00			15 /# 45								3	3	3	2	2	2																						
0552	FVY125DQV2C	00			35 /# 35																														12	12	11		30	
0535	FVY125LAVE3	00			70 /# 793								5	7	7	7	7	7		6	6	6	6	6															4	
0536	FVY125LAVE4	00			120 /# 875								10	20	20	20	20	20		2	2	2	2	2																16
0529	FVY71DQV2C	00			52 /# 52																															17	17	18		48
0530	FVY71DQV2CB	00			23 /# 23																														8	8	7		18	
0533	FVY71LAVE3	00			20 /# 525								2	2	2	2	1	1		2	2	2	2	2																
0534	FVY71LAVE4	00			30 /# 215								2	2	2	2	1	1		4	4	4	4	4																
0226	L1-FVXFMC-N	00			0 /# 5																																			
( 合 计 )					1,456		15								79	107	107	106	105	105		106	105	105	105	105										82	83	81	75	225





## 11 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年10月31日	950	カラオケ

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异	
		分配机种名 分配对象																																					
0234	M1-FVXGJC-N5	00			56 /# 306					56																													
0235	M1-FVXGJC-W5	00			38 /# 217					38																													
0236	M1-FVXHKC-K5	00			6 /# 151					6																													
0238	M1-FVXSGC-W5	00			1 /# 72					1																													
3028	M1-RXSKC5	00			54 /# 211					54																													
3133	M1-RZSKC5	00			19 /# 103					19																													
( 合 计 )						2,094			95		1,039	103	102	101	101	100		106	105											17		113	112				15		

## 10 月度 每日小日程计划表

制表年月日 2013年 10月 31日 1 / 22

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	801	

 PT : P      首批生产 : F  
 指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异	
		外观规格																																				分配机种名 分配对象
0013	1YC23ACXDD	00		9,069 /# 6,695								39	188	535	535	535	535		507	554	555	547	541			441	441	441	441	441		447	447	454	445	2,322		
0011	1YC23AEXDG	00		981 /# 2,301								163	164	163	164	164	163																					
0092	1YC23ANXDD	00		19,090 /# 2,832								1,556	431	689	688	688	689		1,237	1,167	1,164	1,030	974			820	820	820	820	2,766		684	683	682	682	10,435		
0246	2YC36BXD#D	00		714 /# 1,944								119	119	119	119	119	119																					
0840	2YC36DXD#D	00		8,465 /# 65,002								145	234	245	245	245	245		224	212	214	356	400			583	583	584	584	554		703	703	703	703	2,965		
0395	2YC63CXD#D	00		50 /# 10,584								4	4	4	4	4	4						3			3	3	3	3	3		2	2	2	2			
( 合 计 )				38,369								2,026	1,140	1,755	1,755	1,755	1,755		1,968	1,933	1,933	1,933	1,918			1,847	1,847	1,848	1,848	3,764		1,836	1,835	1,841	1,832	15,722		

# 11 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	801	

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															差 异	
		外观规格				分配机种名	分配对象																															
0013	1YC23ACXDD	00		9,750 /# 16,445		350			362	362	362	362	362	361		470	470	470	470	470			488	488	488	488	488			488	488	488	488	487			290	
0011	1YC23AEXDG	00		1,417 /# 3,718		205			202	202	202	202	202	202																								
0092	1YC23ANXDD	00		15,800 /# 17,201		585			585	585	585	585	585	585		782	782	781	781	781			780	780	780	779	779			780	780	780	780	780				
0246	2YC36BXD#D	00		1,632 /# 3,576		240			232	232	232	232	232	232																								
0840	2YC36DXD#D	00		9,420 /# 74,397		369			342	341	341	341	341	341		467	467	467	467	467			467	467	467	467	467			466	467	467	467	467	467			
0395	2YC63GXD#D	00		40 /# 10,624		2			2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	1	1	1	1	1			
( 合 计 )					38,059		1,751		1,725	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724	1,723		1,721	1,721	1,720	1,720	1,720			1,737	1,737	1,737	1,736	1,736			1,736	1,736	1,736	1,736	1,735			290

# 10 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	802	

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异
		分配机种名 分配对象																																				
0061	2YC45MXD#D	00			1,910 /# 5,862								210	193	194	194	193	193						22		79	79	79	79	79			79	79	79	79	79	250
( 合 计 )					1,910								210	193	194	194	193	193						22		79	79	79	79	79			79	79	79	79	250	





# 10 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

制表年月日 2013年 10月 31日 1 / 26

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	312	交 立(壁 け)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机 种 名 联 络 书 No	用途区分	外观规格	上月 多 余 不 足	本月 计 划 数 /# 累 计	下 月 调 整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差 异		
		分配机种名	分配对象																																					
7100	3P241142-2	00			17,411 /# 17,411								790	910	910	910	910				929	928	928	928	918			827	827	827	827	827			828	827	825	825	6,000	
7103	3P276710-2	00			2,700 /# 2,700								120	120	120	120	120	120				98	98	98	98	98			165	165	165	165	166			166	166	166	166	
( 合 计 )					20,111								910	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030				1,027	1,026	1,026	1,026	1,016			992	992	992	992	993			994	993	991	991	6,000

# 11 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月 31日	312	交立(壁け)

PT : P 首批生产 : F  
 指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															差 异			
		分配机种名 分配对象																																							
7100	3P241142-2	00			11,150 /# 11,150		591				502	502	502	502	502	502				506	506	505	504	503				503	503	503	503	503			502	502	502	502	500		
7111	3P241142-3	00			150 /# 150		3				7	7	7	7	7	7				7	7	7	7	7				7	7	7	7	7			7	7	7	7	7		
7103	3P276710-2	00			1,700 /# 1,700		82				78	78	78	78	78	78				77	77	77	77	77				77	77	77	77	77			76	76	76	76	76		
( 合 计 )					13,000		676				587	587	587	587	587	587				590	590	589	588	587				587	587	587	587	587			585	585	585	585	583		

# 10 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月 31日	322	交立(壁け)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背番号	机种名 联络书No	用途区分 分配机种名 分配对象	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异			
7120	1P252977-1	00			1,808 /# 1,808																					200	200	200	200	200				375	105	168	160	960			
7147	2P348394-1	00			341 /# 341								57	57	57	57	57	56																							
7148	2P348428-1	00			640 /# 640								107	107	107	107	106	106																							
7124	3P146901-7	00			470 /# 470								24	24	24	24	24	24		23	23	23	23	23		31	31	31	31	31			14	14	14	14	14				
7100	3P241142-2	00			7,050 /# 7,050								258	258	258	258	258	260		546	546	546	546	545		299	299	299	299	299			144	414	359	359	359				
7111	3P241142-3	00			200 /# 200								10	10	10	10	10	10		10	10	10	10	10		10	10	10	10	10			10	10	10	10	10				
7103	3P276710-2	00			105 /# 105								6	6	6	6	6	5		5	5	5	5	5		5	5	5	5	5			5	5	5	5	5				
( 合 计 )					10,614								462	462	462	462	461	461		584	584	584	584	583		545	545	545	545	545			548	548	556	548	960				

# 11月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年10月31日	322	交立(壁け)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背番号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异		
		分配机种名 分配对象	01				02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
7117	1P252975-1	00			150 /# 150																			15	15	15	15	15				15	15	15	15	15		90		
7120	1P252977-1	00			4,400 /# 4,400		50			109	109	109	109	109	109		153	153	153	153	154				293	293	293	293	293				293	293	293	293	293		100	
7147	2P348394-1	00			477 /# 477		69			68	68	68	68	68	68																									
7148	2P348428-1	00			940 /# 940		136			134	134	134	134	134	134																									
7124	3P146901-7	00			430 /# 430		25			20	20	20	20	20	20		19	19	19	19	19				19	19	19	19	19				19	19	19	19	19			
7100	3P241142-2	00			4,500 /# 4,500		162			161	161	161	161	161	161		321	321	321	321	321				176	176	176	177	177				177	177	177	177	177			
7103	3P276710-2	00			9 /# 9		1			1	1	1	1	1	1		1	1																						
( 合 计 )					10,906		443			493	493	493	493	493	493		494	494	493	493	494				503	503	503	504	504				504	504	504	504	504		190	



# 11月度每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年10月31日	342	交立(床置き)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背番号	机种名 联络书No	用途区分 分配机种名 分配对象	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															差异
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
7125	2P115187-2	00			390 /# 390		9			18	18	18	18	18	18		19	19	19	19	19		19	19	19	18	18		17	17	17	17	17					
7139	2P233758-1	00			39 /# 39		1			1	1	1	1	1	1		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2	3	3					
7130	2P284320-3	00			20 /# 20		1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1							
7109	2P325400-2	00			1,700 /# 1,700		80			76	76	76	76	76	76		77	77	77	77	77		77	77	77	77	77		79	79	79	79	78					
7119	2P325401-2	00			600 /# 600		29			27	27	27	27	27	27		27	27	27	27	27		27	27	27	27	27		27	28	28	28	28					
7108	2P325401-4	00			3,800 /# 3,800		168			173	173	173	173	173	173		173	173	173	173	173		172	172	172	172	172		173	174	174	174	174					
7126	2PR01489-5	00			420 /# 420		27			21	21	21	21	21	21		18	18	18	18	18		18	18	18	18	18		18	18	17	17	17					
7138	2PR02258-3	00			80 /# 80		2			3	3	3	3	3	3		4	4	4	4	4		4	4	4	4	4		4	4	4	4	4					
7131	2PR02258-4	00			110 /# 110		11			4	4	4	4	4	4		5	5	5	5	5		5	5	5	5	5		5	5	5	5	5					
7127	2PR07065-1	00			37 /# 37		4			4	4	4	4	4	4		3	3	3																			
7128	2PR07095-1	00			100 /# 100		5			7	7	7	7	7	7		6	6	5	3	3		3	3	3	3	3		3	3	3	3	3					
7132	2PR08568-1	00			60 /# 60		6			4	4	4	4	4	4		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2					
7133	2PR08647-1	00			400 /# 400		22			18	18	18	18	18	18		18	18	18	18	18		18	18	18	18	18		18	18	18	18	18					
( 合 计 )					7,756		365			357	357	357	357	357	357		355	355	354	349	349		348	348	348	347	347		349	351	350	350	349					





# 11 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	512	交 立(小型)

PT : P      首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	日期																															差 异	
		分配机种名 分配对象	01				02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
7129	3P335269-1	00			5,700 /# 5,700		160			171	171	171	171	171	170	299	299	299	299	299				303	303	303	303	303				301	301	301	301	301			200
7146	3P346342-1	00			1,209 /# 1,209		56			56	56	56	56	56	56	56	56	55	55	55				54	54	54	54	54				54	54	54	54	54			
7145	3P346350-1	00			6,481 /# 6,481		246			245	245	245	245	245	245	317	317	317	317	317				317	317	317	317	317				319	319	319	319	319			
7149	3P348908-1	00			1,417 /# 1,417		205			202	202	202	202	202	202																								
7102	3PRO9960-1	00			500 /# 500		22			23	23	23	23	23	23									23	23	23	23	23				22	22	22	22	22			
7101	3PRO9963-1	00			5,850 /# 6,850		267			266	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266				266	266	266	265	265				266	266	266	266	265			
7105	3PR10083-1	00			150 /# 150																			15	15	15	15	15				15	15	15	15	15			90
7106	3PR10247-1	00			150 /# 150		3			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				7	7	7	7	7				7	7	7	7	7			
( 合 计 )					21,457		959			970	970	970	970	970	969	968	968	967	967	967				985	985	985	984	984				984	984	984	984	983			290



# 11月度每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年10月31日	522	交立(中大型)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分 分配机种名 分配对象	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异	
7112	3P319914-1	00			1,700 /# 1,700		77			78	78	78	78	78	78		77	77	77	77	77		78	78	78	78	78		76	76	76	76	76						
7114	3P324153-1	00			40 /# 40		2			2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2		2	1	1	1	1						
7107	3P324203-1	00			4,270 /# 4,270		174			147	146	146	146	146	146		214	214	214	214	214		214	214	214	214	214		215	216	216	216	216						
7115	3P325206-1	00			1,700 /# 1,700		77			78	78	78	78	78	78		77	77	77	77	77		77	77	77	77	77		77	77	77	77	77						
7145	3P346350-1	00			2,960 /# 2,960		50			50	50	50	50	50	50		174	174	174	174	174		174	174	174	174	174		174	174	174	174	174						
7150	3P349158-1	00			1,632 /# 1,632		240			232	232	232	232	232	232																								
7101	3PR09963-1	00			2,700 /# 2,700		134			136	136	136	136	136	136		117	117	117	117	117		116	116	116	116	116		117	117	117	117	117						
7106	3PR10247-1	00			3,300 /# 3,300		115			110	110	110	110	110	110		169	169	169	169	169		168	168	168	168	168		168	168	168	168	168						
( 合 计 )					18,302		869			833	832	832	832	832	832		830	830	830	830	830		829	829	829	829	829		829	829	829	829	829						

# 10 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月 31日	952	热交组立 (Z线)

PT :             P                 首批生产 :     F  
指定交货期 : @

背 番 号	机 种 名 联络书No	用途区分 分配机种名 分配对象	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差 异			
7143	2P026540-1	00			50 /# 50										4	4	4	4	2	2	6	6	6	6	6																
7134	2P027915-1	00			32 /# 32										5	5	5	4	4	4	1	1	1	1	1																
7125	2P115187-2	00			75 /# 75																														25	25	25		66		
7139	2P233758-1	00			11 /# 11																															4	4	3		12	
7135	2P277894-1	00			424 /# 424										26	40	39	40	40	41	41	40	39	39	39															20	
7140	2P277900-1	00			38 /# 38										3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4																
7137	2P277900-2	00			192 /# 192										13	11	12	12	13	12	23	23	24	24	25																
7136	2P280996-1	00			61 /# 61										2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5															6	
7141	2P281592-1	00			148 /# 148										11	11	11	10	10	10	17	17	17	17	17																
7130	2P284320-3	00			11 /# 11																															4	4	3		12	
7144	2PR01489-1	00			190 /# 190										15	27	27	27	27	27	8	8	8	8	8															20	
7126	2PR01489-5	00			35 /# 35																														12	12	11		30		
7138	2PR02258-3	00			32 /# 32																														10	11	11		30		
7131	2PR02258-4	00			127 /# 127																															22	22	23	60		
7127	2PR07065-1	00			5 /# 5																																		5	15	
7128	2PR07095-1	00			25 /# 25																																5	5	5	10	14
( 合 计 )					1,456									79	107	107	106	105	105	106	105	105	105	105											82	83	81	75	225		

# 11 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	952	热交组立 (Z线)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整																																差 异		
		分配机种名 分配对象	01				02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
7143	2P026540-1	00			150 /# 150						22	22	22	22	22	22	9	9																						
7134	2P027915-1	00			49 /# 49						8	8	8	7	7	7	2	2																						
7125	2P115187-2	00			40 /# 40		40																																	
7135	2P277894-1	00			354 /# 354						23	23	22	22	22	22	51	51																	46	72				
7140	2P277900-1	00			36 /# 36						3	3	3	3	3	3	9	9																						
7137	2P277900-2	00			134 /# 134						18	18	18	18	18	18																			13	13				
7136	2P280996-1	00			23 /# 23						4	4	4	4	4	3																								
7141	2P281592-1	00			171 /# 171						15	15	15	15	15	15																				54	27			
7144	2PR01489-1	00			129 /# 129						10	10	10	10	10	10	35	34																						
7126	2PR01489-5	00			40 /# 40		40																																	
7127	2PR07065-1	00			15 /# 15		15																																	15
( 合 计 )					1,141		95				103	103	102	101	101	100	106	105																		113	112			15



# 11 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	211	PCB1室内 (F1)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整																																差异				
		分配机种名 分配对象	01				02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
7338	1P253545-3	00			2,200 /# 2,200		50				109	109	109	109	109	109		153	153	153	153	154					73	73	73	73	73			73	73	73	73	73				
7337	1P253545-4	00			2,350 /# 2,350																						235	235	235	235	235			235	235	235	235	235			190	
7300	1P316890-1	00			5,150 /# 5,150		235				235	235	235	235	235	235		234	234	234	234	234					233	233	233	233	233			234	234	234	234	234				
7332	1P316890-2	00			2,509 /# 2,509		74				71	71	71	71	71	71		231	231	230	230	230					85	85	85	86	86			86	86	86	86	86				
( 合 计 )					12,209		359				415	415	415	415	415	415		618	618	617	617	618					626	626	626	627	627			628	628	628	628	628			190	

# 10 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	213	PCB3室内 (F2)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异
		分配机种名 分配对象																																				
7333	1P217720-7	00			470 /# 470									24	24	24	24	24			23	23	23	23	23			31	31	31	31	31			14	14	14	14
7302	1P241404-1	00			2,221 /# 2,221									165	165	165	165	165			128	127	127	127	127			86	86	86	86	86			42	41	41	41
7304	1P241404-3	00			4,240 /# 4,240									218	218	218	218	218			284	284	283	283	283			207	207	207	207	207			121	121	119	119
( 合 计 )					6,931									407	407	407	407	407			435	434	433	433	433			324	324	324	324	324			177	176	174	174







# 11 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	214	PCB4室内 (F2)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异		
		外观规格																																				分配机种名 分配对象	
7320	1PR03679-1	00		30 /# 30		3			2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1					
7319	1PR03712-1	00		55 /# 55		17			3	3	3	3	3	3		3	3	2	1	1				1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				15	
7330	2P034100-1	00		328 /# 328					40	40	40	39	39	39		46	45																						
7306	2P136554-3	00		2,700 /# 2,700		118			123	123	123	123	123	123		123	123	123	123	123				122	122	122	122	122			123	124	124	124	124				
7335	2P136554-5	00		600 /# 600		29			27	27	27	27	27	27		27	27	27	27	27				27	27	27	27	27			27	28	28	28	28				
7336	2P136554-6	00		1,100 /# 1,100		50			50	50	50	50	50	50		50	50	50	50	50				50	50	50	50	50			50	50	50	50	50				
7321	2P235897-1	00		39 /# 39		1			1	1	1	1	1	1		2	2	2	2	2				2	2	2	2	2			2	2	2	3	3				
7322	2P235897-2	00		207 /# 207		18			12	12	12	12	12	12		11	11	11	7	7				7	7	7	7	7			7	7	7	7	7				
7324	2P235897-3	00		80 /# 80		2			3	3	3	3	3	3		4	4	4	4	4				4	4	4	4	4			4	4	4	4	4				
7315	2P235897-4	00		20 /# 20		1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1	1	1	1			1	1	1						
7305	2P265057-1	00		1,700 /# 1,700		80			76	76	76	76	76	76		77	77	77	77	77				77	77	77	77	77			79	79	79	79	78				
7331	2P282371-2	00		190 /# 190					4	4	3	3	3	3																				84	86				
7325	2P282371-3	00		528 /# 528					59	59	59	59	59	58		60	60																	29	26				
7318	2PR01528-3	00		1,320 /# 1,320		141			59	59	59	59	59	59		56	56	56	56	56				56	56	56	55	55			54	54	53	53	53				
( 合 计 )					8,897		460		460	460	459	458	458	457		461	460	354	349	349				348	348	348	347	347			349	351	350	463	461		15		

# 10 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	231	PCB8室外 (R1)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异
		分配机种名 分配对象																																				
7362	1PR08757-2	00			1,800 /# 1,800								9	45	45	45	45	45		142	142	142	140	140			96	96	96	96	96			95	95	95	95	852
7301	1PR10000-2	00			6,449 /# 6,449								999	50	308	308	308	308		258	338	338	338	338			284	284	284	284	284			285	285	284	284	1,379
( 合 计 )					8,249								1,008	95	353	353	353	353		400	480	480	478	478			380	380	380	380	380			380	380	379	379	2,231



# 10 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	232	PCB9室外 (R1)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分 分配机种名 分配对象	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异
7367	1P285627-1	00			40 /# 40									3	3	3	3	3							4		2	2	2	2	2			2	2	2	2	2
( 合 计 )					40								3	3	3	3	3	3						4		2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	

# 11 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	232	PCB9室外 (R1)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异
		分配机种名	分配对象																																			
7350	1P250920-7	00			150 /# 150																			15	15	15	15	15			15	15	15	15	15			90
7367	1P285627-1	00			70 /# 70		3			3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	4	4	4	4			
( 合 计 )					220		3			3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3			18	18	18	18	18			18	19	19	19	19			90

# 10 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	233	PCB10室外 (R1)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异
		分配机种名 分配对象																																				
7364	1PR08884-1	00			800 /# 800									40	40	40	40	40	40					56			80	80	80	80	80			26	26	26	26	
( 合 计 )					800								40	40	40	40	40	40					56			80	80	80	80	80			26	26	26	26		



# 11 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	233	PCB10室外 (R1)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	日期																															差 异
		分配机种名 分配对象	01				02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
7364	1PR08884-1	00			1,100 /# 1,100		55			50	50	50	50	50	50		50	50	50	50	50			50	50	50	50	50			49	49	49	49	49			
( 合 计 )					1,100		55			50	50	50	50	50	50		50	50	50	50	50			50	50	50	50	50			49	49	49	49	49			



# 11 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	234	PCB11室外 (R2)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31																															差 异
		分配机种名 分配对象																																				
7369	1P250920-9	00			5,700 /# 5,700		160			171	171	171	171	171	170		299	299	299	299	299			303	303	303	303	303			301	301	301	301	301			200
7341	1P256785-4	00			150 /# 150		3			7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7			7	7	7	7	7			7	7	7	7	7			
7352	1P256785-5	00			2,200 /# 2,200		60			60	60	60	60	60	60		119	119	119	119	119			118	118	118	118	118			119	119	119	119	119			
7348	1P256785-6	00			1,700 /# 1,700		77			78	78	78	78	78	78		77	77	77	77	77			78	78	78	78	78			76	76	76	76	76			
7342	1P305372-3	00			1,200 /# 1,200		56			55	55	55	55	55	55		54	54	54	54	54			54	54	54	54	54			55	55	55	55	54			
7370	1PR10000-3	00			10,650 /# 10,650		352			351	351	351	351	351	351		547	547	546	546	546			545	545	545	545	545			547	547	547	547	547			
( 合 计 )					21,600		708			722	722	722	722	722	721		1,103	1,103	1,102	1,102	1,102			1,105	1,105	1,105	1,105	1,105			1,105	1,105	1,105	1,105	1,104			200

# 10 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	235	PCB12室外 (R2)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异
		分配机种名 分配对象																																				
7368	1P189607-5	00			50 /# 50									4	4	4	4	4	4						3		3	3	3	3	3			2	2	2	2	
7371	1P322289-2	00			1,910 /# 1,910								210	193	194	194	193	193							22		79	79	79	79	79			79	79	79	79	250
( 合 计 )					1,960								214	197	198	198	197	197						25		82	82	82	82	82			81	81	81	81	250	

# 11 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	235	PCB12室外 (R2)

PT : P      首批生产 : F  
 指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整																																差 异
		外观规格				分配机种名	分配对象	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
7368	1P189607-5	00		40 /# 40		2					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2	2	2	2	2				2	1	1	1	1	
7371	1P322289-2	00		1,700 /# 1,700		77					78	78	78	78	78	78							77	77	77	77	77				77	77	77	77	77		
( 合 计 )				1,740		79					80	80	80	80	80	80							79	79	79	79	79				79	79	79	79	79		

# 10 月 度 每 日 小 日 程 计 划 表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	236	PCB13室外 (R2)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异
		分配机种名 分配对象																																				
7345	1P296703-4	00			2,700 /# 2,700									32	86	85	85	85		45	45	45	147	161			76	76	76	76	46			187	457	402	403	360
7360	1PR08757-1	00			800 /# 800								10	15	15	15	15	15		13	13	13	13	13			72	72	72	72	72			73	73	72	72	130
7365	1PR08886-1	00			200 /# 200								10	10	10	10	10	10						14			14	14	14	14	14			14	14	14	14	
7366	1PR08886-2	00			1,100 /# 1,100								5	65	65	65	65	65						77			117	117	117	117	117			27	27	27	27	100
( 合 计 )					4,800								57	176	175	175	175	175		58	58	58	160	265			279	279	279	279	249			301	571	515	516	590

# 11 月度 每日小日程计划表

事部	年度	处理年月日	W/C	流水线名
41	2013	2013年 10月31日	236	PCB13室外 (R2)

PT : P 首批生产 : F  
指定交货期 : @

背 番 号	机种名 联络书No	用途区分	外观规格	上月 多余 不足	本月 计划数 /# 累计	下月 调整	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	差异
		分配机种名 分配对象	01				02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
7345	1P296703-4	00			2,700 /# 2,700		122			93	92	92	92	92	92		135	135	135	135	135			135	135	135	135	135		135	135	135	135	135				
7360	1PR08757-1	00			500 /# 500		45			45	45	45	45	45	45		12	12	12	12	12			12	12	12	12	12		13	13	13	13	13				
7365	1PR08886-1	00			100 /# 100		5			5	5	5	5	5	5		4	4	4	4	4			4	4	4	4	4		5	5	5	5	5				
7366	1PR08886-2	00			1,400 /# 1,400		44			46	46	46	46	46	46		72	72	72	72	72			72	72	72	72	72		72	72	72	72	72				
( 合 计 )					4,700		216			189	188	188	188	188	188		223	223	223	223	223			223	223	223	223	223		225	225	225	225	225				