



USAID | **PERU**
FROM THE AMERICAN PEOPLE

PERU PRA PROJECT
Poverty Reduction and Alleviation
Contract No. 527-C-00-99-00271-00

QUARTERLY REPORT N°21
October – December 2004

This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared and published by Chemonics International Inc. under Contract No. 527-C-00-99-00271-00.

PERU PRA PROJECT
Poverty Reduction and Alleviation
Contract No. 527-C-00-99-00271-00

QUARTERLY REPORT N°21
October – December 2004

DISCLAIMER

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government.

April 1, 2005

Mr. John Irons
Deputy Office Director / PRA Project
Economic Growth and Environment (EGT)
USAID/Peru

Ref: Quarterly Report N° 21 – October-December 2004
Contract No. 527-C-00-99-00271-00

Dear Mr. Irons:

It is my pleasure to submit with this letter the Quarterly Report N°21 for the Quarter ending December 31, 2004 for the Poverty Reduction and Alleviation Project (PRA).

Achievements in traditional Economic Service Centers (ESCs): PRA Economic Service Center results for this quarter, in terms of sales, employment and investment were satisfactory. PRA sales achieved 24% of the annual target. It is important to note that most sales are reported in the July-September quarter, when many crops are harvested. Sales of PRA clients during this October-December 2004 quarter were US\$6.7 million, toward the annual sales target of US\$28 million.

During the quarter, PRA generated 4,000 new permanent jobs, representing 26% of the annual target of 15,700 thousand permanent jobs.

Achievements in Sub-ESC in Alternative Development Areas: Four new sub-ESCs have been established in: Aguaytia, Tingo Maria, Tocache and VRAE. These Sub-ESCs are financed by PDA but are part of PRA`s ESC network and receive technical support and direction from PRA`s central office with regard to strategic planning, monitoring and evaluation, and identifying new buyers markets. Results in terms of sales, employment and investment have been low during this quarter, due mainly to the fact that more emphasis was placed on productive projects than on developing businesses. These four sub-ESCs together report sales of US\$405,000 and 1,435 new permanent jobs. Their sales and employment results will improve in the coming months now that corrective measures have been taken, including re-focusing on enterprises and entrepreneurs as opposed to eradication and productive projects. It is a basic premise of PRA that market-focused, entrepreneurial activity is central to creating sustainable employment for *campesinos* who have agreed to eradicate their coca crops. We are working closely with the PDA Lima ESC team to recruit additional professional staff with business and marketing skills.

Progress in PRA's Public-Private Partnership (PPP) Component:

IIRSA Eje Norte: Significant progress has been made in advancing the IIRSA Eje Norte highway concession (Paita-Yurimaguas). As of 31 December, 2004 11 bidders have been registered and nine (9) pre-qualified by PROINVERSION. The Eje Norte data room is essentially complete with more than 20 basic documents, from engineering designs to environmental analysis on file and easily accessible by the nine pre-qualified bidders. The Eje Norte strategic environmental strategy study is well advanced and will be completed and available for review in early March, 2005. The design of the Partial Risk Guarantee (PRG) to be offered by the IDB is well advanced and negotiations between the IDB and GOP are at an advanced stage. The IDB estimates that the PRG will be submitted to the IDB Board during May, 2005. The fourth revision of the draft IIRSA Norte concession contract was issued in December, 2004. The sixth and final version of the contract is expected to be issued in late March, 2005.

IIRSA Eje Centro

The IIRSA Eje Central highway concession design and structuring process follows behind the Eje Norte highway concession process according to a staggered and calculated design process to ensure adequate distance between the two concession processes in terms of time. The financial structure of the Eje Central concession has been completed and will be structured as a 30 year concession with the possibility of terminating the contract earlier if the winning bidder achieves its revenue goals before the expiration of the 30 year contract. The Eje Central data room is essentially complete with the exception of a detailed road inventory being undertaken by MTC. The traffic demand study is well advanced and will be completed by the end of April, 2005. The terms of reference for the Eje Central environmental analysis are complete and the study will be carried out during April-June, 2005. The first version of Eje Central contract is under preparation. As of the end of December, 2004 three bidders have registered to participate in the Eje Central bidding process. We reasonably expect to conclude the Eje Central bidding and contract award process by December, 2005. However, there is a great deal of pressure from the Government to conclude the process earlier. We are attempting to accommodate this pressure for early termination of the design/structuring process as long as it does not jeopardize the quality of the Eje Central concession transaction.

Sincerely yours,

Douglas L. Tinsler
Chief of Party
PRA Project

CC: Mr. Richard Newberg, (USAID – EGT Team Leader)
Mr. James Dunlap, (USAID – Contracting Officer)
Mr. Juan Robles, (PRA Project Coordinator)

QUARTERLY REPORT NO. 21

Contract No. 527-C-00-99-00271-00

**Chemonics International Inc.
PRA Project**

October through December 2004

The objective of the Poverty Reduction and Alleviation (“PRA”) contract is to provide the support necessary (through strategic planning, policy dialogue, technical assistance, management of Economic Service Centers and monitoring services) to USAID/Peru’s Poverty Reduction and Alleviation Activity to achieve the establishment of product value chains and/or clusters in the USAID/Peru economic corridors.

SECTION I

PRA Business Component

I. Quarterly Results per ESC and Region

TABLE 1					
PRA Quarterly Results October - December 2004					
Sales, Employment and Investment per Corridor					
Corridor	Net Days of Labor	Days of Labor (men)	Days of Labor (women)	Net Sales (US\$)	Net investment (US\$)
No PDAP					
AYACUCHO	22,972	11,982	10,990	248,153	0
CAJAMARCA *	39,524	8,775	30,750	578,848	0
CUSCO	70,395	30,686	39,710	462,240	0
HUANCAYO	97,086	41,517	55,569	792,261	0
HUANUCO	6,687	3,460	3,227	67,956	0
HUAYLAS *	23,116	13,479	9,638	422,806	429
JAEN	39,707	29,369	8,235	1,624,416	5,000
PUCALLPA	62,523	49,933	12,590	893,409	0
PUNO *	21,971	5,549	16,421	463,613	43,571
TARAPOTO	11,180	8,549	2,631	142,381	0
Total No PDAP	395,161	203,297	189,761	5,696,082	49,000
PDAP					
AGUAYTIA	402,698	285,271	117,427	977,648	0
TINGO MARIA **	na	na	na	na	na
VRAE	2,263	1,785	478	59,453	0
TOCACHE	33	24	10	857	0
Total PDAP	404,995	287,079	117,916	1,037,958	0
Total PRA	800,156	490,376	307,677	6,734,040	49,000
HUANCAVELICA	3,194	2,007	1,168	65,648	0

* These ESCs closed at the end of 2004. Therefore, PRA will no longer report incremental results for these ESCs on a quarterly basis. Results from these ESCs through December 2004 will, however, continue to count toward PRA's overall, cumulative results.

** not available

TABLE 2					
PRA Quarterly Results October - December 2004					
Sales, Employment and Investment per Region					
Region	Net Days of Labor	Days of Labor (men)	Days of Labor (women)	Net Sales (US\$)	Net investment (US\$)
AMAZONAS	8,334	3,655	2,576	221,075	5,000
ANCASH	23,116	13,479	9,638	422,806	429
APURIMAC	10,199	6,113	4,086	203,288	0
AYACUCHO	24,684	13,321	11,363	297,155	0
CAJAMARCA	70,893	34,484	36,408	1,982,042	0
CUSCO	60,747	25,019	35,729	269,403	0
HUANCAVELICA	3,194	2,007	1,168	65,648	0
HUANUCO	77,234	53,498	23,735	218,858	0
JUNIN	93,792	39,004	54,788	697,896	0
LA LIBERTAD	4	4	1	147	0
LORETO	11,495	8,154	3,342	18,492	0
PASCO	82,900	58,978	23,923	222,423	0
PUNO	21,971	5,549	16,421	463,613	43,571
SAN MARTIN	11,213	8,572	2,641	143,238	0
UCAYALI	303,574	220,547	83,027	1,573,606	0
Total PRA	803,350	492,384	308,844	6,799,688	49,000

II. Cumulative Results per ESC and Region

TABLE 3					
PRA Cumulative Results Through December 2004					
Sales, Employment and Investment per Corridor					
Corridor	Net Days of Labor	Days of Labor (men)	Days of Labor (women)	Net Sales (US\$)	Net investment (US\$)
No PDAP					
AYACUCHO	615,499	386,022	229,477	3,368,773	25,474
CAJAMARCA *	717,001	291,268	425,733	9,645,836	379,210
CUSCO	792,072	371,843	420,229	7,740,403	16,116
HUANCAYO	829,955	497,449	332,506	10,565,201	885,423
HUANUCO	354,362	229,547	124,814	3,645,705	38,304
HUAYLAS *	297,452	195,619	101,833	5,139,019	1,988,242
JAEN	610,777	487,243	121,431	9,768,229	66,558
PUCALLPA	1,171,795	887,936	283,859	7,492,716	1,196,907
PUNO *	558,176	265,739	292,437	6,600,451	167,311
TARAPOTO	912,382	665,745	246,637	5,329,642	1,015,947
Total Tradicionales	6,859,470	4,278,411	2,578,956	69,295,976	5,779,491
PDAP					
AGUAYTIA	439,397	311,300	128,097	1,126,333	0
TINGO MARIA **	na	na	na	na	na
VRAE	2,263	1,785	478	59,453	0
TOCACHE	33	24	10	857	0
Total PDAP	441,693	313,108	128,586	1,186,643	0
Total PRA	7,301,163	4,591,519	2,707,541	70,482,618	5,779,491
HUANCAVELICA	28,135	16,191	11,926	590,858	114

* These ESCs closed at the end of 2004. Therefore, PRA will no longer report incremental results for these ESCs on a quarterly basis. Results from these ESCs through December 2004 will, however, continue to count toward PRA's overall, cumulative results.

** not available

TABLE 4					
PRA Cumulative Results* Through December 2004					
Sales, Employment and Investment per Region					
Region	Net Days of Labor	Days of Labor (men)	Days of Labor (women)	Net Sales (US\$)	Net investment (US\$)
AMAZONAS	237,640	184,210	51,327	3,240,077	38,897
ANCASH	297,452	195,619	101,833	5,139,019	1,988,242
APURIMAC	94,483	55,330	39,154	1,906,088	0
AYACUCHO	600,028	375,063	224,964	3,096,067	25,474
CAJAMARCA	1,091,341	594,557	496,784	16,196,423	383,553
CUSCO	705,206	322,477	382,728	5,997,140	16,116
HUANCAVELICA	28,952	16,435	12,497	614,370	114
HUANUCO	565,847	380,760	185,088	3,975,027	42,074
JUNIN	778,705	455,329	323,376	9,268,896	800,749
LA LIBERTAD	926	809	117	29,500	23,317
LORETO	36,904	26,318	10,586	43,635	914
PASCO	320,450	234,299	86,151	1,744,091	91,005
PUNO	558,176	265,739	292,437	6,600,451	167,311
SAN MARTIN	913,869	666,582	247,287	5,342,544	1,016,203
UCAYALI	1,099,319	834,181	265,138	7,880,148	1,185,635
Total PRA	7,329,298	4,607,709	2,719,467	71,073,476	5,779,606

III. Cumulative Results per Client

TABLE 5								
PRA Cumulative Results per Region and Client: Through December 2004								
Region	Client	Sub-product	Net Days of Labor	Days of Labor (men)	Days of Labor (women)	Net Sales (US\$)	Net investment (US\$)	
AMAZONAS	AGRICULTORES ARROCEROS RPS/BAGUA GRANDE	RICE	7,317	6,131	1,187	242,233	0	
	AGROINDUSTRIAS DE EXPORTACION	CANNED PINEAPPLE	89	84	5	845	0	
	AGROINDUSTRIAS DE EXPORTACION	FRESH PINEAPPLE	7,360	6,978	382	117,865	0	
	AGROINDUSTRIAS DE EXPORTACION	PINEAPPLE JAM	150	105	45	2,564	0	
	ASOCIACION PRODUCTORES DE PIMIENTOS Y AFINES DE HUANTA	PEPPER AND HOT CHILIS	2,131	1,065	1,065	51,935	0	
	CERRO AZUL DE BAGUA GRANDE EIRL	GRANADILLA	2,103	0	0	44,939	5,000	
	COMITÉ DE PRODUCTORES LA LIMA ALTA	CAUPI BEANS	523	409	114	2,760	0	
	COMITÉ PRO MENESTRAS DE ESPITAL	LOCTAO BEANS	420	336	84	7,128	0	
	COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA BAGUA GRANDE	COFFEE	52,752	43,256	9,495	418,083	0	
	COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA BAGUA GRANDE	TARA PODS	4,982	2,466	2,515	91,886	0	
	ECOMUSA "FLOR DE ANANA"	CANNED PINEAPPLE	224	212	12	2,131	0	
	ECOMUSA "FLOR DE ANANA"	FRESH PINEAPPLE	7,721	7,321	400	39,866	25,029	
	ECOMUSA "FLOR DE ANANA"	PINEAPPLE JAM	26	18	8	448	43	
	EMPRESA ALFIL ANDINA SAC	DRIED YACON LEAF	873	437	437	6,813	0	
	EMPRESA CACAO SRL	YACON	24,977	14,709	10,268	898,801	8,769	
	EMPRESA CERRO AZUL SRL	YACON	3,787	2,230	1,557	103,698	57	
	GSMIDHU AMERICAN SERVICE	WOODEN HANDICRAFTS	51	15	36	223	0	
	MACHU PICHU COFFE TRADING S.A.C	COCOA GRAINS	3,531	2,491	1,041	78,854	0	
	NOR CACAO PRODUCTORES S.A	COCOA GRAINS	4,747	3,348	1,399	88,722	0	
	PRODELSUR S.A	COFFEE	83,093	68,136	14,957	336,623	0	
	PRODUCTORES SAN ISIDRO LABRADOR: MAGUNCHAL, SOLITARIO Y MIRAFLORES	HARD YELLOW CORN	3,871	2,645	1,226	76,883	0	
	REPRESENTACIONES MENDOZA	RICE	24,746	20,733	4,013	612,950	0	
	VIRGEN DE LA ASUNCION DE ESPITAL E.I.R.L	DRIED YACON LEAF	2,169	1,084	1,084	13,827	0	
	Total AMAZONAS			237,640	184,210	51,327	3,240,077	38,893
	ANCASH	A.B. PRISMA	OREGANON	3,800	2,161	1,638	17,021	43,677
		ACSE SAC	ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS)	648	482	166	26,208	0
AGRICULTORES ALCACHOFEROS ALCACHOFA BEBE SIN ESPINAS GREEN GLOBE		ARTICHOKE (WITHOUT THORNS)	193	168	24	3,770	0	
APICOLA LAS MAGNOLIAS		HONEY	1,956	978	978	11,119	0	
BARRICK/EFADA		OREGANON	2,687	1,528	1,159	11,902	15,534	
CAMARA DE TURISMO CHAVIN		TOURISM - HOTEL	2,123	1,486	637	36,112	4,000	
CAMARA DE TURISMO CHAVIN		TURISM RESTAURANT	5,438	3,806	1,631	48,552	0	
CARE		BARLEY	1,610	805	805	16,046	0	
CARE-HUARAZ		ANDEAN WHEAT	1,028	410	618	13,409	0	
CARE-HUARAZ		YELLOW CORN	4,407	3,051	1,356	48,429	0	
COOP. ARTESANAL DON BOSCO: NACIONAL Y USA		WOODEN FURNITURE	57,910	55,014	2,895	209,130	0	
CORPORACION ROOTS		GYPSOPHILIA FLOWERS	5,951	3,419	2,532	210,075	2,286	
CORPORACION ROOTS Y AGRICULTORES		GYPSOPHILIA FLOWERS	3,214	1,847	1,367	124,902	2,571	
DANPER TRUJILLO		ARTICHOKE (WITHOUT THORNS)	2,215	1,935	281	45,525	6,041	
DANPER TRUJILLO SAC		ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS)	3,169	2,356	813	114,126	42,074	
EL MONTAÑERO		TOURISM - TOURS	5,464	3,278	2,186	51,007	64,904	
EMP SERVICIOS TURISTICOS MULTIPLES "PERU LLAMA TREK" E.I.R.L		TOURISM - TOURS	383	230	153	37,876	9,486	
ESCUELA DE ALTA MONTAÑA DON BOSCO - OMG		TOURISM - TOURS	3,565	2,139	1,426	86,252	0	
EXOTIC TRAVEL ADVENTURE		TOURISM - TOURS	327	196	131	61,833	26,957	
FLORES DEL CALLEJON Y AGRICULTORES		GYPSOPHILIA FLOWERS	4,908	2,820	2,088	208,001	0	
GRUPO ORTIZ		CONSTRUCTION	1,856	1,671	186	33,943	0	
GRUPO PRODUCTORES ALCACHOFA CON ESPINAS		ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS)	100	75	26	4,060	23,889	
HELADERIA EL ABUELO		ICE-CREAM	442	221	221	3,161	0	
HOSTAL EL ABUELO		TOURISM - HOTEL	3	2	1	257	6,000	
HOTEL PIRAMIDE		TOURISM - HOTEL	2,481	1,737	744	156,000	30,243	
HOTEL SAN SEBASTIAN		TOURISM - HOTEL	1,140	798	342	71,486	2,429	
NET COMPUTER		COMPUTER HARDWARE	186	167	19	346,520	27,129	
PONY'S EXPEDITIONS		TOURISM - TOURS	3,347	2,008	1,339	280,849	30,742	
PRISMA SAP		KIWICHA	82	33	49	2,412	0	
PRISMA/PRODECCE		BARLEY	47	24	24	2,317	0	
PRODESA SAC		FRESH POTATO	2,215	1,097	1,119	31,298	0	
PRODESA SAC		YELLOW CORN	811	561	249	38,201	0	
PROYECTO MOSNA	CAPIRO POTATO	1,393	703	689	23,310	0		
PROYECTO MOSNA	YELLOW CORN	4,336	3,002	1,334	114,986	0		
SONG ROSES SAC	ROSES	125,740	71,385	54,354	1,891,926	1,612,220		
SONGROSES SAC	BOUQUETS	39,690	22,533	17,157	663,333	30,213		
ZULEX INTERNATIONAL EIRL	ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS)	28	21	7	1,357	10,166		
ZULEX INTERNATIONAL EIRL	GYPSOPHILIA FLOWERS	2,558	1,470	1,088	92,310	0		
Total ANCASH			297,452	195,619	101,833	5,139,019	1,988,242	
APURIMAC	AGROBAY SAC	SAUSAGES	2,998	1,979	1,019	247,684	0	
	AGROMULSER	BEANS	650	628	22	7,948	0	
	ALISUR SAC/RED RURAL LOS CHANKAS	BEANS	13,614	8,919	4,694	245,033	0	
	ARGOS EXPORT	TARA PODS	55	27	28	1,500	0	
	ASOCIACION DE ALPAQUEROS	ALPACA FIBER	391	156	235	26,557	0	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE KIWICHA	KIWICHA	7,422	2,047	5,374	117,664	0	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PIQUILLO	PEPPER AND HOT CHILIS	1,787	893	893	55,251	0	
	CASA VERDE	ORGANIC BEANS AND GRAINS	56	34	23	3,076	0	
	CEATT	ANISE	2,534	1,267	1,267	29,568	0	
	DON GRANO	LEGUMES/GRAINS	31,939	20,926	11,013	509,047	0	
	HOTURS EIRL	TOURISM TOURS	1,814	1,088	725	76,553	0	
	KUSKI SRL	SNACKS	261	157	105	16,660	0	
	MARA SAC	PROCESSED ANDEAN GRAINS	900	540	360	9,829	0	
	SEMILLAS ANDAHUAYLAS	POTATO SEED	12,150	7,695	4,455	232,526	0	
	SONDOR SAC	CHAMOMILE	95	29	66	19,910	0	
	TANINOS DEL PERU	TARA PODS	2,316	1,147	1,169	60,428	0	
	TRANSFORMADORA AGRICOLA	TARA PODS	3,228	1,599	1,630	64,098	0	
	YESHUA	CLASIFIED POTATO	12,273	6,198	6,074	182,757	0	
Total APURIMAC			94,483	55,330	39,154	1,906,088	0	

TABLE 5

PRA Cumulative Results per Region and Client: Through December 2004

Region	Client	Sub-product	Net Days of Labor	Days of Labor (men)	Days of Labor (women)	Net Sales (US\$)	Net investment (US\$)	
AYACUCHO	AGROMULSER	BEANS	433	419	15	5,298	0	
	AGROMULSER "ROME"	CLASIFIED POTATO	20,737	10,473	10,264	222,207	0	
	AROMATICAS ANDINAS S.A.C	AROMATIC AND MEDICINAL HERBS	18	5	12	3,126	0	
	ARTESANIAS J.LESLY EXPORTS	POTTERY	16,486	8,243	8,243	79,812	0	
	ASOCIACION DE ALPAQUEROS	ALPACA FIBER	296	118	178	20,097	0	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS "UNION DEL VALLE" - APAUV	PEANUTS	16,000	11,200	4,800	201,060	0	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES VALLE OCROS CHUMBES	PEPPER AND HOT CHILIS	280	140	140	6,594	0	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ALCACHOFAS DE AYACUCHO	ARTICHOKE(BABY)	483	422	61	9,470	0	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AVENA INDUSTRIAL Y AFINES DE AYACUCHO	OAT FLAKES	2,817	2,536	282	23,990	0	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HOLANTAO Y AFINES "ASPRHOA"	SNOW PEAS	29,112	2,911	26,200	357,816	0	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MENESTRAS	HARD YELLOW CORN	1,616	1,104	512	21,760	0	
	ASOCIACION GUIMIEL	BEANS	27	27	1	393	0	
	ASOCIACION LA ESPERANZA	SEASAME SEEDS	744	568	176	9,051	0	
	ASOCIACION NUEVA GENERACION DE CASAORCCO	GREEN PEAS	407	214	193	3,250	0	
	CACAO VRAE S.A.	CERIFICATED ORGANIC COCOA	7,514	5,300	2,214	188,084	0	
	CESAR RUIZ ARCE	INDUSTRIAL POTATO	1,037	523	513	14,639	0	
	CHOCO VRAE SRL	CHOCOLATES	2,160	1,728	432	6,465	0	
	CIUDADELA WARPA PICCHU	TOURISM - HOTEL	709	354	354	69,282	0	
	COMERCIAL ANITA	SEASAME	1,505	1,149	356	21,923	0	
	COMERCIOS ANDINOS	GINEAU PIGS	318	64	254	1,390	0	
	CONSORCIO COOPERATIVASAGRARIAS CAFETALERAS CACVRA QUINACHO	CERIFICATED ORGANIC COCOA	2,253	1,589	664	68,722	0	
	CONSORCIO COOPERATIVASAGRARIAS CAFETALERAS CACVRA QUINACHO	COFFEE	3,316	3,132	184	65,499	0	
	COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "EL QUINACHO"	CERIFICATED ORGANIC COCOA	2,439	1,720	719	64,994	0	
	COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "VALLE RIO APURIMAC"	CERIFICATED ORGANIC COCOA	6,532	4,607	1,925	169,663	0	
	EMPRESA COMUNAL CHANCHARA	FRESH GARLIC	749	375	375	13,369	0	
	GEN PERU EIRL	FRESH YACON	135	80	56	3,429	0	
	HERBANDINA SAC	ESSENTIAL OILS	10,412	10,412	0	20,437	0	
	INDUTAR S.R.L	TARA PODS	1,486	736	750	28,019	0	
	INTERLINKS	TEXTILES	322	226	97	2,571	0	
	INTIRAYMI-RAYMISA	TEXTILES	81,906	69,620	12,286	192,668	0	
	INVERSIONES MONTERO	SEASAME SEEDS	472	360	112	13,895	0	
	LINO HUAMAN MEJIA	FRESH HABA BEANS	519	156	364	3,265	0	
	MULTISERVICIOS RCN	BEANS	177	170	6	1,761	0	
	MULTISERVICIOS RCN	SEASAME SEEDS	1,123	857	266	15,678	0	
	NUEVO HORIZONTE	PURPLE CORN	2,725	1,864	861	14,013	0	
	PASTOR MIRANDA SULCA	SEASAME	410	313	97	5,418	0	
	PASTOR MIRANDA SULCA	BARBASCO	40,806	38,763	2,043	102,936	23,760	
	PAWA SAC	COCHINILLA	3,719	1,116	2,603	107,108	0	
	PAWA SAC	TARA PODS	5,550	2,748	2,802	115,220	0	
	PERUARTCRAFTS SAC	HANDICRAFTS	5,935	3,561	2,374	48,986	0	
	PRODEMA	LUCUMA FLOUR	18,737	9,369	9,369	164,629	0	
	R BERROCAL S.R LTDA	CERAMIC NATIVITY SCENES	232,323	127,778	104,545	226,439	0	
	RAUL LAURA BELTRAN	STONE SCULPTURES	6,208	3,104	3,104	6,858	0	
	RAYMISA S.A	POTTERY	8,508	2,552	5,956	302,267	1,714	
	ROGER ERNESTO AGAMA ORE	FRESH YACÓN	337	198	138	13,087	0	
	SILVER LLAMA ANDEAN EXPORT EIRL	TEXTILES	60,232	42,162	18,070	59,427	0	
	Total AYACUCHO			600,028	375,063	224,964	3,096,067	25,474
	CAJAMARCA	ADRA PROD.LENTEJA CAJABAMBA	LENTILS	1,841	630	1,210	25,763	0
		ADRA/SAN IGNACIO PRODUCTORES DE GRANADILLA	GRANADILLA	650	397	253	6,271	2,286
		AGRICULTORES ASOCIADOS - ADRA/JAEN	CARAOTAS BEANS	85	79	6	743	0
		AGRO EXPORT CAJAMARCA S.A.C	TARA POWDER	114,603	60,429	54,173	1,278,534	10,000
AGROINDUSTRIA PRO PERU		PLANTAIN FLOUR	1,262	1,136	126	25,034	4,388	
AGRONEGOCIOS Y CONSULTORES SRL		ARTICHOKE	2,339	2,042	296	81,322	28,450	
AGROSINOR SAC		RICE	67,143	56,255	10,888	2,887,297	16,230	
AMERICAN TRADING SAC		TEXTILES	5,102	2,551	2,551	13,025	0	
ARIN SA		GOLD CHAINS	63,340	3,167	60,173	822,817	22,777	
ASOCIACION BENEFICA PRISMA		ALUBIA BEANS	621	348	274	9,772	0	
ASOCIACION CIVIL "TIERRA" MOLINO SAN MARCOS		TARA POWDER	85,469	45,067	40,402	1,016,344	0	
ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS LOS CAMPESINOS		CHEESE	5,813	2,422	3,391	40,758	0	
AUX S.A		GOLD CHAINS	500	25	475	6,120	0	
CARE - AGRICULTORES CONDEBAMBA		ALUBIA BEANS	824	461	363	16,823	0	
CARE - CAJAMARCA		ALUBIA BEANS	196	110	86	3,086	0	
CEDEPAS		ALUBIA BEANS	356	199	157	6,229	0	
CEDEPAS - ACOPIADORES LOCALES		TARA PODS	63,578	31,479	32,099	648,236	0	
CEDEPAS CAJAMARCA - PRODUCTORES ALCACHOFA		ARTICHOKE (WITHOUT THORNS)	1,225	1,070	155	36,561	45,412	
CHARPAS SA		GOLD CHAINS	65,156	3,258	61,899	833,328	5,000	
COMISION DE REGANTES MAGDALENA		ALUBIA BEANS	2,044	1,144	900	35,739	0	
COMITÉ DE PRODUCTORES LA LIMA ALTA		CAUPI BEANS	3,498	2,736	762	18,474	0	
COOPERATIVA AGRARIA ATAHUALPA JERUSALEN		TOURISM - TOURS	1,378	1,157	220	40,020	50,000	
COOPERATIVA AGRARIA JERUSALEN - ADEFOR		WOOD LOGS	16,917	16,489	428	92,146	0	
COOPERATIVA AGRARIA JERUSALEN - ADEFOR		WOOD LUMBER	6,198	6,096	102	145,152	107,902	
DEORO S.A.		GOLD CHAINS	45,024	2,251	42,772	583,078	28,571	
EMP CAOCA SRL		GRANADILLA	20,123	12,294	7,829	333,469	1,114	
EMP TUTTI FRUTI		ICE CREAM	2,556	1,278	1,278	103,125	3,314	
EMPRESA ALFIL ANDINA SAC		DRIED YACON LEAF	582	291	291	4,542	0	
EMPRESA DE ALIMENTOS HUACARIZ		CHEESE	507	211	296	123,453	30,280	
EMPRESA DE PRODUCTORES DE MANGO EL PLATANAR SRL		MANGO	1,385	1,101	284	7,441	0	
EMPRESA REINA DEL BOSQUE S.R.L		PLANTAIN FLOUR	3,311	2,980	331	65,356	329	
MACHU PICHU COFFE TRADING S.A.C		COCOA GRAINS	3,982	2,809	1,173	88,920	0	
MOLINOS SELVA SRL		RICE	51,806	43,405	8,401	2,124,273	0	
NEGOCIACIONES GRANOS PERUANOS SAC		COFFEE	683	560	123	3,864	0	
NOR CACAO PRODUCTORES S.A		COCOA GRAINS	1,582	1,116	466	29,574	0	
PRODELSUR APESI		COFFEE	2,978	2,442	536	17,181	0	
PRODELSUR CENTROCAFE		COFFEE	1,358	1,113	244	6,361	0	
PRODELSUR S.A		COFFEE	213,667	175,207	38,460	865,602	0	
PRODUCTOS LACTEOS LOS PINOS SRL		CHEESE	100,117	41,713	58,404	861,810	27,500	
R. BERROCAL SAC		HANDICRAFTS	1,423	711	711	11,886	0	
R. MUELLE S.A		TARA PODS	21,067	10,431	10,636	343,486	0	
SOUTH AMERICAN TANNING CORP SAC		TARA PODS	56,828	28,137	28,691	1,376,737	0	
TRASFORMADORA AGRICOLA SAC		TARA PODS	45,882	22,718	23,165	1,074,718	0	
VITESA SRL		MANGO	6,341	5,040	1,301	81,954	0	
Total CAJAMARCA				1,091,341	594,557	496,784	16,196,423	383,553

TABLE 5

PRA Cumulative Results per Region and Client: Through December 2004

Region	Client	Sub-product	Net Days of Labor	Days of Labor (men)	Days of Labor (women)	Net Sales (US\$)	Net investment (US\$)	
CUSCO	AGROBAY SAC	SAUSAGES	4,497	2,969	1,528	371,526	0	
	AICACOLOR	BIXINA	311,358	125,358	186,000	1,293,285	0	
	AICASA	SPECIAL COFFEE	68,481	42,851	25,630	194,477	0	
	ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS	TOURISM - HOTEL	1,690	1,183	507	53,644	0	
	ALBERTO ACURIO	LINSEED	1,287	772	515	15,600	0	
	ALPACA AMERICANA SRL	ASSORTED SWEATERS	61,134	6,113	55,021	166,023	0	
	ALVARO CARREÑO ALVARADO	ASSORTED SILVER GOODS	1,179	825	354	63,144	0	
	ANDEAN COLLECTION SAC	ALPACA SWEATERS	2,263	226	2,037	7,678	0	
	ARGOS EXPORT	TARA PODS	24	12	12	643	0	
	ASOC. PROD. AJONJOLI	SEASAME	493	376	117	6,714	0	
	ASOC. PRODUCT. DE CHOMPAS	ALPACA SWEATERS	20,100	2,010	18,090	97,183	0	
	ASOCIACION DE ALPAQUEROS	ALPACA FIBER	370	148	222	25,121	0	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MAIZ GIGANTE	GIANT WHITE CORN	13,776	13,168	609	174,653	0	
	ASOCIACION DE PRODUCTOS DE PIQUILLO	PEPPER AND HOT CHILIS	447	223	223	13,813	0	
	ASOCIACION GUIMIEL	BEANS	14	13	0	197	0	
	BENEMERITA SOCIEDAD DE ARTESANOS DEL CUSCO	ASSORTED HANDICRAFTS	10,316	5,158	5,158	73,288	0	
	CACAO VRAE S.A.	CERIFICATED ORGANIC COCOA	2,723	1,921	802	68,161	0	
	CAPACY/COCLA	SPECIAL COFFEE	3,206	2,006	1,200	56,490	0	
	CENTRAL DE EMPRESAS CAMPESINAS	WHITE CORN	6,707	6,410	296	142,711	0	
	CERAMICA Y ARTE RUIZ CARO SAC	POTTERY	5,092	2,546	2,546	36,626	0	
	CERAMICAS KANTU SCRL	DECORATIVE CERAMIC TILES	81,691	32,676	49,014	1,283,674	0	
	CONSORCIO COOPERATIVASAGRARIAS CAFETALERAS CACVRA QUINACHO	COFFEE	1,309	1,236	73	25,852	0	
	COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "EL QUINACHO"	CERIFICATED ORGANIC COCOA	1,006	710	296	26,806	0	
	COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "VALLE RIO APURIMAC"	CERIFICATED ORGANIC COCOA	2,018	1,423	595	52,409	0	
	DASATO EIRL	FURS	32,498	25,999	6,500	55,133	0	
	DELTA SAC	ASSORTED POTTERY	709	354	354	3,831	0	
	DON GRANO	LEGUMES/GRAINS	1,681	1,101	580	26,792	0	
	EL GRAN PAJATEN SRL	ASSORTED POTTERY	813	407	407	11,457	0	
	ENIGMA EXPEDITIONS	TOURISM - TOURS	17	13	3	4,000	0	
	EXPLORANDES SAC.	TOURISM - TOURS	2,578	1,547	1,031	785,587	0	
	FAMVER SRL	GIANT WHITE CORN	2,323	2,220	103	35,237	0	
	GELATERIA ITALIANA	ICE CREAM	130	65	65	6,000	0	
	GREENHILL FOODS	KIWICHA GRAINS	8,576	3,437	5,138	121,164	0	
	INDUSTRIAS MOLICUSCO SAC	PROCESSED ANDEAN GRAINS	5,542	3,325	2,217	191,711	0	
	INV. AGROINDUST. AMAZONAS / SELVA	CHAUCHA BEANS	194	152	42	1,550	0	
	JUAN DE LA CRUZ	ASSORTED POTTERY	5,561	2,780	2,780	75,016	0	
	KUSKI SRL	SNACKS	1,114	669	446	71,024	0	
	KUTIRIMUY-OTROS	CERAMIC BEEDS AND BUTTONS	133	66	66	14,621	0	
	MARA SAC	PROCESSED ANDEAN GRAINS	3,599	2,159	1,440	39,314	0	
	MAURICIO MAMANI	FURS	15,775	12,620	3,155	87,222	0	
	MOVIMIENTO MANUELA RAMOS	ASSORTED SILVER GOODS	538	27	511	2,120	0	
	NOVICA	ASSORTED POTTERY	72	36	36	1,041	0	
	PROCOGRA VADI	DEHYDRATED POTATO	223	111	111	5,914	0	
	PROCOGRA VADI	FRESH FAVA	1,481	444	1,037	16,028	0	
	PROCOGRA VADI	TARA PODS	485	240	245	13,243	0	
	PROCOGRA VADI	YELLOW CORN	410	284	126	23,400	0	
	RAYMISA SA	ASSORTED POTTERY	4,206	1,262	2,944	42,486	116	
	RUBEN BERROCAL SRL	ASSORTED CHESS	12,835	11,551	1,283	40,161	0	
	TANINOS DEL PERU	TARA PODS	993	491	501	25,898	0	
	TRANSFORMADORA AGRICOLA	TARA PODS	1,384	685	699	27,471	0	
	VIÑAC SAC.	TOURISM - TOURS	160	96	64	20,000	16,000	
	Total CUSCO			705,206	322,477	382,728	5,997,140	16,116
	HUANCAVELICA	AGRICULTORES HUANCAVELICA	ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS)	693	515	178	38,623	0
		AGRICULTORES HUANCAVELICA	ARTICHOKE (WITHOUT THORNS)	867	757	110	25,053	0
		AGROINDUSTRIA FLORIS SAC	ASSORTED HANDICRAFTS	25	0	25	314	0
		AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC	WOODEN SPOONS	205	205	0	7,733	0
		ALLPA S.A.C	HAND-KNIT CLOTHING	2,070	2,070	0	10,744	114
		ARTESANIA LOYOLA	HAND-KNIT CLOTHING	337	34	303	1,403	0
		ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS ANGARAES	CAPIRO POTATO	19	0	0	313	0
ASOCIACION PROMOTORES ALPAQUEROS HVCA.		ALPACA FIBER	3,029	1,212	1,818	219,177	0	
COMITÉ DE CRIADORES DE CAMELIDOS SILVESTRES DE HUANCAVELICA-VICUÑA		VICUÑA FIBER	1	0	0	12,660	0	
CURTIPIEL S.A.C.		FUR	16	7	9	56	0	
FEDERACION ASOCIACIO. PRODUCT. AGROPEC. ACOBAMBA(FAPAA)		FAVA	2,276	683	1,593	15,291	0	
FEDERACION ASOCIACIO. PRODUCT. AGROPEC. ACOBAMBA(FAPAA)		GREEN PEAS	9,503	4,993	4,510	107,921	0	
FEDERACION ASOCIACIO. PRODUCT. AGROPEC. ACOBAMBA(FAPAA)		LOCTAO BEANS	875	263	613	7,296	0	
INANA SRL		LEÁTHER ACESORIES	88	88	0	425	0	
INCA LEGACY E.I.R.L.		LEÁTHER ACESORIES	61	61	0	496	0	
LABORATORIOS CENTRO INVEST. PRODUCT. NATURALES SRL		ESSENTIAL OILS	35	35	0	6,349	0	
LOURDES JASPER		HAND-KNIT CLOTHING	53	3	51	356	0	
LUZ - ORFITA		BEANS	1,696	1,637	58	28,030	0	
MINERA ALFONSO CENZANO SAC		CALCITE	653	431	222	15,409	0	
NELUBA E.I.R.L.		CHULLOS (ANDEAN KNITTED CAP)	6	6	0	95	0	
PAWA SAC		COCHINILLA	816	245	571	23,512	0	
PERU ARTCRAFTS		LEÁTHER ACESORIES	2	2	0	46	0	
PERU ARTCRAFTS		LEATHER ACESORIES	317	32	286	2,248	0	
PISCIFACTORIA DE LOS ANDES SA		GUTTED TROUT	2,262	1,674	588	61,216	0	
PISCIGRANJA MUNICIPAL DE ACORIA		GUTTED TROUT	815	603	212	19,943	0	
RAYMISA S.A.		HANDICRAFTS	955	477	477	4,768	0	
TQM ON EXPORT SERVICES SAC	MACHINE-KNIT CLOTHING	360	36	324	1,528	0		
WARMI CREATIONS EIRL	HAND-KNIT CLOTHING	916	366	549	3,366	0		
Total HUANCAVELICA			28,952	16,435	12,497	614,370	114	

TABLE 5

PRA Cumulative Results per Region and Client: Through December 2004

Region	Client	Sub-product	Net Days of Labor	Days of Labor (men)	Days of Labor (women)	Net Sales (US\$)	Net investment (US\$)
	ALEJANDRO DIAZ CUEVA	BANANA	1,788	1,196	593	20,322	3,341
	ALEJANDRO DIAZ CUEVA	PAPAYA	2,642	1,762	881	83,035	25,581
	ALFREDO HUAMANI QUISPE	YELLOW POTATO	2,594	1,297	1,297	44,092	0
	ASFERA S.A.C	COTTON FIBER	17,172	12,180	4,993	60,264	0
	AUGUSTO MORALES MAL PARTIDA	YELLOW POTATO	1,818	909	909	31,825	0
	AUGUSTO MORALES MALPARTIDA	INDUSTRIAL POTATO	3,001	1,501	1,501	48,286	0
	CLEVER MENDOZA RAMIREZ	YELLOW POTATO	5,006	2,503	2,503	82,080	0
	COMERCIAL TEMPLO	COCOA GRAINS	24,161	17,042	7,120	402,076	0
	COMERCIAL TEMPLO	COFFEE	14,539	8,138	6,401	120,446	2,566
	COMERCIAL TEMPLO (NUEVA FASE)	COCOA GRAINS	1,103	778	325	20,412	0
	COMITÉ PRODUCTORES ARROZ VALLE BAJO MONZON	RICE	9,868	8,268	1,600	130,554	0
	CONSORCIO DE PRODUCTORES ALGODONEROS SELVA ORIENTAL - COPASO	COTTON FIBER	20,667	14,658	6,009	84,308	0
	COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO L.T.D.A	COFFEE	4,699	2,630	2,069	32,923	0
	COOPERATIVA AGRARIA LTDA EL ALGODONERO	RAW COTTON	4,536	3,213	1,323	12,229	0
	COPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA	COFFEE	4,686	2,623	2,063	45,155	0
	DOLI ENCARNACION GARCIA	BANANA	99,464	68,245	31,219	276,535	0
	ECOMUSA SACSAMUANCA	YELLOW POTATO	3,472	1,736	1,736	51,991	0
	ECOMUSA SR. DE LOS MILAGROS/ S&C ING.	RAW COTTON	4,983	3,529	1,453	29,103	0
	EDGAR DIAZ CUEVA	PAPAYA	946	630	315	23,967	4,263
	ELENA INOCENCIO SIMON	YELLOW POTATO	863	431	431	14,442	0
	ENVASADORA BELLA DURMIENTE SRL	MINERAL WATER	435	435	0	57,272	0
	FONDO ROTATORIO PROYECTO MAIZ	HARD YELLOW CORN	11,571	7,907	3,664	87,857	0
	GAT PRODUCTORES DE SEMILLA PILLAO SRL	POTATO SEED	763	382	382	2,934	0
	INCOMAB	CHAUCHA BEANS	1,578	1,237	341	33,520	0
	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE - IDMA	HARD YELLOW CORN	690	472	219	7,486	0
	INV. AGROIND. AMAZONAS -SIERRA	CHAUCHA BEANS	12,481	9,789	2,693	122,060	0
	INV. AGROINDUST. AMAZONAS / SELVA	CHAUCHA BEANS	12,722	9,977	2,744	101,804	0
	JARDINES DE TE S.A	TEA	646	323	323	32,766	0
	JUAN BENANCIO ORBEZO	YELLOW POTATO	2,174	1,087	1,087	28,143	0
	MAD HONORIA Y TOURNAVISTA	HARD YELLOW CORN	16,634	11,367	5,267	199,799	0
	MARCELINO RAMIREZ GARAY	YELLOW POTATO	247	124	124	5,331	0
	MIRKO LOPEZ LANDAURO - FRITO LAY	INDUSTRIAL POTATO	13,056	6,528	6,528	165,322	0
	MUEBLERIA Y ARTESANIAS ALEX	ORNAMENTAL WRAPPING	189	151	38	1,225	0
	PLAN UCAYALI S.A.C	COTTON MILLING	3,590	3,231	359	2,366	4,411
	PLAN UCAYALI S.A.C	COTTON SEED	141,005	100,018	40,987	69,845	0
	PLAN UCAYALI SAC	COTTON FIBER	23,361	16,569	6,792	102,869	0
	PORFIRIO ROJAS ROBLES	YELLOW POTATO	271	135	135	3,507	0
	PRODUCTORES DE HUANUCO	INDUSTRIAL POTATO	38,347	19,173	19,173	471,878	0
	PRODUCTORES MAD - AUCAYACU	HARD YELLOW CORN	8,005	5,458	2,547	78,147	0
	PRODUCTORES PAPAYEROS DE VEPAP	PAPAYA	639	426	213	5,235	0
	PRODUCTORES PAPAYEROS TULUMAYO	PAPAYA	294	196	98	2,520	0
	PRODUCTORES PLATANEROS DE PENDENCIA	BANANA	0	0	0	33	0
	RODIL RUIZ FALCON	HYDRANGEA FLOWERS	5,628	3,234	2,394	57,920	0
	SABROSITOS	SNACKS	647	388	259	16,697	714
	SEGUNDO OJEDA	HARD YELLOW CORN	608	416	193	6,071	0
	SIERRA Y SELVA	COCOA GRAINS	24,710	17,429	7,281	420,949	0
	SIERRA Y SELVA	COFFEE	2,465	1,380	1,085	29,484	0
	SIERRA Y SELVA (NUEVA FASE)	COCOA GRAINS	382	269	112	7,057	0
	SILVIA RAMIREZ DE AZAÑEDO	GRANADILLA	11,013	6,728	4,285	199,542	0
	TROPICAL NATURE	TOPA WOOD GOODS	1,230	984	246	6,395	1,197
	VICTOR VILA	HARD YELLOW CORN	2,460	1,681	779	34,945	0
Total HUANUCO			565,847	380,760	185,088	3,975,027	42,074

TABLE 5

PRA Cumulative Results per Region and Client: Through December 2004

Region	Client	Sub-product	Net Days of Labor	Days of Labor (men)	Days of Labor (women)	Net Sales (US\$)	Net investment (US\$)	
JUNIN	AGROMANTARO S.A.C.	CANNED ARTICHOKE	0	0	0	0	168,003	
	ALPACA SWEATER SAC	SWEATERS AND ACCESSORIES	18,441	4,610	13,831	19,549	0	
	ARTE ANDINO SRL	JEWELRY	1,280	1,153	127	14,292	0	
	ARTESANIAS PRIMAVERA	DECORATIVE GOURDS	2,175	1,087	1,087	3,633	0	
	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GRAMAZÚ – TSACHOPEN	CERIFICATED SPECIAL COFFEE	164	103	61	1,514	0	
	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOS COLONIZADORES MARGEN DERECHA RÍO PERENÉ	COFFEE	7,750	7,322	428	165,602	0	
	ASOCIACION LA ESPERANZA	SEASAME SEEDS	3,710	2,832	878	45,146	0	
	ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE MICROCUENCA SAN CARLOS	COFFEE	7,252	6,852	400	137,128	0	
	AUGUSTO G. LUZA VEGA	TOURISM - HOTEL	27	11	16	1,285	0	
	CENTRAL DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE MICROCUENCA ALTOVALLE	COFFEE	22,823	21,564	1,259	433,663	0	
	CORONADO S.A.C	COFFEE	27	25	1	424	0	
	CORPORACIÓN CAFETERA PICHANAKI PERU S.A.	COFFEE	1,761	1,664	97	38,866	0	
	CREACIONES CARSANT S.A	SWEATERS AND ACCESSORIES	97,986	9,799	88,188	115,494	3,019	
	DE LA TIERRA SAC	CITRIC FRUITS	14,779	9,852	4,926	140,979	7,451	
	DE LA TIERRA SAC	PINEAPPLE	569	435	134	9,781	3,429	
	ECOCAFÉ VILLA RICA S.A.	COFFEE	1,928	1,822	106	65,442	4,424	
	EMAMPAN 6 CAFÉ YANESHA S.R.L.-VOLCAFÉ-PRODELSUR	COFFEE	1,816	1,716	100	38,237	4,070	
	EUMELIO MATEO NUÑEZ	ARTICHOKE (SLIP)	1,688	1,238	450	61,127	0	
	EUMELIO MATEO NUÑEZ	ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS)	964	717	247	60,634	0	
	FERROQUIMICA SRL	NON-IRON BLENDS	84	76	8	4,931	0	
	FERROQUIMICA SRL	PROCELAIN FOR GROUT/COOKING	227	204	23	3,193	0	
	FRANCISCO SOLANO CHAVEZ	YELLOW CORN	2,530	1,686	843	28,171	0	
	FRUTOS MANAHEM EIRL	PINEAPPLE	198	151	47	2,603	0	
	GRUPO HUANCAYO	ARTICHOKE (SLIP)	7,044	5,166	1,878	246,531	0	
	GRUPO HUANCAYO	ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS)	5,607	4,168	1,439	257,715	86,172	
	GRUPO VILLA RICA SAC	COFFEE	642	607	35	13,325	0	
	HOSPEDAJE EL RANCHO	TOURISM - HOTEL	19	4	15	1,943	0	
	IDEA PERU	ARTICHOKE (WITHOUT THORNS)	281	245	36	9,527	0	
	IDEA PERU	ARTICHOKE HEARTS	38	33	5	1,074	0	
	JARCON DEL PERU S.R.L.	ARTICHOKE HEARTS	587	512	74	9,605	25,509	
	JARCON DEL PERU S.R.L.	DEHYDRATED PRODUCTS	2,795	1,398	1,398	83,968	13,186	
	KUTIRIMUY SAC	DECORATIVE GOURDS	486	243	243	869	0	
	LA GRANJA ORIHUELA EIRL	FRESH CHICKEN	25,067	20,625	4,442	1,374,913	49,448	
	LOPESA INDUSTRIAL SAC	ASORTED PRODUCT DISTRIBUTION	1,524	762	762	20,570	0	
	LOPESA INDUSTRIAL SAC	SEASONINGS	3,869	1,548	2,322	161,272	0	
	MANTARI SWEATER SAC	SWEATERS AND ACCESSORIES	20,897	2,090	18,807	36,831	0	
	MULTIMARKET SANTA MARÍA SCRL	MINIMARKET ITEMS	151	27	124	5,076	915	
	MULTISERVICIOS RCN	SEASAME SEEDS	2,696	2,058	638	37,649	0	
	P.J. MAKIWAN SAC	SWEATERS	33,582	8,395	25,186	96,559	3,300	
	PASTOR MIRAMDA SULCA	SEASAME	957	731	227	12,643	0	
	PERU VERIDICO SRL	TOURISM - HOTEL	35	21	14	393	0	
	PISCIFACTORIA DE LOS ANDES SA	TROUT	86,741	64,264	22,477	4,030,338	119,461	
	PRODUCTORES MARACUYA	FRESH PASION FRUITS	27,295	16,675	10,620	27,118	201,045	
	ROLANDO DAGA PUELLAS VILCHEZ	PINEAPPLE	229	175	54	3,768	0	
	ROMERO, TERESA	PINEAPPLE	7,544	5,769	1,775	118,667	0	
	SAIS TUPAC AMARU LTDA N° 1 PACHACAYO	FRESH TROUT	7,721	5,720	2,001	147,876	4,114	
	SELVA INDUSTRIAL S.A.	FROZEN FRUIT	200	80	120	64,506	0	
	SELVA INDUSTRIAL S.A.	GUANABANA FRUIT PULP	8,961	3,584	5,377	152,730	0	
	SELVA INDUSTRIAL S.A.	PASION FRUIT PULP	4,855	1,942	2,913	54,896	0	
	SOCIEDAD AGRÍCOLA COILLOR	YELLOW CORN	4,994	3,330	1,665	23,277	0	
	SOCIEDAD ROJAS MORENO	COFFEE	2,010	1,899	111	32,369	30,000	
	SOLCACE S.A.C.	BEANS	294	283	10	3,335	0	
	TALLER TAHUANTINSUYO HUALHUAS	LOOM-WOVEN TEXTILES	191	96	96	3,700	0	
	TITO MEDINA SALOMÉ	DECORATIVE GOURDS	57,900	28,950	28,950	51,602	0	
	UCSICEP	GREEN PEAS	54	28	25	1,444	0	
	VIA LACTEA LECHERIAS EIRL	CHEESE	367	153	214	1,869	0	
	VIA LACTEA LECHERIAS EIRL	FRESH MILK	1,623	416	1,208	3,500	3,104	
	VICTOR JUAN RAMOS ALANIA	PINEAPPLE	1,618	1,237	381	27,640	0	
	VIVERO LOS INKAS S.A.C	FLOWERS AND PLANTS	271,655	197,179	74,476	758,108	74,100	
	Total JUNIN			778,705	455,329	323,376	9,268,896	800,749
	LA LIBERTAD	CEDEPAS - LA LIBERTAD	ARTICHOKE (WITHOUT THORNS)	926	809	117	29,500	23,317
	Total LA LIBERTAD			926	809	117	29,500	23,317
	LORETO	ASFERA S.A.C	COTTON FIBER	2,094	1,485	609	7,349	0
		PLAN UCAYALI S.A.C	COTTON MILLING	744	670	74	490	914
		PLAN UCAYALI S.A.C	COTTON SEED	29,224	20,729	8,495	14,476	0
		PLAN UCAYALI SAC	COTTON FIBER	4,842	3,434	1,408	21,320	0
Total LORETO			36,904	26,318	10,586	43,635	914	
PASCO	ASFERA S.A.C	COTTON FIBER	12,565	8,912	3,653	44,096	0	
	ASOC. DE PRODUCTORES DE PALMITO PICHIS-PACHITEA	FRESH HEARTS OF PALM	7,855	5,498	2,356	49,286	0	
	ASOC. PARTICIPACION INDASA - MEDA	HEARTS OF PALM IN JARS	360	181	180	7,685	0	
	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GRAMAZÚ – TSACHOPEN	CERIFICATED SPECIAL COFFEE	1,931	1,208	723	17,846	0	
	ECOCAFÉ VILLA RICA S.A.	COFFEE	3,428	3,239	189	116,341	7,864	
	EMAMPAN 6 CAFÉ YANESHA S.R.L.-VOLCAFÉ-PRODELSUR	COFFEE	16,344	15,442	902	344,131	36,626	
	FRUTOS MANAHEM EIRL	PINEAPPLE	3,764	2,878	886	49,454	0	
	GRUPO VILLA RICA SAC	COFFEE	1,498	1,415	83	31,091	0	
	LA GRANJA ORIHUELA EIRL	FRESH CHICKEN	6,267	5,156	1,111	343,728	12,362	
	PISCIFACTORIA DE LOS ANDES SA	TROUT	9,638	7,140	2,497	447,815	13,273	
	PLAN UCAYALI S.A.C	COTTON MILLING	5,152	4,637	515	3,396	6,331	
	PLAN UCAYALI S.A.C	COTTON SEED	202,375	143,550	58,825	100,244	0	
	PLAN UCAYALI SAC	COTTON FIBER	33,529	23,781	9,748	147,641	0	
	PRODUCTORES MARACUYA	FRESH PASION FRUITS	1,446	883	562	1,436	10,648	
VIVERO LOS INKAS S.A.C	FLOWERS AND PLANTS	14,298	10,378	3,920	39,900	3,900		
Total PASCO			320,450	234,299	86,151	1,744,091	91,005	

TABLE 5									
PRA Cumulative Results per Region and Client: Through December 2004									
Region	Client	Sub-product	Net Days of Labor	Days of Labor (men)	Days of Labor (women)	Net Sales (US\$)	Net investment (US\$)		
PUNO	ADETURS ANAPIA	TOURISM - TOURS	108	43	65	4,462	1,374		
	ALBERGUE RURAL SUASI SAC.	TOURISM - HOTEL	150	75	75	21,436	0		
	ALPAKAS SRL	ALPACA SWEATERS	2,054	205	1,849	13,629	0		
	ALPATEX	ALPACA SWEATERS	48,890	4,889	44,001	253,961	0		
	AMARU TOURS EIRLTD	TOURISM - TRANSPORTATION	664	332	332	11,298	3,257		
	ANDEAN COLLECTION	ALPACA SWEATERS	4,598	460	4,138	59,942	0		
	APRODEL	CHEESE	4,839	2,016	2,823	43,749	0		
	APROTUR LLACHON	TOURISM - TOURS	1,469	735	735	31,450	3,400		
	APT EMPRESA COMERCIALIZADORA SAC.	FRESH TROUT	14,275	10,576	3,699	364,731	0		
	ARAPA SAN PEDRO Y SAN PABLO SAC	TROUT	971	389	583	331,007	12,857		
	ARTESANIA EL GRAN PAJATEN SRL.	HANDICRAFTS	11,952	5,976	5,976	91,282	0		
	ASCRIGAR	RAW WOOL	1,232	369	862	86,359	0		
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE LA NATIVIDAD	MACA	49	29	20	7,277	0		
	CECOALP	ALPACA THREAD	50	20	30	1,607	0		
	CECOALP 2	ALPACA FIBER	16,455	6,582	9,873	408,760	0		
	CECOVASA	ORGANIC COFFEE	299,891	187,651	112,240	2,317,497	0		
	CECOVASA LTDA.	GROUND COFFEE	1,158	653	505	22,508	0		
	COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SAN JUAN DEL ORO LTDA	ORGANIC COFFEE	24,791	15,512	9,748	181,837	0		
	CURTIDOS Y PIELS S.A.C	RAW WOOL	19,639	5,892	13,748	870,895	0		
	DA CAPO SAC	TEXTILES(BY POWER LOOM)	2,235	223	2,011	59,541	0		
	EL ALTIPLANO SAC	QUINOA	18,864	7,561	11,303	307,149	0		
	EXPLORANDES S.A.	TOURISM - TOURS	648	324	324	81,614	0		
	LA MOYITA S.R.L.	CHEESE	8,106	3,377	4,729	74,114	0		
	MINERO METALURGICA ANDINA SAC	CASTING	2,139	107	2,032	71,748	50,230		
	MODULO DE SERVICIOS PUNO JULIACA	SWEATERS	10,555	1,056	9,500	6,892	0		
	NATURTEX TRADING E.I.R.L.	LOOMS TEXTILES	3,467	3,467	0	5,543	0		
	RIVER FISH	FRESH TROUT	1,346	998	349	36,707	96,192		
	RODOLFO MORALES DAVILA	FRUIT JUICE	156	62	93	6,048	0		
	ROYAL KNIT E.I.R.L.	ALPACA SWEATERS	56,034	5,603	50,430	661,352	0		
	SERVICIOS TURISTICOS OVE	TOURISM - TRANSPORTATION	1,391	556	834	166,057	0		
	Total PUNO			558,176	265,739	292,437	6,600,451	167,311	
	SAN MARTIN	AGROFORESTAL	RICE	118,441	99,234	19,207	1,291,410	720,000	
		AGROFORESTAL	RICE HUSK	27	14	14	42,274	0	
		AGROINDUSTRIAS MAYO S.A	CHOCOLATE	1,320	924	396	8,244	6,069	
AGRONEGOCIOS S.A.C		PROCESSED RICE	59,437	49,798	9,638	722,493	46,776		
ALGODONERA DE LA SELVA S.A.C		COTTON FIBER	106,370	75,444	30,926	483,517	0		
ALGODONERA DE LA SELVA SAC FASE II		COTTON FIBER	375,481	266,314	109,168	1,718,113	87,982		
AMAZON COTTON S.A.C		COTTON FIBER	2,579	1,829	750	16,660	0		
APA FRAY MARTIN DE PORRES		COCOA GRAINS	89	63	26	2,336	0		
COLER & COLANTONIO PERU SAC		SUGAR CANE SEED	7,770	5,828	1,943	0	149,046		
COMERCIAL TEMPLO		COFFEE	1,454	814	640	12,045	257		
COOPERATIVA AGRARIA DE CITRICULTORES DE JUANJUI		ORANGES	4,026	2,617	1,409	35,793	0		
FORESTA INVERSIONES Y NEGOCIOS SRL		CAUPI BEANS	805	631	174	6,744	0		
FORESTA INVERSIONES Y NEGOCIOS SRL		HARD YELLOW CORN	3,884	2,654	1,230	55,027	0		
FORESTA SRL		RICE AND OTHERS	4,186	2,511	1,674	224,305	0		
HERLINDA HIDALGO DEL CASTILLO		MARKETING FOR TILAPIA	299	150	150	3,642	0		
INDUSTRIAS DEL MAIZ PICOTA S.A		HARD YELLOW CORN	1,429	977	453	59,697	0		
JESUS VICTORIANO PANDURO PINEDO		MUSK	4,147	1,659	2,488	68,645	0		
LILY ACOSTA DE MENDOZA/HOTEL RIO SHILCAYO		EVENTS	30	18	12	4,217	0		
LOZANO DIAZ ISABEL		SAUSAGE	13	11	1	1,592	0		
PERUVIAN COFFEE SAC		COFFEE	1,587	894	693	19,797	0		
PROCESADORA DEL SUR		COFFEE	7,272	4,097	3,175	39,490	0		
PROCESADORA DEL SUR - FASE II		COFFEE	3,887	2,190	1,697	33,036	0		
PRODUCTORES DE CHAZUTA		HARD YELLOW CORN	21,520	14,706	6,814	232,456	0		
ROMERO TRADING SAC		COTTON FIBER	187,780	133,185	54,596	252,330	6,075		
YACUMAMAN EIRL		TOURISM - TOURS	36	22	15	8,682	0		
Total SAN MARTIN				913,869	666,582	247,287	5,342,544	1,016,203	
UCAYALI		AGROSELVA	SANGRE DE GRADO	529	265	265	6,702	0	
		ALPI ROSA SAC	WOODEN FLOORING	2,946	2,357	589	197,996	16,815	
		AMERICAN TRADING SAC	SHIPIBO POTTERY	14,273	4,282	9,991	85,776	10,400	
		APMEPA - ASOC. DE PRODUCTORES DE MENESTRAS DE PADRE ABAD	BEANS	643	621	22	5,621	0	
		ASFERA S.A.C	COTTON FIBER	10,052	7,130	2,923	35,277	0	
		ASOC. DE PRODUCTORES DE PALMITO DE AGUAYTIA	FRESH HEARTS OF PALM	9,787	6,837	2,950	71,533	5,691	
		ASOCIACION DE CACAOTEROS TECNIFICADOS DE PADRE ABAD	COCOA GRAINS	536	378	158	14,895	0	
		ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAMU CAMU DE AGUAYTIA - APCCA	CAMU CAMU	165	110	55	6,849	0	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES PIÑEROS SE SHAMBILLO - APPSHA	CAYENA PINEAPPLE	561	429	132	15,942	0		
	COMERCIAL TEMPLO	COFFEE	2,181	1,221	960	18,067	385		
	COMITÉ DE PRODUCTORES FLOR DEL VALLE	HARD YELLOW CORN	8,863	6,057	2,806	82,704	0		
	COMYS SAC	NATIVE TRINKETS (JEWELRY)	3,665	183	3,482	6,200	0		
	COMYS-AIDER	SHIPIBO TEXTILES	10,426	521	9,904	21,811	0		
	COMYS-AIDER	SHIPIBO POTTERY	2,195	110	2,086	12,770	0		
	CONSORCIO DE PRODUCTORES ALGODONEROS SELVA ORIENTAL - COPASO	COTTON FIBER	115,122	81,651	33,471	469,619	0		
	CONSORCIO DE PRODUCTORES DE PLATANO DE UCAYALI - COPPU	BANANA	30,088	20,644	9,444	174,793	0		
	CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO	WOOD LUMBER	11,981	11,741	240	423,237	0		
	COOPERATIVA AGRARIA LTDA EL ALGODONERO	RAW COTTON	25,704	18,207	7,497	69,299	0		
	ECOMUSA SINCHI ROCA SHIRINGA	LAMINATED RUBBER	176	140	35	1,034	0		
	ECOMUSA SR. DE LOS MILAGROS/ S&C ING.	RAW COTTON	9,254	6,555	2,699	54,048	0		
	ECOMUSA UNI PUERTO NUEVO	LAMINATED RUBBER	154	123	31	928	0		
	LA PROVEEDURIA	TROPICAL FRUITS	80	52	27	1,029	2,857		
	NCS AMERICAN FORESTAL	WOODEN FLOORING AND OTHERS	10,612	8,490	2,122	109,617	0		
	OLAMSA S.A	PALM CRUDE OIL	347,150	312,435	34,715	4,910,219	106,876		
	PIMENTAL PERUANA S.A	BLACK PEPPERCORN	1,111	556	554	32,306	3,474		
	PLAN UCAYALI S.A.C	COTTON MILLING	9,113	8,202	911	6,008	11,200		
	PLAN UCAYALI S.A.C	COTTON SEED	357,992	253,933	104,059	177,328	0		
	PLAN UCAYALI SAC	COTTON FIBER	59,311	42,067	17,244	261,170	0		
	PROCESADORA SAC	CAROTAS BEANS	10,794	7,942	2,852	90,426	1,800		
	PRODUCTORES DE MAD EN RESTINGAS DE UCAYALI - AMUCAU	HARD YELLOW CORN	35,239	24,081	11,158	412,615	0		
	PROYECTO MADEBOSQUES	WOODEN FLOOR	326	321	5	8,762	0		
	PROYECTO MADEBOSQUES	WOODEN FLOORING	3,778	3,023	756	6,478	12,114		
	PULSES PERU SAC. / AGRICULTORES	CAUPI BEANS	4,471	3,497	974	27,007	4,214		
	SEM PERU SELVA SAC	DRYING OF CORN GRAINS	41	20	20	62,085	1,009,810		
Total UCAYALI			1,099,319	834,181	265,138	7,880,148	1,185,635		
Total general			7,329,298	4,607,709	2,719,467	71,073,476	5,779,606		

Annex to Section I

PRA Business Component

Results October – December 2004

A) Quarterly Results in Alternative Development Areas

TABLE A1				
Net Sales US\$ (October - December 2004) Per Region				
	Region	Districts With AD With Priority *	Other Districts	Total
Regions in AD Zones	UCAYALI	863,033	710,573	1,573,606
	JUNIN	17	697,878	697,896
	AYACUCHO	45,157	251,998	297,155
	CUSCO	17,014	252,389	269,403
	PASCO		222,423	222,423
	HUANUCO	17,207	201,651	218,858
	SAN MARTIN	46,769	96,469	143,238
Regions in Other Zones	CAJAMARCA		1,982,042	1,982,042
	PUNO		463,613	463,613
	ANCASH		422,806	422,806
	AMAZONAS		221,075	221,075
	APURIMAC		203,288	203,288
	HUANCAVELICA		65,648	65,648
	LORETO		18,492	18,492
	LA LIBERTAD		147	147
Total		989,197	5,810,491	6,799,688

TABLE A2				
% Net Sales US\$ (October - December 2004) Per Region				
	Region	Districts With AD With Priority *	Other Districts	Total
Regions in AD Zones	UCAYALI	12.69%	10.45%	23.14%
	JUNIN	0.00%	10.26%	10.26%
	AYACUCHO	0.66%	3.71%	4.37%
	CUSCO	0.25%	3.71%	3.96%
	PASCO	0.00%	3.27%	3.27%
	HUANUCO	0.25%	2.97%	3.22%
	SAN MARTIN	0.69%	1.42%	2.11%
Regions in Other Zones	CAJAMARCA		29.15%	29.15%
	PUNO		6.82%	6.82%
	ANCASH		6.22%	6.22%
	AMAZONAS		3.25%	3.25%
	APURIMAC		2.99%	2.99%
	HUANCAVELICA		0.97%	0.97%
	LORETO		0.27%	0.27%
	LA LIBERTAD		0.00%	0.00%
Total		14.55%	85.45%	100.00%

* 53 Districts with priority for USAID

B) Cumulative Results in Areas of Alternative Development

TABLE A3				
Net Sales US\$ Cumulative Results Through December 2004 Per Region				
	Region	Districts With AD With Priority *	Other Districts	Total
Regions in AD Zones	JUNIN	154,791	9,114,106	9,268,896
	UCAYALI	2,311,824	5,568,324	7,880,148
	CUSCO	206,931	5,790,209	5,997,140
	SAN MARTIN	3,087,578	2,254,966	5,342,544
	HUANUCO	2,072,828	1,902,199	3,975,027
	AYACUCHO	958,040	2,138,027	3,096,067
	PASCO		1,744,091	1,744,091
Regions in Other Zones	CAJAMARCA		16,196,423	16,196,423
	PUNO		6,600,451	6,600,451
	ANCASH		5,139,019	5,139,019
	AMAZONAS		3,240,077	3,240,077
	APURIMAC		1,906,088	1,906,088
	HUANCAVELICA		614,370	614,370
	LORETO		43,635	43,635
	LA LIBERTAD		29,500	29,500
Total		8,791,992	62,281,485	71,073,476

TABLE A4				
% Net Sales US\$ Cumulative Results Through December 2004 Per Region				
	Region	Districts With AD With Priority *	Other Districts	Total
Regions in AD Zones	JUNIN	0.22%	12.82%	13.04%
	UCAYALI	3.25%	7.83%	11.09%
	CUSCO	0.29%	8.15%	8.44%
	SAN MARTIN	4.34%	3.17%	7.52%
	HUANUCO	2.92%	2.68%	5.59%
	AYACUCHO	1.35%	3.01%	4.36%
	PASCO	0.00%	2.45%	2.45%
Regions in Other Zones	CAJAMARCA		22.79%	22.79%
	PUNO		9.29%	9.29%
	ANCASH		7.23%	7.23%
	AMAZONAS		4.56%	4.56%
	APURIMAC		2.68%	2.68%
	HUANCAVELICA		0.86%	0.86%
	LORETO		0.06%	0.06%
LA LIBERTAD		0.04%	0.04%	
Total		12.37%	87.63%	100.00%

* 53 Districts with priority for USAID


SECCION II

Componente PPP - Infraestructura

INDICADORES INTERMEDIOS

A continuación se presenta los Indicadores Intermedios para cada una de las Concesiones en Proceso: Eje Vial Amazonas Norte y Eje Vial Amazonas Centro.

I. EJE VIAL AMAZONAS NORTE



1.1 Indicadores Intermedios que alcanzaron la meta establecida.

En el caso de la Concesión del Eje Vial Amazonas Norte se tienen indicadores intermedios en los cuales se alcanzó la meta establecida (100%), los cuales se mencionan a continuación:

- Evaluación previa de posible PPP
- Evaluación de los Esquemas de Financiamiento
- Estudio de Tráfico
- Evaluación Socioeconómica del Corredor
- Estudio de Impacto Ambiental Olmos-Piura
- Actualización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los tramos Paita-Piura, Olmos-Corral Quemado, Corral Quemado-Rioja, Rioja-Tarapoto, Tarapoto-Yurimaguas.
- Shadow Rating
- Aprobación del inicio de negociaciones de la garantía financiera

Número de Postores Inscritos

A Noviembre de 2004, ProInversión registró once (11) postores inscritos, tal como se muestra a continuación:

1. Constructora Queiroz Galvao S.A.
2. Constructora Andrade Gutierrez
3. Caminos del Pacífico
4. ACS Proyectos Obras y Construcciones
5. Obras con Huarte Lain S.A.
6. Constructora Norberto Odebrecht S.A.
7. Bouyes
8. OCACSA
9. T y T Constratistas Generales
10. Skanska BOT AB
11. CONCAR S.A.

Número de Postores Pre-Calificados

ProInversión, con fecha 09 de noviembre de 2004, comunicó que precalificaron para este proceso nueve (09) postores, los cuales se mencionan a continuación:

1. Caminos del Pacífico
2. Consorcio BS. (Chile)
3. Consorcio Skanska/OCACSA (Suecia – México)
4. Constructora Andrade Gutierrez S.A. (Brasil)
5. Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. (Brasil)
6. Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Brasil)
7. Constructora Queiroz Galvao S.A. (Brasil)
8. Graña y Montero S.A.A. (Perú)
9. Obrascon Huarte Lain S.A. (España)

1.2 Indicadores Intermedios que están en proceso de alcanzar la meta establecida.

Los Indicadores Intermedios que están en proceso de alcanzar su meta establecida son los siguientes:

Implementación de la Sala de Información

A diciembre 2004, la implementación de la sala de información para la concesión del Corredor Amazonas Norte se encuentra en un 95% de avance. Se estima que la meta se logre en el mes de febrero de 2005.

Se debe mencionar que en anteriores procesos de concesión la sala de información para los postores que implementó ProInversión sólo estaba conformada por los estudios de ingeniería del proyecto; y, teniendo en cuenta que los postores necesitan contar con mayor información acerca del proyecto a concesionar para poder elaborar una adecuada propuesta técnica y económica, PRA Infraestructura está apoyando a ProInversión en la implementación de la sala de datos con información adicional a los estudios de ingeniería.

El apoyo que el equipo de PRA Infraestructura brinda a ProInversión para la implementación de la sala de información incluye tareas de ubicación, reproducción,

recopilación y codificación de la información existente y relevante que se encuentran en instituciones públicas, como en Provías Nacional.

A continuación se detalla la información que se encuentra en la sala de información:

- Estudios Definitivos de Ingeniería para Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Asfaltado de la Carretera Piura – Paita.
- Estudios Definitivos de Ingeniería y Medio Ambiente para la Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel Asfaltado de la Carretera Panamericana Norte. Tramo: Lambayeque – Desvío Olmos – Piura.
- Estudio Definitivo de la Rehabilitación de la Carretera Corral Quemado – Río Nieva. Tramo I: Corral Quemado – Pedro Ruiz. Sector: Naranjitos – Corontachaca. Tramo: km 259+000 al km 299+000.
- Estudios Definitivos para la Ejecución de las Obras de Protección Ribereña de la Carretera Corral Quemado – Río Nieva – Rioja.
- Estudios Definitivos de Ingeniería para la Rehabilitación de la Carretera Tarapoto –Yurimaguas. Tramo: km 0+000 al km 57+000; Tramo: km 57+000 al km 114+000; Tramo: km 0+000 al km 114+000.
- Estadísticas de Peajes y Recaudación del Corredor Amazonas Norte, Enero 2000 – Mayo 2004.
- Itinerario Paita – Yurimaguas
- Memoria descriptiva de la unidad de peaje de Chulucanas y Pucará.
- Memoria descriptiva de la Unidad de Pesaje de Bagua
- Estudios de Impacto Ambiental del Tramo Piura-Dv.Olmos, Tramo Dv. Olmos-Corral Quemado. Actualización de los Estudios de Impacto Ambiental del Tramo Paita-Piura, Tramo Corral Quemado-Rioja, Tramo Rioja-Tarapoto, Tramo Tarapoto-Yurimaguas.
- Estudios para la Rehabilitación y Mantenimiento de los Puentes Bolivia y Cumbaza en la Carretera Tarapoto – Rioja. Consultor Víctor Sánchez Moya.
- Estudios de Ingeniería Básica y Elaboración del Expediente Técnico de Licitación de las Obras de Construcción de Puentes de la Carretera Panamericana Norte. Corporación de Racionalización y Consultoría S.A.- CRC.
- Puente Tingo y Accesos. Estudios Básicos.
- Puente Oso Perdido. Estudios Básicos.
- Inventario Vial
- Estudios de Estabilidad de Taludes y Protección Ribereña de la Carretera Rioja – Tarapoto. Borrador del Informe Final. Consorcio Rioja: Agua y Agro Asesores Asociados S.A, Alpha Consult S.A. y Pacific S.A.
- Estudios de Puntos Críticos del Tramo III de la Carretera: Rioja-Tarapoto. Consorcio: Hidroenergía y GHAMA Ingeniería S.A.

Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Corredor

El Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Corredor se encuentra en un 75% de avance. Se espera que culmine en el mes de marzo de 2005.

ECISA, empresa consultora que está realizando el Estudio entregó el segundo informe, en el cual se ha obtenido los diagnósticos: socio ambiental, actividades previstas del proyecto, marco normativo e institucional, perspectivas de desarrollo (políticas, planes y programas), evaluación de los posibles impactos socio-ambientales, siendo el producto principal el Plan de Gestión Socio Ambiental y los programas de desarrollo para el área de influencia del Corredor. En la consulta ciudadana a lo largo de todo el Corredor Vial, se observa que el concepto de la concesión de esta vía es aceptado.

Obtención de la Garantía Financiera por parte de un Organismo Multilateral

A diciembre de 2004, este indicador se encuentra en un 50% de avance. Se debe indicar que el Estado Peruano a través de ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas y con el apoyo directo y permanente del equipo de PRA Infraestructura, se encuentra en negociación con el BID para que este Organismo Multilateral otorgue una Garantía de Crédito Parcial (GCP) por US \$60 millones, la cual garantizará los pagos que realizará el Estado al Concesionario.

Se estima que el directorio del BID apruebe la GCP en el mes de mayo de 2005 y la firma del acuerdo de garantía entre el BID y el MEF se realice en el mes de junio de 2005, antes de la Suscripción del Contrato de Concesión.

Diseño del Contrato: Diseño de la versión final del contrato.

A diciembre del 2004, el equipo de PRA infraestructura, en coordinación con ProInversión elaboró la cuarta versión del contrato de concesión, con lo cual se logró un avance de este indicador de 67%. Se estima que la sexta y última versión del contrato esté concluida en el mes de marzo de 2005.

Inversionistas para la Concesión


En el siguiente cuadro se muestra el cronograma del concurso, indicándose las actividades que se han iniciado a diciembre de 2004.

Cronograma del Concurso

	Actividad	Fecha/Período	Inicio de actividades a diciembre 2004	
			SI	NO
1.6.1	Convocatoria	25/08/03	X	
1.6.2	Difusión de Bases	Desde el 27/08/03	X	
1.6.3	Entrega del Primer Proyecto de Contrato	07/11/03	X	
1.6.4	Recepción de Comentarios y Sugerencias al Primer Proyecto de Contrato	22/11/03	X	
1.6.5	Entrega del Segundo Proyecto del Contrato	23/02/04	X	
1.6.6	Recepción de Comentarios y Sugerencias al Segundo Proyecto del Contrato	16/04/04	X	
1.6.7	Presentación de Sobres No. 1	Hasta el 22/10/04	X	
1.6.8	Subsanación a las Observaciones formuladas a la Documentación General Presentada en el Sobre No. 1	Hasta el 29/10/04	X	
1.6.9	Anuncio de Postores Precalificados	09/11/04	X	
1.6.10	Entrega del tercer Proyecto del Contrato	25/06/04	X	
1.6.11	Consultas sobre las Bases	Hasta el 29/10/04	X	
1.6.12	Recepción de Comentarios y Sugerencias al Tercer Proyecto del Contrato	Hasta el 09/07/04	X	
1.6.13	Entrega del Cuarto Proyecto del Contrato	27/08/04	X	
1.6.14	Recepción de Comentarios y Sugerencias al Cuarto Proyecto del Contrato	Hasta el 17/09/04	X	
1.6.15	Respuesta a las Consultas sobre las Bases	Hasta el 12/11/04	X	
1.6.16	Entrega de la Quinta Versión del Contrato	14/01/05		X
1.6.17	Recepción de Comentarios y Sugerencias al Quinto Proyecto del Contrato	Hasta el 28/01/05		X
1.6.18	Entrega de Versión Final del Contrato	10/02/05		X
1.6.19	Acceso a la Sala de Datos	Hasta el 18/03/05	X	
1.6.20	Presentación y Apertura del Sobre No. 2	21/03/05		X
1.6.21	Presentación Oral de la Propuesta Técnica contenida en el Sobre No. 2	Se comunicará mediante circular		X
1.6.22	Anuncio del resultado de la Evaluación del Sobre No. 2, Presentación y Apertura del Sobre No. 3 y Adjudicación de la Buena Pro.	21/04/05		X
1.6.23	Fecha de Cierre	Se comunicará mediante circular		X

Los siguientes indicadores no registran avance debido a que son actividades que aun no se han llevado a cabo y serán ejecutadas de acuerdo al cronograma establecido: Postores Pre Calificados que presentaron propuesta técnica; Postores que aprobaron la Propuesta técnica; número de Postores que presentaron Propuesta Económica; Adjudicación de la Buena Pro.

II. EJE VIAL AMAZONAS CENTRO



2.1 Indicadores Intermedios que alcanzaron la meta establecida.

En el caso de la Concesión del Eje Vial Amazonas Centro se tienen indicadores intermedios en los cuales se alcanzó la meta establecida (100%), los cuales se mencionan a continuación:

- Evaluación Previa de Posible PPP
- Conteo de Tráfico y Encuestas Origen-Destino (Estudio de Tráfico). Estudio que se realizó con el objetivo de conocer los flujos vehiculares y sus movimientos dentro del Corredor Amazonas Centro; dicho estudio incluye conteos vehiculares y encuestas origen-destino. Este estudio se utiliza como insumo del Estudio de Demanda.

2.2. Indicadores Intermedios que están en proceso de alcanzar la meta establecida.

Evaluación de Esquemas de Financiamiento

El avance de este indicador es de 50%. Se estima que este estudio esté terminado en junio de 2005.

En el diseño del esquema de financiamiento, la principal característica de la concesión es que el plazo es variable con una fecha máxima de término de la concesión de 30 años una vez firmado el contrato. En cualquier momento antes de la fecha máxima la concesión puede extinguirse por cumplimiento de plazo. El mecanismo que hace que el plazo sea endógeno se denomina licitación por Menor Valor Presente de los Ingresos.

Implementación de la sala de información

A diciembre de 2004, la implementación de la sala de información para el Eje Vial Amazonas Centro se encuentra en un 90% de avance. A continuación se detalla la información que se encuentra en la sala de información:

- a) Estudio de Actualización y Complementación de los Estudios definitivos para el Mejoramiento Vial de la Carretera Tingo María – Pucallpa. Sector: Aguaytía – Pucallpa. Tramo II: San Alejandro – Neshuya.
- b) Estadísticas de Peajes y Recaudación del Corredor Amazonas Centro, Enero 2000 – Mayo 2004.
- c) Estudio Complementario de Estabilidad de Taludes y Adecuación del Expediente Técnico de la Carretera: Tingo María-Aguaytía. Tramo 1.2: Km 15+200 a 51+551. Consorcio: Consulting Engineers Salzgitter (CES) e Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L. Diciembre 2003.

Está pendiente la incorporación a la sala de información, el inventario vial que está realizando el MTC.

Estudio de Demanda

A diciembre de 2004, el avance de este indicador es de 60%. Se estima que este estudio esté culminado en el mes de abril de 2005.

El Estudio de Demanda se realiza con la finalidad de obtener estimaciones de la demanda y la recaudación, especialmente por dos razones:

- Para asegurar que los ingresos (de los peajes y otras fuentes eventuales como servicios en ruta) serán suficientes para compensar los costos de construcción, operación y mantenimiento del proyecto durante el periodo de concesión.
- Para persuadir a los bancos y otras instituciones financieras de respaldar la inversión; esto se podrá hacer realizando estimaciones confiables de flujos de ingresos y presentando claramente los niveles de riesgos involucrados y la mejor manera de manejarlos.

Estudios de Impacto Ambiental

Se estima que los estudios de impacto ambiental del Corredor Amazonas Centro se realicen durante los meses de abril a julio de 2005. A la fecha se están elaborado los Términos de Referencia y las Bases Administrativas para su contratación.

Diseño de Contrato

A diciembre del 2004, el equipo de PRA Infraestructura, en coordinación con ProInversión ha elaborado la primera versión del contrato de concesión, la cual se ha publicado en la página web de ProInversión. El avance de este indicador es de 17%.

Se debe indicar, que PRA está trabajando coordinadamente con ProInversión en la elaboración del Contrato de Concesión para el Proyecto Amazonas Centro. En el contrato se especifican las relaciones entre el Concesionario y el Estado Peruano con la finalidad de brindar la estructura legal para el desarrollo del proyecto y definir los derechos y obligaciones de las partes públicas y privadas que interviene en la

construcción, operación, mantenimiento, financiación del proyecto; así como, la asignación de riesgos y recompensas generados por el proyecto entre las partes.

Se debe indicar que en el cronograma del concurso ProInversión no ha definido la fecha para la entrega de la versión final del contrato, pero se estima que para el mes de agosto se concluya la elaboración de la versión final del Contrato.

Inversionistas para la Concesión

En el siguiente cuadro se muestra el cronograma del concurso, indicándose las actividades que se han iniciado al mes de diciembre de 2004:

Cuadro 1: Cronograma del Concurso

	Actividades	Fecha/Período	Inicio de actividades a diciembre 2004	
			SI	NO
1.6.1	Convocatoria y entrega de Bases	Desde el 06/11/03	X	
1.6.2	Presentación Sobre N° 1	Hasta 15 días antes de la presentación del Sobre N° 2		X
1.6.3	Subsanación de observaciones formuladas a la documentación presentada en el Sobre N° 1	Hasta 7 días después de la etapa anterior		X
1.6.4	Anuncio de Postores Calificados	7 días de la etapa anterior		X
1.6.5	Consultas sobre las Bases		X	
1.6.6	Respuestas a las consultas sobre las Bases		X	
1.6.7	Acceso a la Sala de Datos	Hasta un día antes de la presentación del Sobre N° 2	X	
1.6.8	Entrega del Proyecto de Contrato	28/11/03	X	
1.6.9	Recepción de los comentarios y sugerencias al proyecto de contrato	Hasta el 1/12/03	X	
1.6.10	Envío del segundo proyecto del contrato	15/12/03		X
1.6.11	Recepción y comentario al segundo proyecto de contrato	Hasta 05/01/04		X
1.6.12	Entrega de la versión final del contrato	22/01/04		X
1.6.13	Presentación y apertura del Sobre N° 2	Se comunicará vía circular		X
1.6.14	Exposición oral del Sobre N° 2	Se comunicará vía circular		X
1.6.15	Anuncio del resultado del Sobre N° 2	Se comunicará vía circular		X
1.6.16	Presentación del Sobre N° 3 y otorgamiento de la Buena Pro (*)	Se comunicará vía circular		X
1.6.17	Fecha de Cierre	Se comunicará vía circular		X

(*) Se estima que la Buena Pro se realice en el mes de diciembre 2005.

Postores Inscritos

A diciembre de 2004, ProInversión registra 03 postores inscritos para este proceso de concesión:

- a) Constructora Málaga Hnos. S.A.
- b) CONCAR S.A.
- c) Hidalgo e Hidalgo S.A. – Construcción y Administración S.A.C. Asociados.

Con la finalidad de atraer postores para el proceso de concesión del Corredor Amazonas Norte y Amazonas Centro, ProInversión con el apoyo de Chemonics ha realizado actividades de promoción, tales como:

- Publicación de un anuncio invitando a firmas a participar en los procesos de concesión Amazonas Norte y Amazonas Centro.
 - Elaboración y publicación de un Prospecto de Inversión (teaser).
 - Se realizaron Road Shows en las ciudades de Chile, Lima, Sao Paulo y Río de Janeiro; Madrid y París con el objetivo de promocionar estos procesos de concesión.
- **Los siguientes indicadores no registran avance debido a que ProInversión todavía no ha establecido el cronograma para estas actividades:** Postores Pre Calificados; Postores Pre Calificados que presentaron propuesta técnica; Postores Pre Calificados que aprobaron la propuesta técnica; Postores Pre Calificados que presentaron propuesta económica; Adjudicación de la Buena Pro.

Se estima que ProInversión otorgue la Buen Pro en el mes de diciembre de 2005.

**Cuadro resumen de Monitoreo del Componente Private-Public Partnership
A Diciembre de 2004
Corredor Amazonas Norte**

Indicadores finales	Tipo de Infraestructura	Indicadores Intermedios	Metas	Avance	Avance (%)	Medios de verificación	Riesgos posibles	
Concesión Eje Amazonas Norte	Carreteras	A. Evaluación Previa de Posible PPP Evaluación de Posible PPP	01	01	100	Estudio Definicional	0	
		B. Preparación de Estudios y Recopilación de Información para los Postores						
		B.1. Evaluación de los Esquemas de Financiamiento	01	01	100%	Informe	0	
		B.2. Implementación de la Sala de Información	100%		95%	Cartas enviadas a Proinversión	0	
		B.3. Estudio de Tráfico	01	01	100%	Informe	0	
		B.4. Evaluación Socioeconómica del Corredor	01	01	100%	Informe	0	
		B.5. Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Corredor	01		75%	Informe	1	
		B.6. Estudio de Impacto Ambiental Olmos-Piura	01		100%	Informe	0	
		B.7. Actualización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)	05		100%	Informes	0	
			01	01	100%	Informe	0	
		B.8. Shadow Rating						
		C. Garantía Financiera						
		C.1. Aprobación del inicio de negociaciones de la garantía financiera	01	01	100%	Comunicación del MEF	0	
		C.2. Obtención de la Garantía Financiera por parte de un Organismo Multilateral	01		50%	Garantía firmada entre el MEF y el Org. Mult.	2	
		D. Diseño del Contrato						
		Diseño de la versión final del contrato	01		67%	Circular de Proinversión	1	
		E. Inversionistas para la Concesión						
		E.1. N° de Postores Inscritos	05	11	100%	Comunicación de Proinversión	0	
		E.2. N° de Postores Pre Calificados	05	09	100%	Comunicación de Proinversión	0	
		E.3. N° de Postores Pre Calificados que presentaron propuesta técnica	03	0	0%	Comunicación de Proinversión	3	
E.4. N° de Postores que aprobaron la Propuesta técnica	03	0	0%	Comunicación de Proinversión	3			
E.5. N° de Postores que presentaron Propuesta Económica	03	0	0%	Comunicación de Proinversión	3			
E.6. Adjudicación de la Buena Pro	01	0	0%	Comunicación de Proinversión	3			

Riesgo de no cumplir con la meta establecida:

Ninguno:	0
Bajo:	1
Medio:	2
Alto:	3

**Cuadro resumen de Monitoreo del Componente Private-Public Partnership
A Diciembre de 2004
Corredor Amazonas Centro**

Indicadores finales	Tipo de Infraestructura	Indicadores Intermedios	Metas	Avance	Avance (%)	Medios de verificación	Riesgos posibles
Concesión Eje Amazonas Centro	Carreteras	A. <u>Evaluación Previa de Posible PPP</u>					
		Evaluación de Posible PPP	01	01	100	Estudio Definicional	0
		B. <u>Preparación de Estudios y Recopilación de Información para los Postores</u>					
		B.1. Evaluación del Esquema de Financiamiento	01	01	50%	Informe	0
		B.2. Implementación de la Sala de Información	100%		90%	Cartas enviadas a Proinversión	1
		B.3. Conteo de Tráfico y Encuestas Origen-Destino (Estudio de Tráfico)	01		100%	Informe	0
		B.4 Estudio de Demanda	01		60%	Informe	0
		B.5 Actualización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)	03		0%	Informes	3
		C. <u>Diseño del Contrato</u>					
		Diseño de la versión final del contrato	01		17%	Circular de Proinversión	1
		D. <u>Inversionistas para la Concesión</u>					
		D.1. N° de Postores Inscritos	05	03	60%	Comunicación de Proinversión	1
		D.2. N° de Postores Pre Calificados	05	0	0%	Comunicación de Proinversión	1
D.3. N° de Postores Pre Calificados que presentaron propuesta técnica	03	0	0%	Comunicación de Proinversión	2		
D.4. N° de Postores que aprobaron la propuesta técnica	03	0	0%	Comunicación de Proinversión	2		
D.5. N° de Postores que presentaron Propuesta Económica	03	0	0%	Comunicación de Proinversión	2		
D.6 Adjudicación de la Buena Pro	01	0	0%	Comunicación de Proinversión	1		

Riesgo de no cumplir con la meta establecida:

Ninguno:	0
Bajo:	1
Medio:	2
Alto:	3