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PROJEKTEERIMISEKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 888


Projekti nimetus:	 tootmishoone
Aeg:			06.11.2017 kell 10:40
Koht:			)

	Ettevõte
	Osaleja, kontaktid
	Kohalolek / kooskõlastus

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	Protokolli lisad:
	

	Juhataja: 
	Protokollija: 

	Protokolli saajad:
	Originaaleksemplar Peaprojekteerijale ja Tellijale, teistele osalejatele saadetakse emailiga.

	Eelmise nõupidamise protokoll:
	



	
	
	

	Nr.
	Nõupidamisel arutatud teemad
	Tähtaeg
	Vastutaja

	1 
	Koosoleku eesmärk, projekteerimise alustamise teemad
	
	

	1.1 
	Osapoolte tutvustus, projekteerimismeeskonna tutvustus
	
	

	1.1.1 
	Tellija rollis – ). Projekteerimise peatöövõtja (kirjanurgas) – AS.
	
	

	1.1.2 
	Projekti nr: 888

	
	

	1.1.3 
	Projekteerijad:
1. 
	
	

	1.2 
	Projektide esitamine, projektipank
	
	

	1.2.1 
	Failipanga korraldus

Faili halduse reeglid: 
· Projekteerijatel on ligipääs kaustadele „Projektdokumenatsioon“ ja „Tööversioon“.
· Projekteerijad laevad faile üles ainult kausta „Tööversioon“, oma osa kausta (AR, EK, VK ...)
· Tööversioonide kausta laetakse üles ka peaprojekteerijale üle antavad joonised (vastava töölõigu alamkaust „Üleandmiseks“).
· Peale jooniste üle vaatamist tõstab peaprojekteerija kehtivad joonised „Projektdokumentatsioon“ kausta.


NB! Bauhubi keskkonnas tuleb kontaktide all täita kõik väljad (ettevõte, tel, e-mail)
	
	

	1.2.2 
	FAILIDE NIMETAMINE
Eelprojekt:
· Vastavalt EHR-i juhendile.
Põhiprojektid ja tööprojektid:
· Vastavalt EHR-i juhendi järgi.
888_(staadium EP, PP, TP)_(projekti osa AR, EK, VK...)-(joonise ID – EHR-i juhendi järgi)_(versioon – alates v02)_(nimetus, kirjeldus).
· 888_PP_AR-5-01_v03_1-korrus – Esimese korruse arh plaan, versioon 03. Nimetatud EHR-i juhendi järgi.

Muudatuste tähistamine: 
· Vastavalt Test projekti vormi nõuetele AJE 4005-04 Jooniste muudatuste tähistamine (joonistel muudatus pilvekesega, kirjanurgas muudatuse sisu, jooniste nimekirjas muutunud või uus joonis rasvaselt (Bold), va. versioonide tähistamine, mis tuleb teha vastavalt EHR juhendile v01, v02 jne.

Jooniste nimekiri:
VAE 4005-02 Jooniste nimekiri

Projektide vormistamise, nummerdamise, failide nimetamise, jooniste nimekirja,  muudatuste tähistamise korraldus: vastavalt Test projekti vormi nõutele (esitatud protokoll nr 1 lisas AJE 4005-02 Jooniste vormistamine, AJE 4005-04 Jooniste muudatuste tähistamine, VAE 4005-02 Jooniste nimekiri). 
	
	

	1.2.3 
	Info liikumine, teavitused – projekteerimise projektijuht Test Test on info koordinaator peaprojekteerija poolt. 
	
	

	2 
	LÄHTEANDMED
	
	

	2.1 
	Geodeesia – on uuendamisel.
	
	

	2.2 
	Geoloogia – on üleval Bauhubis.
	
	

	2.3 
	Tellija projekteerimise lähteülesanne – lisatud protokolli nr 1 lisas.
	
	

	2.4 
	Tehnilised tingimused on uuendamisel.
	
	

	2.5 
	Detailplaneering/ projekteerimistingimused on üleval Bauhubis.
	
	

	3 
	AJAGRAAFIK - hetke olukord, planeeritav ajakava, projekteerimise ajagraafik
	
	

	3.1 
	Lähiaja planeeritud tegevused
	
	

	3.1.1 
	Test Test lubas saata järgneva info:
· tehnoloogia elektrivõimsused ja tarbimispunktid,
· tehnoloogilised muud erivajadused (nt vesi vms),
· tehnoloogia lõplik plaan,
· kõikide koormuste (nii põrandale kui hoone konstruktsioonile mõjuvate) lähteinfo,
· info kraana kohta.
	13.11.17
	Test Test

	3.2 
	Projekteerimise ajagraafik 
	
	

	3.2.1 
	Arhitektuurne lõpilik eskiis – 24.11.2017
Kõikde osade eelprojekti lõpptähtaeg – 15.12.2017
	
	

	4 
	JÄRGMINE KOOSOLEK
	
	

	4.1 
	15.11.2017 kell 10:00 AS Test Ehitus kontoris Test tee 5, Test. 
	
	




Kui kahe tööpäeva möödudes pretensioone koosoleku protokolli saatmise ajast alates ei esine, siis loetakse protokoll kehtivaks ning allkirjastatakse järgmisel koosolekul.

Lk 1(11)

Lk 4(11)

