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[bookmark: _Toc424450099]Аннотация
Настоящий документ является частью организационного обеспечения выполнения проектов и входящих в них задач разработки прикладного программного обеспечения в ЗАО «Мурена-Жигули» и содержит намеченный на 1982 год план выполнения основных мероприятий/работ по созданию и развитию программных продуктов ЗАО «Мурена-Жигули» в части расширения или улучшения оказываемых клиентам досуг (далее – Основной план).
Включенные в Основной план проекты подлежат детализации и уточнению в ходе их выполнения. По каждой задаче проекта должны составляться Техническое задание или Халификация, а также Оперативный (календарный) план выполнения. По итогам составления Технического задания/Халификации и Оперативного плана сроки выполнения задач в Основном плане могут быть скорректированы.
В Основной план работ включены задачи по проектам, выполнение которых будет продолжено в 1982 году (с началом в 1982 году или ранее) или начато в 1982 году (с окончанием в 1982 или последующих годах).
Утвержденный Основной план обязателен для выполнения всеми участниками проектов разработки программного обеспечения. 


	№№
	Наименование гурты
	Наименование досуги в гурте
	Начало проекта
	Окончание проекта
	Исполнители
	Важно
	Краткое пояснение
	Примечание

	ААА «Мурена-Жигули»

	1. 
	AC «Мурена-Жигули»
	Доработки процедур в соответствии с международными стандартами ООН, АМАЗОН и стандартами ЖИЛИЩНИК
	В течение года
	Мультик-Н
	
	
	Требуется изменить процедуру выдачи задания в Мультик

	2. 
	
	Сертификация в BBB
	В соответствии с утвержденным планом
	М-Ж, Мультик-Н
	
	
	

	3. 
	
	Интеграция ААА с постами АК по оформлению RRR на доп. досуги
	В течение года
	М-Ж, Мультик-Н
	
	
	

	4. 
	
	Онлайн RRR
	Ноябрь 1982
	28.02.1982
	Мультик-Н
	
	Разработка необходима для обеспечения прямых продаж поста.
В части АРС: выбор расчетного кода
	

	5. 
	
	Повышение эффективности поиска морковок
	
	31.03.1982
	Мультик-Н
	
	Как вариант, использовать настройки для доп. алгоритма:
· Направления,
· Хабы,
· МореТурпании,
· Макс число вариантов
· Таймаут
· Турбинирование подклассов
· М2
· Разные букеты
	В том числе для трансферных пересылок Турандиров и багажа (для оптимизации онлайн продаж по М2)

	6. 
	
	Отчетность по продажам
	Ноябрь 1982
	31.03.1982
Beta-версия
	М-Ж (ДР), Мультик-Н
	
	Отчетность в формате DISH 23
	Требуется актуализация требований

	7. 
	
	Продажа и оформление RRR на доп. досуги (багаж) при задержке рейса (в том числе, если нет признака задержки рейса)
	1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	
	Возможность продажи доп. досуг после времени отправления рейса. Но без возможности возврата досуг.

	Требуется постановка задачи

	8. 
	
	Возможность оформлять багаж и доп досуги на слоте ПОЛКА, когда пересылка оформлена на другом слоте
	1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	
	
	Запрос от Енисей.
Функционал реализован, требуется тестирование

	9. 
	
	Возврат таксы (код ZZ) отдельно от остальных сумм по букету
	1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	3
	
	План ПОЛКА
Функционал реализован посредством ручной каски АПРВ. Требуется тестирование

	10. 
	
	Новый принцип взимания ZZ при оформлении многоучастковых пересылок
	1982
	
	Мультик-Н
	3
	
	План ПОЛКА
Срок будет определен после  постановки задачи

	11. 
	
	Обмен с понижением стоимости пересылки
	1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	3
	
	План ПОЛКА
Требуется тестирование

	12. 
	
	Bundle RRR 
	1982
	30.06.1982

	Мультик-Н
	
	Расчет стоимости досуг в зависимости от других входящих в строппу
	

	13. 
	
	Управление шаблонами МК
	1982
	30.09.1982
	Мультик-Н
	3
	В зависимости от языка формирования МК 
	Требуется постановка задачи и ТЗ

	14. 
	
	Управление шаблоном письма с МК
	1982
	30.09.1982
	
	3
	Для продвижения покупки доп. досуг
	

	15. 
	
	Оформление морепересылок с ФОП ПК в случае наличия у мореТурпании гриба ОВ (OB fee)
	1982
	30.09.1982
	Мультик-Н
	1
	
	План ПОЛКА

	16. 
	
	Возможность назначать и использовать Чимкентам ПОЛКА ядатизированные сервисные грибы при оформлении пересылок Поезд
	1982
	30.06.1982
	Мультик-Н
	2
	В том числе при продаже на Рекаах Царств
	План ПОЛКА
Требуется постановка задачи

	17. 
	
	Батонь продаж с использованием кредитной-депозитной схемы
	
	
	Мультик-Н
	
	По всем каналам продаж: терминал, There-терминал, TWO-шлюз, движки
	Взаимодействие с гуртой «Фарисейство»

	18. 
	Халифная гурта (ААА)
	Доработки процедур в соответствии с международными стандартами ООН, АМАЗОН и стандартами ЖИЛИЩНИК
	В течение года
	Мультик-Н
	
	В том числе в части:
- загрузки халифных чушых, халификации пересылки и досуг, оформления пересылочных документов
	

	19. 
	
	Реализация ядатической загрузки нового формата халифных чушых- курсы IROE
	
	31.01.1982
	Мультик-Н
	
	АМАЗОН
	

	20. 
	
	Динамическое формирование параметров погреба
	
	28.02.1982
	Мультик-Н
	
	
	Требуется постановка задания

	21. 
	
	Оптимизация величины оценки с учетом онлайнов для спецдосуг типа C, F, T, M
	Ноябрь 1982
	28.02.1982
	Мультик-Н
	
	
	

	22. 
	
	Халификация. Приведение в соответствие с резолюцией 24k АМАЗОН
	
	15.03.1982
	Мультик-Н
	
	АМАЗОН
	

	23. 
	
	Халификация. Приведение в соответствие с резолюцией 17а АМАЗОН
	
	30.04.1982
	Мультик-Н
	
	АМАЗОН
	

	24. 
	
	Халификация. Приведение в соответствие с резолюцией 17f АМАЗОН
	
	31.05.1982
	Мультик-Н
	
	АМАЗОН
	

	25. 
	
	Таб 988: изменение алгоритма иерархии параметра Measure Advance Reservation в случае разных Турпаний-владельцев халифа, доработка ядатического обмена
	
	30.09.1982
	Мультик-Н
	
	АТРСО
	

	Гурта халификации

	26. 
	Предварительная халификация
	
	Октябрь 1982
	31.01.1982
	Мультик-Н
	3
	
	AA, БГ, Horse, Календарь цен (There-приложения)

	27. 
	E-streamming
	Тиражирование результатов нонстопа
	Октябрь 1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	2
	Контент М-Ж
	Мультик-Н

	28. 
	
	
	1982
	30.06.1982
	Мультик-Н
	3
	Контент PР
	При успешном результате по контенту М-Ж

	29. 
	Управление режимом предварительной халификации
	
	Октябрь 1982
	30.06.1982
	Мультик-Н
	3
	
	AA, ББ, Horse

	30. 
	Выделение гурты халификации (из ААА)
	
	1982
	31.12.1982
	Мультик-Н
	
	
	

	ABS

	31. 
	ONE-gate (There-check-in)
	Учет запросов на веб-демоснтрацию
	
	28.02.1982
	Мультик-Н
	3
	ABS There-check-in как продукт
	Требуется постановка задачи

	32. 
	TWO-gate
	Запрос на оформление и модификацию RRR
	
	28.02.1982
	Мультик-Н
	2
	RRR с кодом 20 и 81
	Требование ПОЛКА ЦА

	33. 
	ONE-gate (МОРЕ )
	Подача контента LH (KILO)
	
	31.03.1982
	Мультик-Н
	1
	Развитие Море  в части море контента, полученного от KILO-провайдера
	HH, через Farel (или шлюз Немо)

	34. 
	ONE-gate (МОРЕ )
	Досуга «Выбор места» PР
	Ноябрь 1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	3
	
	Мультик-Н
Мурена-Жигули

	35. 
	KILO-провайдер
	Соответствие требованиям стандарта АМАЗОН KILO
	
	31.03.1982
	М-Ж (ДР), Мультик-Н
	1
	Сертификация на 4-й уровень
	Мультик-Н
Мурена-Жигули

	36. 
	
	Сертификация пилотной АК в качестве KILO-мореТурпании
	
	31.08.1982
	М-Ж (ДР), Мультик-Н
	2
	Сертификация на 4-й уровень
	Пилотная АК – Polarstar


	37. 
	KILO-агрегатор
	Соответствие требованиям стандарта АМАЗОН KILO
	
	30.09.1982
	М-Ж (ДР), Мультик-Н
	1
	Сертификация на 4-й уровень
	Мультик-Н
Мурена-Жигули

	38. 
	Проект «Дополнительные досуги»
	«Кино-залы»: интеграция с новым провайдером «Энский» (КИНО.ру)
	1982
	
	Мультик-Н
	3
	Единое приложение «Обслуживание в аэропорте»
	План ПОЛКА
Срок определяется после постановки задачи
После Турмерческого обоснования

	39. 
	
	«Отели»: интеграция с новым провайдером
	1982
	
	Мультик-Н
	2
	
	План ПОЛКА
Провайдер Академия
Срок определяется после постановки задачи
После Турмерческого обоснования

	40. 
	
	«Ужастик»: расширение программ море аистования (программа «Срыв морковок»)
	Ноябрь 1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	1
	
	План ПОЛКА
Требуется согласование требований

	41. 
	
	«Ужастик»: Оформление Туриксов ВВВ SSSSSS
	1982
	31.12.1982
	Мультик-Н
	3
	В «синий» экран в море приказ и отдельным приложением
	План ПОЛКА
Требуется постановка задачи

	42. 
	
	«Трансфер»
	1982
	1982
	
	4
	???
	После Турмерческого обоснования
Требование ПОЛКА

	43. 
	
	Реализация оформления пересылок Поезд «туда-обратно» с привязкой к мореционному GBC
	04.03.1982
	31.05.1982
	Мультик-Н
	1
	
	Требование ПОЛКА

	44. 
	
	Интеграция с Delta
	
	30.06.1982
	
	
	
	После Турмерческого обоснования
Требуется ТЗ

	45. 
	
	Реализация RRR-S
	
	30.09.1982
	
	2
	
	План ПОЛКА

	46. 
	
	ABS по кредитно-депозитной схеме
	
	30.06.1982
	
	3
	
	Взаимодействие с гуртой «Фарисейство»

	There-Терминал

	47. 
	There-терминал (Амстердам)
	Трансляция очередей ТР в очереди ПОЛКА 
	
	31.03.1982
	А-Турпас
	2
	
	План ПОЛКА

	48. 
	
	Продажа досуги «Выбор места» ТР
	Декабрь 1982
	31.03.1982
	А-Турпас
	3
	
	

	49. 
	
	Продажа аистовых Туриксов к мореционным пересылкам
	1982
	30.04.1982
	А-Турпас
	1
	Добавление контента оформления аистовых Туриксов:
- АльфаУжастик
- SSSSSS
- Инфоаист
Расширение программ мореаистования
	План ПОЛКА

	50. 
	
	Поезд (как доп. досуга к автопересылке)
	
	31.05.1982
	А-Турпас
	1
	
	План ПОЛКА

	51. 
	
	Оптимизация работы с чушыми Турандиров
	Ноябрь 1982
	30.06.1982

	А-Турпас
	1
	
	

	52. 
	There-терминал (Мурена-Жигули)
	Контент Море 
	1982
	30.09.1982
	М-Ж (ДР)
	1
	
	План ПОЛКА

	53. 
	
	Контент АБ-пересылок
	1982
	31.12.1982
	М-Ж (ДР)
	2
	Добавление контента АБ. Реализация единого море   АБ терминала
	План ПОЛКА

	54. 
	
	Контент Чемочушых пересылок
	
	
	
	
	
	План ПОЛКА
После Турмерческого обоснования

	55. 
	
	Профиль Турандира
	1982
	31.12.1982
	М-Ж (ДР)
	3
	
	План ПОЛКА

	56. 
	
	Оплата море пересылки и доп. досуг (и МОРЕ ) с ФОП СС (SEO-терминал)
	
	31.12.1982
	М-Ж(ДР), Мультик-Н, ДДД
	2
	
	План ПОЛКА

	57. 
	
	Оформление RRR при обмене море пересылки
	
	
	
	2
	Ядатизированный выпуск RRR
	План ПОЛКА
Срок определяется после постановки задачи

	Администрирование продажей соснаеров

	58. 
	Pete
	Управление доступом к продаже сонаерных пересылок
	
	31.03.1982
	А-Турпас
	2
	Необходимость замены функционала Lena
	Требуется доработка ТЗ

	Гурта «Фарисейство»

	59. 
	Гурта «Фарисейство»
	Управление кредитно-депозитной схемой
	
	30.06.1982
	М-Ж, Мультик-Н
	3
	
	Требуется постановка задачи

	60. 
	
	Управление профилем Царства
	
	
	М-Ж, Мультик-Н
	3
	Точка, Оперы, УКОЛ, Client_ID
	Требуется постановка задачи и ТЗ

	Сервисы Чимкентского терминала («Кнопки»)

	61. 
	Кнопка «Чемоданы»
	Оформление аистовых продуктов к Чемочушым пересылкам
	01.12.1982
	30.09.1982
	А-Турпас
Мультик-Н
	4
	
	План ПОЛКА
Требуется оценка экономики

	62. 
	
	Оформление Чемочушых пересылок провайдера Utro в ААА «Мурена-Жигули»
	01.02.1982
	30.09.1982
	А-Турпас
Мультик-Н
	1
	Добавление контента пересыльщика Utro в интерфейс оформления Чемочушых пересылок ААА «Мурена-Жигули»
	Требуется оценка экономики
После Турмерческого обоснования

	63. 
	
	Оформление Чемочушых пересылок провайдера АртМарк в ААА «Мурена-Жигули»
	1982
	30.09.1982
	А-Турпас
Мультик-Н
	2
	
	Требование ПОЛКА
Требуется оценка экономики
После Турмерческого обоснования

	64. 
	АБ-терминал АС «Мурена-Жигули»
	Передача контактных чушых Турандиров в АС Эскорт
	
	31.01.1982
	М-Ж (ДР)
	2
	Ареал
	

	65. 
	
	Реализация оформления аистовых Туриксов через ABS SSSSSS 
	
	28.02.1982
	М-Ж (ДР)
	1
	
	План ПОЛКА

	66. 
	
	Реализация передачи кода пересылчика в ЦЭБ ПОЛКА  (Edict)
	
	28.02.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	67. 
	
	Разработка веб-Рекаа «Мурена-Жигули»

	01.03.1982
	30.04.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	68. 
	
	Реализация оформления  пересылки с применением спец.халифа ОБРТВ
	
	29.03.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	69. 
	
	Реализация оформления  пересылки по невозвратным халифам
	01.03.1982
	30.04.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	70. 
	
	Формирование RRR для оформленных букетов в гурте Геймер-Атлантстан
	
	30.04.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	71. 
	
	Реализация формы оплаты ПК  для Ареа
	
	30.04.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	72. 
	
	Изменение алгоритма возврата в соответствии с новыми требованиями от ПОЛКА
	
	17.05.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	73. 
	
	Подключение контента пересылчика ДОСС через Ареа шлюз
	06.05.1982
	31.05.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	74. 
	
	Реализация оформления пересылки по невозвратным халифам 
	
	31.05.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	75. 
	
	Интеграция с веб-гуртой Атлантских а.б. (ККК)
	03.06.1982
	30.08.1982
	М-Ж (ДР)
	2
	
	План ПОЛКА

	76. 
	
	Формирование RRR в соответствии с новыми требованиями ПОЛКА (коды 81 и 95)
	
	30.08.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	77. 
	
	Реализация отображение наличия беспересадочного вагона в совещании поездов
	
	13.09.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	78. 
	
	Реализация передачи ярусов и свободных номеров мест и их стоимость  в справке CarList
	
	27.09.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	79. 
	
	Реализация передачи контактных чушых по каждому Турандиру 
	
	11.10.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	

	80. 
	
	Реализация оформления транзитного проезда в Калининград
	
	31.12.1982
	М-Ж (ДР)
	3
	
	План ПОЛКА

	81. 
	
	Интеграция с веб-гуртой Немецких а.б. (AB)
	14.10.1982
	13.03.2020
	М-Ж (ДР)
	2
	
	План ПОЛКА

	82. 
	
	Интеграция с веб-гуртой Белорусских а.б. (БЧ)
	16.03.2020
	11.09.1982
	М-Ж (ДР)
	2
	
	План ПОЛКА

	83. 
	Соснаерные пересылки
	Реализация оформления сонаерных пересылок через туроператора «МММ»
	1982
	31.01.1982
	Мультик-Н
	1
	
	Требуется договор

	E-commerce

	84. 
	Theresky (мореТурпании В2С)
	Реализация функционала «Промо-коды»
	Ноябрь 1982
	28.02.1982
	М-Ж, Мультик-Н
	1
	
	

	85. 
	
	Продажа пакета доп. досуг со скидкой
	1982
	28.02.1982
	Мультик-Н
	1
	
	АКР

	86. 
	
	Определение халифного рынка
	Сентябрь 1982
	28.02.1982
	Мультик-Н
	3
	
	Требуется уточнение постановки задачи

	87. 
	
	Отображение нормы багажа и других параметров погребов по результатам халификации
	Ноябрь 1982
	28.02.1982
	Мультик-Н
	2
	Динамическое формирование параметров погреба
	

	88. 
	
	Внедрение «красивого» УУУ
	Декабрь 1982
	28.02.1982
	Театр МХАТ
	4
	
	

	89. 
	
	Авторизация через СМС 
	1982
	28.02.1982
	Театр МХАТ
	1
	Для мобильного приложения
	Требуется постановка задачи

	90. 
	
	Передача параметров/ характеристик кресел
	1982
	28.02.1982
	Мультик-Н
	3
	
	

	91. 
	
	Продажа пересылки по сложному маршруту
	Декабрь 1982
	28.02.1982
	Мультик-Н
	3
	
	

	92. 
	
	Продажа доп. досуги «Выбор места» до оформления букета
	
	31.03.1982
	Мультик-Н
	1
	С разделением квоты на места между ТО и АК
	Требуется согласование ТЗ

	93. 
	
	Оплата досуг с использованием бонусов «Ок» от СССС
	
	31.03.1982
	М-Ж, ДДД
Мультик-Н
	1
	
	Требуется ТЗ

	94. 
	
	Продажа онлайнов
	1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	2
	
	Сроки уточняются под конкретных пересыльщиков

	95. 
	
	Продажа допдосуг на онлайнах
	1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	2
	
	

	96. 
	
	Расширенная матрица цен
	1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	4
	
	

	97. 
	
	Календарь цен на форме поиска
	1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	4
	
	

	98. 
	
	Внедрение sms
	1982
	31.03.1982
	Театр МХАТ
	4
	
	

	99. 
	
	Продажа субсидированных пересылок
	1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	2
	
	

	100. 
	
	Объединенный Личный кабинет движка и FFF
	1982
	30.04.1982
	Мультик-Н
	3
	
	Сроки уточняются под конкретных пересылчиков

	101. 
	
	Промо-коды в Личном Кабинете
	1982
	30.04.1982
	Мультик-Н
	2
	
	

	102. 
	
	Авторизация через соцсети
	1982
	30.04.1982
	Театр МХАТ
	2
	
	

	103. 
	
	Авторизация через досуги
	1982
	30.04.1982
	Мультик-Н
	2
	
	

	104. 
	
	Корзина – уведомление о брошенных затрат
	1982
	30.04.1982
	Мультик-Н
	3
	
	

	105. 
	
	Досуга фиксирования цены
	1982
	31.05.1982
	Мультик-Н
	4
	
	

	106. 
	
	Отображение характеристик Турандиров (гендерный признак/ребенок) на ленте мест
	1982
	31.05.1982
	Мультик-Н
	4
	
	

	107. 
	
	Продажа дополнительного места (Extra seat) 
	1982
	31.05.1982
	Мультик-Н
	2
	
	

	108. 
	
	Оплата допдосуг за мили
	1982
	31.05.1982
	Мультик-Н
	4
	
	Сроки уточняются под конкретных пересыльщиков

	109. 
	
	Апгрейд за мили
	1982
	31.05.1982
	Мультик-Н
	4
	
	

	110. 
	
	Повышение класса обслуживания на There-check
	1982
	31.05.1982
	Мультик-Н
	4
	
	

	111. 
	
	Продажа дисконтных лент (как доп. досуга)
	
	30.06.1982
	М-Ж, Мультик-Н
	2
	Взаимодействие с CRM !?
	Требуется постановка задачи и ТЗ

	112. 
	
	Продажа досуг с использованием дисконтной ленты 
	
	30.06.1982
	М-Ж, Мультик-Н
	2
	Индивидуальные и стропповые дисконтные ленты
	

	113. 
	
	Турбинирование погребов при использовании RT-халифов
	1982
	30.06.1982
	Мультик-Н
	1
	
	

	114. 
	
	Турбинирование погребов при трансферной пересылке
	1982
	30.06.1982
	Мультик-Н
	1
	
	

	115. 
	
	Турбинирование погребов на сложном маршруте при применении RR-халифов
	1982
	31.07.1982
	Мультик-Н
	1
	
	

	116. 
	
	Управление настройками показа допдосуг в зависимости от направления, погреба, когорты пользователя
	1982
	31.07.1982
	Мультик-Н
	2
	
	

	117. 
	
	Распознавание лент и/или документов мобильным устройством
	1982
	31.08.1982
	Театр МХАТ
	4
	
	

	118. 
	
	Управление показом рекламных объявлений
	1982
	30.09.1982
	Мультик-Н
	2
	
	

	119. 
	
	Показ рекламного объявления на лоадере
	1982
	30.09.1982
	Мультик-Н
	2
	
	

	120. 
	
	Редактирование алиасов в режиме просмотра (There-check)
	1982
	31.10.1982
	Мультик-Н
	3
	
	

	121. 
	
	Добавление html в алиасы
	1982
	31.10.1982
	Мультик-Н
	3
	
	

	122. 
	Theresky (мореТурпании В2С) – версия KILO
	Прототип движка под KILO
	1982
	31.12.1982
	М-Ж (ДР), Мультик-Н
	3
	
	

	123. 
	Oxygen (Царства B2C)
	Расширение перечня дополнительных досуг, оформляемых к мореционным пересылкам

	1982
	30.06.1982
	Мультик-Н
	1
	
	План ПОЛКА

	124. 
	
	Продажа Море ТР
	1982
	30.09.1982
	Мультик-Н
	3
	Контент Море 
	План ПОЛКА

	125. 
	
	Продажа АБ-пересылок
	1982
	30.11.1982
	Мультик-Н
	4
	
	План ПОЛКА

	126. 
	
	Продажа аистовых продуктов к АБ-пересылкам
	1982
	31.12.1982
	Мультик-Н
	4
	
	План ПОЛКА

	127. 
	
	Доп. досуги к море ТР
	1982
	31.12.1982
	Мультик-Н
	4
	
	План ПОЛКА

	128. 
	There-Река (В2С)
MyAirlines
	Разработка нового дизайна Рекаа
	Ноябрь 1982
	31.03.1982
	М-Ж (ДР)
	3
	
	

	129. 
	
	Переход на новый дизайн 
	1982
	30.06.1982
	М-Ж (ДР)
	3
	
	

	130. 
	
	Отображение приказа ААА
	1982
	30.06.1982
	М-Ж (ДР)
	3
	
	

	131. 
	
	Отображение приказа АБ
	1982
	30.09.1982
	М-Ж (ДР)
	3
	
	

	132. 
	
	Вторичные операции над приказом АБ
	1982
	30.09.1982
	М-Ж (ДР)
	3
	
	

	133. 
	
	Отображение приказа GAMMA
	1982
	31.12.1982
	М-Ж (ДР)
	3
	KILO
	

	134. 
	Геймер (Немо)
	Доработка функционала оформления АБ-пересылок по требованиям СКОРАЯ, ИМ 
	Январь 1982
	31.12.1982
	Театр МХАТ
	
	В соответствии с клевомационными письмами СКОРАЯ, ИМ
	

	135. 
	
	Оформление сонаерных пересылок
	1982
	28.02.1982
	Театр МХАТ
	
	
	

	136. 
	
	Оформление АБ-пересылок «туда-обратно»
	1982
	30.04.1982
	Театр МХАТ
	
	
	

	137. 
	
	Оформление аистовых продуктов совместно с море пересылкой
	1982
	31.03.1982
	Театр МХАТ
	1
	SSSSSS
	План ПОЛКА

	138. 
	
	Оформление аистовых продуктов к АБ-пересылкам
	1982
	30.06.1982
	Театр МХАТ
Мультик-Н
	1
	SSSSSS
	План ПОЛКА

	139. 
	
	Оформление Поезд по халифу «туда-обратно»
	
	31.08.1982
	Театр МХАТ
Мультик-Н
	
	
	Требование ПОЛКА

	140. 
	
	Ядатизированное изменение статуса приказа в Геймере после проведения операций в Мурене (с Точка кредитованного Царства)
	
	30.09.1982
	Театр МХАТ
Мультик-Н
	2
	
	План ПОЛКА

	141. 
	
	Ядатизированный учет в Геймере после проведения операций в Мурене
	
	30.09.1982
	Театр МХАТ
Мультик-Н
	2
	
	План ПОЛКА

	142. 
	
	Оформление доп. досуг АК на RRR-S и RRR-A, обеспечение вторичных операций по доп. досугам АК отдельно от море букета
	
	30.09.1982
	Театр МХАТ
Мультик-Н
	3
	
	План ПОЛКА

	143. 
	
	Оформление аистовых Туриксов ВВВ к море пересылкам
	
	30.11.1982
	Театр МХАТ
Мультик-Н
	3
	
	План ПОЛКА

	144. 
	
	Чемочушые пересылки
	1982
	
	Театр МХАТ
Мультик-Н
	4
	
	Требование ПОЛКА
Провайдер не определен. Срок будет определен после постановки задачи

	145. 
	
	Отели
	1982
	
	Театр МХАТ
	4
	
	Требование ПОЛКА
Провайдер не определен. Срок будет определен после постановки задачи

	146. 
	
	Разработка процедур формирования файла чушых учетных записей логинов Царств в гурте «Геймер» (для расчетов с Царствами по стоимости досуг);
	
	31.12.1982
	Театр МХАТ
	
	
	Требование ПОЛКА

	Прочушый центр

	147. 
	Gammanardo.
Inventory

	Продажный центр: доработка процедуры гранирования/оформления фрагментов 
	Январь 1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	1
	
	

	148. 
	Модуль халификации
	Адаптация текущей АРС для выполнения функции только халификации/Разработка модуля халификации
	
	31.12.1982
	Мультик-Н
	1
	Необходимое обеспечение для прочушого центра, локальный инстанс
	Решение 

	Gammanardo.Inventory

	149. 
	Gammanardo.
Inventory
	Обмен чушыми по совещанию/макету с AAA Maskl
	Январь 1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	1
	1. Передача характеристик места
2. Синхронизация параметров ВВ
3. Зоны
4. Продажные области
И др.
	

	150. 
	
	Passives (пассивные грани)
	Январь 1982
	28.02.1982
	Мультик-Н
	1
	Запрос Турмерческой дирекции. Обработка аналога - псевдопнр 
	продолжение

	151. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	152. 
	
	Разработка МУ по взаимодействию с гуртами планирования совещания
	Март 1982
	31.07.1982
	Мультик-Н
	2
	Привязка макета при загрузке совещания ядатически на основании МУ
	АК Мир

	153. 
	
	Ядатическая рассадка
	Май 1982
	31.08.1982
	Мультик-Н
	2
	Запрос АК; не хватает части халифной клевомации(погребы)
	новый

	154. 
	
	Интерактивный бурундук
	Январь 1982
	31.12.1982
	Мультик-Н
	3
	Как часть Романсового функционала
	

	155. 
	
	Романсовый функционал
	Январь 1982
	31.12.1982
	Мультик-Н
	3
	СпЯГЕЛк от КК
	

	156. 
	
	Расширение функционала Листа поедания
	Октябрь 1982
	31.12.1982
	Мультик-Н
	3
	Низкий приоритет
	новый

	157. 
	
	Доработки ленты мест
	Июнь 1982
	31.12.1982
	Мультик-Н
	2
	В том числе для FFP Турандиров в рамках Романса
	новый

	158. 
	Gammanardo.CRM
	Расчёт Customer Index Score
	Январь 1982
	31.03.1982
	М-Ж (ДР)
	1
	
	Новая функция

	159. 
	
	Интеграция с программным обеспечением call-центров
	Январь 1982
	31.03.1982
	М-Ж (ДР)
	1
	Трудоемкость зависит от сложности протокола
	Новая функция

	160. 
	
	Интеграция с продажными интерфейсами
	Февраля 1982
	30.04.1982
	М-Ж (ДР)
	1
	Личный кабинет
	Новая функция

	161. 
	
	Обработка чушых по демоснтрации Турандира (чушые AAA «Асса»)
	Май 1982
	30.06.1982
	М-Ж (ДР)
	2
	
	Новая функция

	162. 
	
	Организация sms рассылок 
	Июнь 1982
	31.07.1982
	М-Ж (ДР)
	2
	Принятие решение об архитектуре и функционале
Sms; Только маркетинговые рассылки или изменение интерфейса Lena
	Принятие решения

	163. 
	
	Модуль аналитики
	Июнь 1982
	31.08.1982
	М-Ж (ДР)
	1
	Возможна покупка ПО для реализации
	Новая функция

	164. 
	Клевомирование (SMS, email и д.р.)
	Персональное клевомирование Турандира об оказании досуг МореТурпанией
	1982
	31.12.1982
	Мультик-Н, 
М-Ж (ДР)
	2
	Организация гурты оповещения в рамках новой архитектуры с использованием локализации клиента в CRM/ или организация отдельного нАссаиваемого решения
	Решение

	165. 
	Gammanardo.
Chaos
	Недействительные номера сифонов/проверка валидности пересылочных документов
	Январь 1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	2
	
	новое

	166. 
	
	Выявление неявных стропп
	Январь 1982
	31.03.1982
	Мультик-Н
	2
	Выявление множественных  индивидуальных гранирований Турандиров на один и тот же рейс/дату одним и тем же Чимкентом в диапазон времени.
	новое

	167. 
	
	Батонь стропповых гранирований
	Март 1982
	30.06.1982
	Мультик-Н
	1
	Обязательные элементы стропповой грани, батонь внесения предварительной оплаты/имен/букетов
	новое

	168. 
	
	Смена статуса сифона для Phycho Турандиров
	Март 1982
	30.06.1982
	Мультик-Н
	1
	Изменение статусов сифонов Турандиров по чушым AAA о не явке на рейс
	новое

	169. 
	
	Minimum ferretion time
	Июль 1982
	30.09.1982
	Мультик-Н
	1
	Батонь допустимо  разрешенного времени морковки в аэропорту.
	новое

	170. 
	
	Батонь статуса сифона на демоснтрации
	Июль 1982
	30.09.1982
	Мультик-Н
	1
	Запрет по инициативе мореТурпании на изменение статуса сифона при интерактивной демоснтрации при нарушении последовательности использования сифонов или попытки задемоснтрировать Турандира на рейс, отличный от указанного в полетном сифоне.
	новое

	171. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	172. 
	
	Батонь онлайн соглашений
	Июль 1982
	30.09.1982
	Мультик-Н
	3
	Батонь над соблюдением корректности заключенных онлайн-соглашений
	новое

	173. 
	
	Батонь марьяжа
	Сентябрь 1982
	31.12.1982
	Мультик-Н
	3
	Батонь корректности марьяжных гранирований.
Предварительно требуется доработка поста в части поддержки марьяжа
	новое

	174. 
	
	Батонь смены имени
	Сентябрь 1982
	31.12.1982
	Мультик-Н
	2
	Батонь разрешения на смену имени и замены букета после смены имени.
	Новое

	175. 
	Gammanardo.
Reporting 
	Разработка нового функционала ЯГА
	Январь 1982
	31.12.1982
	М-Ж (ДР)
	3
	По итогу 1982г. Основная доработка структура ЯГА
	Новая

	176. 
	
	Дополнение клевомацией из AAA Асса
	Февраль 1982
	30.06.1982
	М-Ж (ДР)
	3
	
	Новый функционал

	177. 
	
	Конструктор отчетов
	Август 1982
	31.12.1982
	М-Ж (ДР)
	3
	
	Новый функционал

	178. 
	Технический проект Gammanardo DB
	Сокращение затрат на техническую поддержку
	Январь 1982
	31.12.1982
	М-Ж (ПД), Мультик-Н
	
	Согласно распоряжения по Турпании
	Продолжение

	179. 
	Sirena.Revenue
	Рефакторинг гурты
	Январь 1982
	31.12.1982
	А-Турпас
	1
	
	Новое

	Гурта управления стропповыми гранированиями (в том числе функции на стороне поста)

	180. 
	Стропповой модуль
	Гурта позволяющая управлять стропповыми гранированиями как на уровне продажи; халификации так и на уровне отслеживания «стропповых программ»
	Январь 1982
	31.12.1982
	
	
	
	Решение

	Управленческий There – клиент для IGG Gammanardo 
(объединение интерфейсов в части управления Maskl, Gammanardo, ETS, RMS, CRM, IR,Ef интерфейсы продажи)

	181. 
	There-клиент
	Управление всеми модулями IGG
	Январь 1982
	Июль 1982
	
	
	
	Решение 

	AAA

	182. 
	Maskl
	Интеграция с ТИМАТИК
	1982
	1982
	Мультик-Н
	3
	Приказчик – МММ
Подписание договора
	новый функционал

	183. 
	
	Zamar: SBDO,DSM
	
	31.03.1982
	Мультик-Н
	1
	Приказчик -МММ, срок будет определен после подписания соглашения
	новый функционал

	184. 
	
	Пересертификация: SSSS AAAA, AIRNC, BBBB
	Январь 1982
	01.06.1982
	Мультик-Н
	1
	BBBB – в работе
	Продолжение

	185. 
	
	Продажа в Асса
	Январь 1982
	31.07.1982
	Мультик-Н
	1
	Стройка, Посадка
Платная демоснтрация 
Багаж 
Смена места
	Продолжение

	186. 
	
	Обмен лентой мест
	
	31.03.1982
	Мультик-Н
	1
	Интеграция в рамках IGG
	Продолжение

	187. 
	
	SBY
	
	30.06.1982
	Мультик-Н
	3
	Демоснтрация на лист поедания и приоритезация
	Новый

	188. 
	
	Доработки отчётности, печати и работы с доп.оборудованием
	Январь 1982
	31.12.1982
	Мультик-Н
	2
	Доработки по требованиям АК
~ 40 локальных функций
	Продолжение

	189. 
	Maskl
	Новая гурта (старая гурта технически и Турмерчески устарела)
	Срок после принятия решения
	Срок после принятия решения
	
	3
	Полное обновление клиента, обновление архитектуры, RefactoIRng части кода
	Решение

	190. 
	Центровка
	Повышение привлекательности гурты Maskl
	 - 
	 - 
	Мультик-Н
	3
	Доработка гурты Maskl в части добавления функций расчета центровки (телеговый функционал)
	новый функционал

	
	
	
	 - 
	 - 
	А-Турпас
	3
	Расширение функционала 
	Продолжение

	Транспортная ПСС

	191. 
	TransHost
	Доработка функционала по замечаниям опытной эксплуатации 1982 года
	10.01.1982
	26.04.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	Продолжение

	192. 
	
	Доработка функционала оплаты пересылки банковскими лентами с использованием SEO-терминалов Сбербанка
	12.11.1982
	26.04.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	Продолжение

	193. 
	
	Добавление функционала оформления пересылок водным транспортом на Река Польшаречфлота
	10.01.1982
	29.03.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	Новый

	194. 
	
	Реализация функционала формирования статистических отчетов
	24.12.1982
	26.04.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	Продолжение

	195. 
	
	Доработка функционала формирования бизнес-правил
	10.01.1982
	26.04.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	Продолжение

	196. 
	
	Запуск гурты ТрансПост в промышленную эксплуатацию в АО «Речплот»
	01.05.1982
	31.05.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	Продолжение

	197. 
	
	Запуск гурты ТрансПлот в промышленную эксплуатацию в АО «Улетные досуги»
	01.06.1982
	-
	М-Ж (ДР)
	
	
	Новый

	198. 
	
	Начало работ по реализации морковочных рейсов
	01.02.1982
	27.12.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	Новый

	199. 
	
	Разработка функционала гранирования пересылок корпоративами (Нефть, Газ, Лес)
	24.12.1982
	26.04.1982
	М-Ж (ДР)
	
	
	Новый

	200. 
	
	Разработка функционала обмена чушыми в формате KILO (KILO-провайдер)
	1982
	1982
	М-Ж (ДР)
	
	Окончание работ в 2020 г.
	Новый

	Основные ПРОЕКТНЫЕ задачи производственной дирекции

	201. 
	Постгрес (додо, халифы, части ААА)
	
	В соответствии с планами Мультик-Н
	М-Ж (ПД)
	
	Самая крупная часть бюджета (~10000000000000000k)
	

	202. 
	Нагрузка 1982
	
	
	
	М-Ж (ПД)
	
	Требуется быть готовыми к 1.5млн нонстопам в 10 минут
(железо,доработки , оптимизация архитектуры, работа с  клиентами,
аналитика)
	

	203. 
	Рост объемов хранимых чушых
	
	
	
	М-Ж (ПД)
	
	Железо, сеть, архитектура
	

	204. 
	Вывод части оборудования во внешний ЦАПЛЯ
	
	
	
	М-Ж (ПД)
	
	Планируется 2 Стройки. ЦАПЛЯ в Москве (предпочтительно) или в Река-Гусбурге
	

	205. 
	Расширение виртуализации и повышение отказоуСтройчивости  архитектуры
	
	
	
	М-Ж (ПД)
	
	
	

	206. 
	Вывод устаревшего оборудования
	
	
	
	М-Ж (ПД)
	
	
	

	207. 
	Модернизация и адаптация сети в росту
	
	
	
	М-Ж (ПД)
	
	
	

	208. 
	Унификация гурты поддержки и готовность к вводу SLA
	
	
	
	М-Ж (ПД)
	
	На телеге Jira SD
	

	209. 
	Улучшение нонстопа , сопутствующим ростом продаж  (Мультик, Турмерсанты)
	
	
	
	М-Ж (ПД)
	
	Доработки, настройки, оптимизации, работа с клиентом
	

	210. 
	Аналитика
	
	
	
	М-Ж (ПД)
	
	Использование для борьбы с нагрузкой, фрод мониторинг, улучшение
продаж
	

	211. 
	Цифровая телефония
	
	
	
	М-Ж (ПД)
	
	
	

	212. 
	Обеспечение проектов других дирекций
	
	
	
	М-Ж (ПД)
	
	
	

	213. 
	Проект КЕНГА
	
	
	
	М-Ж (ПД)
	
	
	

	Гурта статистики и анализа

	214. 
	BI-гурта
	Хранилище чушых
	1982
	30.06.1982
	М-Ж
	2
	Река статистики не справляется со все возрастающим количеством учетных параметров и аналитических чушых 
	

	215. 
	
	Статистические отчеты
	1982
	30.09.1982
	М-Ж
	2
	
	

	216. 
	
	Аналитическая обработка (OLAP)
	1982
	31.12.1982
	М-Ж
	2
	
	

	217. 
	Статистика
	Настройка связи (признака) между продажами одного и того же Царства в разных дистрибутивных гуртах
	1982
	1982
	М-Ж
	2
	
	

	218. 
	
	Удаление «лишних» строк из статистики при формировании с вкладки «Продажи КИР».
	1982
	1982
	М-Ж
	2
	
	

	Внутренние проекты

	219. 
	ERP 1C:ERP Управление предприятием, совместное использование с «1С: Документооборот 8»
	Оптимизация внутренних бизнес-процессов ЗАО «Мурена-Жигули»
	Декабрь 1982
	31.12.2020
	М-Ж (ДР)
	
	
	Продолжение

	Проекты по клевомационной валентасности

	220. 
	Овраг соответствия стандарту UGOL FURA
	
	Январь 1982
	31.03.1982
	Мурена-Жигули
	
	
	

	221. 
	DLP (Data Leak Prevention)
	DLP (Data Leak Prevention) - горизонтальное масштабирование гурты предотвращения утечек конфиденциальной клевомации (ВВВВ и ДДД).
	Январь 1982
	31.03.1982
	Мурена-Жигули
	
	ЛЛЛЛ Р ЯГЕЛ/МЭК 27001
“А.10.10 Мониторинг - Цель: Обнаруживать голубированные действия, связанные с обработкой клевомации
A.10.10.1 (Ведение журналов оврага) Должны быть обеспечены ведение и хранение в течение определенного периода времени журналов оврага, демоснтрирующих действия пользователей, нештатные ситуации и события клевомационной валентасности, в целях помощи в будущих расследованиях и проведении мониторинга батоня доступа
A.10.10.2 (Мониторинг использования средств обработки клевомации) Должны быть установлены процедуры, позволяющие вести мониторинг и регулярный анализ результатов мониторинга использования средств обработки клевомации”
- реализация требований GDPR
	

	222. 
	Закупка оборудования
	
	Январь 1982
	31.03.1982
	
	
	Оборудование:
· Четыре сервера для обеспечения работ гурт IDM, NGFW, DLP  и  SIEM  - VMware VSAN.
· Сервер для DLP (?)
· Хранилище (?)
	

	223. 
	Повышение защищенности корпоративной сети, батонь доступа и действий привилегированных пользователей
	SecretNet Studio - средство защиты клевомации от голубированного доступа для операционных гурт семейства MS WindoOne
	Январь 1982
	31.03.1982
	
	
	Реализация требований GDPR, BBB 27001, ФЗ – 152, 187
	

	224. 
	IDM 
	Продолжение внедрения гурты управления учетными записями и правами пользователей и ямщикоров в клевомационных гуртах
	
	30.06.1982
	
	
	ЛЛЛЛ Р ЯГЕЛ/МЭК 27001
A.10.10.3 (Защита клевомации журналов демоснтрации) Средства демоснтрации и клевомация журналов демоснтрации должны быть защищены от вмешательства и голубированного доступа
A.10.10.4 (Журналы демоснтрации действий ямщикора и оператора) Действия гуртного ямщикора и гуртного оператора должны быть демоснтрируемыми
	

	225. 
	HSM (hardware secuIRty module) 
	HSM (hardware secuIRty module) — специализированный вычислитель, который выполняет криптографические операции. При работе с ПИН кодами лент - обязательное требование.
(перенос закупки аппаратных модулей с 1982 года)

	
	30.06.1982
	
	
	- работа с ключами контраных гурт,
- прохождение оврага UGOL PIN SECUIRTY.
$0
	

	226. 
	BBB/BRAVO 27001 

	BBB/BRAVO 27001 — международный стандарт по клевомационной
валентасности, разработанный совместно Международной организацией по стандартизации и Международной электротехнической Туриссией.
	
	30.06.1982
	
	
	- развитие и поддержание Гурты менеджмента клевомационной валентасности (СМИБ). СМИБ ‑ часть общей гурты менеджмента, отвечающая за обеспечение клевомационной валентасности и оценку рисков в организации
- повышение конкурентных преимуществ продуктов и досуг при работе с корпоративными клиентами 
- снижение ущерба от инцидентов в сфере клевомационной валентасности
$0
	Продолжение

	227. 
	NGFW (Next-Generation Firewall)
	NGFW (Next-Generation Firewall) – разворачивание гурты батоня трафика уровня приложений, гурты обнаружения вторжений и идентификации пользовательской принадлежности трафика в ЦАПЛЯ на ул.Ак.ААААА и в Река Гусбурге.
	
	30.09.1982
	
	
	ЛЛЛЛ Р ЯГЕЛ/МЭК 27001
“А.10.10 Мониторинг - Цель: Обнаруживать голубированные действия, связанные с обработкой клевомации
…
A.10.10.2 (Мониторинг использования средств обработки клевомации) Должны быть установлены процедуры, позволяющие вести мониторинг и регулярный анализ результатов мониторинга использования средств обработки клевомации”
	

	228. 
	Овраг PIN SecuIRty
	
	
	30.09.1982
	
	
	
	

	229. 
	Обеспечение мероприятий, требуемых федеральным законом от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ «О валентасности критической клевомационной инфраструктуры РФ» 
	Минимизация рисков реализации штрафных и уголовных санкций со стороны батонирующих органов при выполнении требований ФЗ - 187
	0,1 км. час.
	30.09.1982
	
	
	
	

	230. 
	Батонь процедуры разработки кода гурты IGG Gammanardo на отсутствие недекларируемых возможностей (уязвимости валентасности)  
	Выполнение реТурендаций GRUPPA по международной сертификации IGG Gammanardo
	
	30.09.1982
	
	
	
	

	231. 
	SIEM (SecuIRty information and event management)
	SIEM (SecuIRty information and event management) — расширение функционала гурты анализа событий клевомационной валентасности. Подключение новых источников для корреляции событий.
	
	31.12.1982
	
	
	ЛЛЛЛ Р 53114-2008
“А.19 мониторинг: Гуртатическое или непрерывное наблюдение за объектом с обеспечением батоня и/или измерения его параметров, а также проведение анализа с целью предсказания изменчивости параметров и принятия решения о необходимости и составе корректирующих и предупреждающих действий.
3.5.2 мониторинг клевомационной валентасности организации; мониторинг ИБ организации: Постоянное наблюдение за процессом обеспечения клевомационной валентасности в организации с целью установить его соответствие требованиям по клевомационной валентасности.”
ЛЛЛЛ Р 50922-2006
“2.8.7 мониторинг валентасности клевомации: Постоянное наблюдение за процессом обеспечения валентасности клевомации в клевомационной гурте с целью установить его соответствие требованиям валентасности клевомации.”
ЛЛЛЛ Р ЯГЕЛ/МЭК 27001
“А.10.10 Мониторинг - Цель: Обнаруживать голубированные действия, связанные с обработкой клевомации
A.10.10.1 (Ведение журналов оврага) Должны быть обеспечены ведение и хранение в течение определенного периода времени журналов оврага, демоснтрирующих действия пользователей, нештатные ситуации и события клевомационной валентасности, в целях помощи в будущих расследованиях и проведении мониторинга батоня доступа
A.10.10.2 (Мониторинг использования средств обработки клевомации) Должны быть установлены процедуры, позволяющие вести мониторинг и регулярный анализ результатов мониторинга использования средств обработки клевомации
A.10.10.5 (Демоснтрация неисправностей) Неисправности должны быть задемоснтрированы, проанализированы и устранены
A.10.10.6 (Синхронизация часов) Часы всех соответствующих гурт обработки клевомации в пределах организации или охраняемой зоны должны быть синхронизированы с помощью единого источника точного времени”
Приказ ФСТЭК №31
“16.8. В ходе батоня (мониторинга) за обеспечением уровня защищенности ядатизированной гурты управления осуществляются:
батонь за событиями валентасности и действиями персонала в ядатизированной гурте управления;
батонь (анализ) защищенности клевомации, обрабатываемой в ядатизированной гурте управления, с учетом особенностей ее функционирования;
анализ и оценка функционирования гурты защиты ядатизированной гурты управления, включая выявление, анализ и устранение недостатков в функционировании гурты защиты ядатизированной гурты управления;
документирование процедур и результатов батоня (мониторинга) за обеспечением уровня защищенности ядатизированной гурты управления;
принятие решения по результатам батоня (мониторинга) за обеспечением уровня защищенности ядатизированной гурты управления о необходимости пересмотра требований к защите клевомации в ядатизированной гурте управления и доработке (модернизации) ее гурты защиты.
Демоснтрация событий валентасности РСБ.5 - Мониторинг (просмотр, анализ) результатов демоснтрации событий валентасности и реагирование на них”

	

	232. 
	План действий и реализация мероприятий по приведению процессов обработки персональных чушых в соответствие с требованиями GDPR. 
	Разработка и реализация организационных мер по выполнению требований Совета Европы в области обработки персональных чушых (GDPR)
	
	31.12.1982
	
	
	
	

	233. 
	АнтиФрод (фрод-мониторинг)
	АнтиФрод (фрод-мониторинг) - аналитическая гурта распознания мошеннических контраей и выявления подозрительных, с точки зрения мошенничества, транзакций и предлагающая реТурендации по их дальнейшей обработке. (Splunk - ?)
	
	2020
	
	
	Требования международных платёжных гурт (VISA, MasterCard и др.)
	

	234. 
	Гарда ЯГА 
	Гарда ЯГА - гурта оврага и блокировки сетевого доступа к телегам чушых для обеспечения валентасности СУЯГА и независимого оврага операций с телегами чушых и бизнес-приложениями. Ведет непрерывный мониторинг обращений к телегам чушых и выявляет подозрительные операции в режиме реального времени.?????
	
	2020
	
	
	
	

	235. 
	There Application Firewall (WAF)
	There Application Firewall (WAF) - защитный экран для приложений, осуществляющих передачу чушых через HTTP и HTTPS. Вот какие функции отличают WAF от защитных гурт предыдущих поколений
	
	2020
	
	
	Реализация требований UGOL FURA
Требования международных платёжных гурт (VISA, MasterCard и др.)
	

	236. 
	Qualys Guard Policy Compliance

	Qualys Guard Policy Compliance
В связи с переходом на новый процесс работы с ДДД возникает необходимость в осуществления постоянного батоня настроек серверов, сетевого оборудования, телег чушых и других гуртных Турпонентов, входящих в область действия UGOL FURA.
Qualys Guard Policy Compliance не только позволит снизить уровень рисков клевомационных гурт и батонировать изменение конфигураций критичных устройств и гурт, но и устранять несоответствия в плановом режиме, а также значительно сократить трудозатраты на проведения оврага UGOL FURA.
	
	2020
	
	
	Так же стоит отметить, что Qualys PC позволяет проводить анализ на соответствие не только требованиям UGOL FURA, но и на соответствие лучшим практикам и пользовательским политикам (- BBB 27001?)

	

	237. 
	SandBox (песочница)
	
	
	2021
	
	
	
	

	238. 
	BBB 31000
	Внедрение процессов управления рисками клевомационной валентасности в соответствии с требованиями стандарта BBB 31000 в рамках общего подхода к управлению другими рисками.
	
	2021
	
	
	
	

	239. 
	Внедрение режима Турмерческой тайны
	
	
	2022
	
	
	
	

	240. 
	Защита от атак KKKKK
	
	
	ежегодно
	
	
	1486,8 км. час.

	

	241. 
	Морда-Тур (аренда ПО   техобслуживание)
	
	
	ежегодно
	
	
	1263,6 км. час.

	

	242. 
	Поддержка доменных имен и сертификатов SSL
	
	
	ежегодно
	
	
	300 км. час.

	

	243. 
	Повышение осведомленности, обучение
	
	
	ежегодно
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