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ПОВЕСТКА ДНЯ:

Оценка текущего статуса по задачам по Дебиторам, Кредиторам, Налогам, ГК. Согласование сроков исполнения задач.

РЕШЕНИЕ:

ЗАДАЧИ 3-ГО КВАРТАЛА:

1. Доработка «Выверка данных в ГК2 и устранение ошибок процесса передачи из ГК1 в ГК2» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ)(нет в задачах)

	01.02.012
	Статус: MD070  подписано 30.01.12

Решение: Задача завершена снять с контроля


2. Отчет «Журналы проекта (R278.XTR)» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ): Закрыта 26.10.2011 

3. Отчет «IFR (PMR) (R273.XTR)» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ):

	Дата
	Решение

	24.05.2011
	Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)».

	01.06.2011
	Решение: Данный отчет относится к направлению Кредиторы, Казначейство. Перенести отчет в направление «Кредиторы»

	16.06.2011
	Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)».

	13.07.2011
	Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)».

	26.07.2011
	Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)».

	03.08.2011
	Статус: без изменений

	10.08.2011
	Статус: без изменений

	18.08.2011
	Статус: без изменений

	02.09.2011
	Решение:

Приступить к разработке MD050. Разработать MD050. Срок – до 19.09. Ответственные – Фатахов Р., Шигаева Ж., Жумабаева Г.Р.

	09.09.2011
	Статус: Шигаева находится на больничном.

Решение: Предоставить бизнес-требования. Ответственные –Шигаева Ж., Жумабаева Г.Р. Срок – до 16.09.2011

	14.09.2011
	Статус: Требования предоставлены. Идет работа по подготовке MD050

Решение: Завершить MD050 после выхода Фаттахова Р. из отпуска 22.09.2011

	29.09.2011
	Статус: Идет работа по подготовке MD050

Решение: Завершить MD050. Ответственный – Фаттахов Р. Срок - 30.09.2011

	06.10.2011
	Статус: MD050 подписана 06.10.11

Решение: Разработка до 13-20 10.11

	19.10.2011
	Статус: Без изменений

Решение: Начать частичное тестирование на КЛОНе с 19.10 (отчет состоит из трех частей)

	26.10.2011
	Статус: Тест до конца года

Решение: Вынос на КК о переносе срока, т.к. неверно указан приоритет решалась задача «Журналы проекта (R278.XTR)».- требования предоставлены 06.10.11 задача сложная и объемная 3 формы отчета. 

	01.11.2011
	Статус: MD050(2) разработано

Решение: MD050(2) подписать 02.11.11 и отдать в разработку

	17.11.2011
	Статус: MD050(2) подписано 02.11.11, разработано и передано на Тест 

Решение: Произвести ТЕСТ до 18.11.11

	23.11.2011
	Статус:ТЕСТ

Решение: Предоставить замечания до 23.11.11

	06.12.2011
	Статус: MD050(3) на согласовании

Решение:  до 09.12.11 согласовать разработать и протестировать.

	14.12.2011
	Статус: MD050(3) на согласовании

Решение: Тест отложен – занятость КП

	12.01.2012
	Статус: Тест

Решение: Согласовать MD050 и подписать Акт до 13.01.12

	01.02.2012
	Статус: Тест

Решение: Согласовать MD050 и подписать Акт до 03.02.12


4. Отчет «Расшифровки к отчету 1-ПФ» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ): Закрыта 19.10.11

5. Доработка «Автоматическое проведение всех журналов, включая журналы, требующие расчетную компанию.» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ): ЗАКРЫТ 29.09.2011

6. Отчет «Мониторинг исполнения договоров с поставщиками и потребителями» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ): ЗАКРЫТО 06.12.11

	12.01.2012
	Статус: MD070 согласовано 15.12.11

Решение: Задача завершена снять с контроля


7. Отчет «Оборотная ведомость по всем счетам модуля в разрезе аналитических счетов. Досмухамбетова: "Оборотно-сальдовая ведомость по банковским счетам" Хисматуллина: "Оборотная ведомость в разрезе аналитических счетов"» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ):

	17.11.2011
	Статус: Акт и MD070 подписано

Решение: Задача закрыта, снять с контроля


8. Отчет «Справка по предприятию» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ):

ЗАКРЫТО 07.10.2011к

9. Отчет «Распределение затрат по основной деятельности по видам услуг. Расшифровка фактических и планируемых затрат по КАУ» Направление – Бюджетирование. (Пользователь – Исаева Д.Р) (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ):

	17.11.2011
	Статус: Акт подписан 04.11.11.  MD070 подписано 08.11.11

Решение: Задача завершена снять с контроля.


РЕШЕНИЕ ПО ЗАДАЧАМ 3-ГО КВАРТАЛА:

Задачи 3-его квартала  № 2,4,5,6,7,8,9 - завершена,  задача № 1 имеет особый график, Задача №3 перенесена на 4 квартал

Статус:  По данному направлению задачи 3-его квартала завершены.

Решение:  Подписать АКТ по выполнению работ. 

ЗАДАЧИ 4-ГО КВАРТАЛА:

10. Доработка «Автоматизация процесса консолидации с дочерними организациями, в части расчета нереализованной прибыли.» (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	Дата
	Решение

	02.06.2011
	Статус: задача имеет срок сдачи 4 квартал.

Решение: в силу важности задачи приступить к реализации сейчас. Срок сдачи пока не переносить. Провести рабочее совещание с участием: Асанов Е., Досмакова Т., Фатахов Р., Темирханова Б.Г., Кабыш Т.

	09.06.2011
	Статус: По результатам обсуждения определено, что модули Дебиторы, Кредиторы затрагиваться не будут. Будут затронуты модули Запасы, ОС

Решение: привлечь к работе Досмакову Т. И Асанова Е.

	16.06.2011
	Решение: 

1) Подготовить MD050. Срок – 23.06.2011. Ответственный – Досмакова Т. (привлечь Асанова Е.)

	13.07.2011
	Статус: Задача включает в себя направления ОС, Запасы, ГК.

По направлению ОС решение выработано

По направлению ГК решение зависит от решения по Запасам

Решение: Провести совещание для выработки решения по направлению Запасы с участием Досмаковой Т. Срок – 28.07.2011

	26.07.2011
	Статус: Задача включает в себя направления ОС, Запасы, ГК.

По направлению ОС решение выработано

По направлению ГК решение зависит от решения по Запасам

Решение: Провести совещание для выработки решения по направлению Запасы с участием Досмаковой Т. Срок – 28.07.2011

	03.08.2011
	Решение: Провести совещание 04.08.2011 в 15:00 с участием: Кабыш Т., Кельдибекова Л., Бакирова Г., Койшентаев Ж., Асанов Е., Досмакова Т., Полищук С.

	10.08.2011
	Решение: Получить постановку от Кабыша Т. После выхода из отпуска Полищук С. Начать реализацию

	18.08.2011
	Без изменений

	02.09.2011
	Статус: Бизнес-требования не получены

Решение: Вынести на рассмотрение Координационного Комитета

	09.09.2011
	Статус:Бизнес-требования предоставлены.

Решение: Разработать MD050. срок – до 16.09

	14.09.2011
	Без изменений

	29.09.2011
	Решение: Привлечь консультантов Асанова Е., Таксынбаеву Д.

	06.10.2011
	Статус:MD050  в разработке до 07.10.11 (Полищук С)

Решение: Принять решение по логике реализации (Асанов Е)

	19.10.2011
	Статус: MD050  подписан 07.10.11

Решение: Передать в разработку

	26.10.2011
	Статус: в разработке

Решение: разработать до 30.11.11

	01.11.2011
	Без изменения

	17.11.2011
	Без изменения

	23.11.2011
	Без изменения

	06.12.2011
	Без изменения: 

	14.12.2011
	Статус: В разработке ПО

Решение: Необходимы настройки до 15.12.11 ( занят КП)

	12.01.2012
	Статус: В разработке ПО

Решение: Завести примеры до 13.01.12

	01.02.2012
	Статус: ПО разработано

Решение: Передать на тест 01.012.12


11. Отчет «FMR (R272.XTR)» (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	Дата
	Решение

	24.05.2011
	Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)».

	01.06.2011
	Решение: Данный отчет относится к направлению Кредиторы, Казначейство. Перенести отчет в направление «Кредиторы»

	16.06.2011
	Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)».

	13.07.2011
	Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)».

	26.07.2011
	Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)».

	03.08.2011
	Статус: без изменений

	10.08.2011
	Решение: Начать написание постановки. Ответственный – Шигаева Ж.

	18.08.2011
	Без изменений

	02.09.2011
	Решение:

Разработать MD 050. Ответственные Конспаева Ж., Жумабаева Г.Р.

	09.09.2011
	Решение:

Разработать MD 050. Ответственные Конспаева Ж., Жумабаева Г.Р.

	14.09.2011
	Решение:

Предоставить требования. Ответственные Конспаева Ж., Жумабаева Г.Р. Разработать с выходом Фатахова из отпуска 22.09.2011

	29.09.2011
	Статус: Требования предоставляются, идет разработка MD050

Решение: Разработать MD050

	06.10.2011
	Статус:  Разработка MD050 до 21.10.11 (Фатахов Руслан)

Решение: Для реализации отчета необходимо создание таблиц для заполнения и хранения исторических данных

	19.10.2011
	Без изменений

	26.10.2011
	Статус: Разработка MD050 до 05.11.11 (Фатахов Руслан)

Решение: Отчет состоит из 6 форм реализовывать будем 2 формы т.к. не все данные есть в системе.

	01.11.2011
	Статус: Разработка MD050 с  05.11.11 (Фатахов Руслан)

Решение: Сбор данных с 05.11.11.

	17.11.2011
	Статус: Сбор и уточнение требований 

Решение: 

1. Сбор данных до 18.11.11

2. Разработка MD050 с  21.11.11 (Фатахов Руслан)

	23.11.2011
	Статус: Сбор и уточнение требований

Решение: Предоставить требования  до  30.11.11

	06.12.2011
	Статус: Сбор и уточнение требований

Решение: Задержка, КП был на больничном – не мог предоставить требования. Начать разработку с 08.12.11

	14.12.2011
	Статус: Требования предоставлены

Решение:  Отчет разбит на 2 формы:

1.Форма №1 – MD050 подписано 12.11.11

2.Форма №2 - MD050 на согласовании после командировки КП

	12.01.2012
	Статус: MD050 по Форме №2 согласовано 15.12.11

Решение: Отдать в Разработку

	01.02.2012
	Статус: Тест

Решение: 

1.Форма №1 – АКТ подписан 23.01.2012, MD070 подписан 25.01.12

2.Форма №2 – Тест до 03.02.12


12. Отчет «Прогнозный расчет КПН на основании данных из Hyperion и OeBS.» (заказчик – Адильханова А.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	Дата
	Решение

	13.07.2011
	Решение: 

1) Ввиду важности задачи приступить к реализации в 3 квартале.

2) Обсудить постановку задачи с ключевым пользователем. Ответственный – Полищук С., Адильханова А. Срок – до 15.07.2011

3) Обсудить постановку задачи с консультантом по Hyperion. Ответственный – Полищук С., Канищева К. Срок – до 22.07.2011

	26.07.2011
	Статус: Требования к отчету не представлены, шаблон отчета не представлен.

Решение: Приступить к работе над отчетом после выхода из отпуска Адильхановой А. и Полищук С

	03.08.2011
	Статус: без изменений

	10.08.2011
	Статус: без изменений

	18.08.2011
	Статус: без изменений

	02.09.2011
	Решение: Рассмотреть после выхода из отпуска Канищевой К.

	09.09.2011
	Решение: Рассмотреть после выхода из отпуска Канищевой К.

	14.09.2011
	Решение: проанализировать и оценить трудоемкость разработки процесса хранения необходимых данных налогового учета по ОС. Ответственный – Асанов Е. Срок – 20.09.2011

	29.09.2011
	Решение: Вынести на КК вопрос о необходимости новой доработки, необходимой для реализации отчета

	06.10.2011
	Решение: Посчитать трудоемкость новой задачи (Асанов Ермухан)

	19.10.2011
	Статус: Без изменений

Решение: Необходимо реализовать новую задачу по закрытию налога по КПН.(статус задачи MD050 на подписи) после подписания 1 неделя на разработку

	26.10.2011
	В разработке

	01.11.2011
	Статус: Разработка смежной задачи в другом модуле

Решение: Ожидает решения смежной задачи

	17.11.2011
	Статус: Разработка смежной задачи в другом модуле

Решение: начать разработку MD050 с 21.11.11

	23.11.2011
	Статус: Отложено. 

Решение: Вынос на КК о новой задаче (№32) <Интеграция Hyperion и OeBS . Передача данных из Hyperion .> Переданные данные будутиспользоваться и в других задачах

	06.12.2011
	Без изменения: 

	14.12.2011
	Без изменения

	12.01.2012
	Без изменения

	01.02.2012
	Без изменения


13. Отчет «Отсроченные налоги» (пользователь – Адильханова А.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	Дата
	Решение

	13.07.2011
	Статус: Данный отчет включает направления ГК и ОС.

Решение: 

1) Ввиду важности задачи приступить к реализации в 3 квартале.

2) Обсудить постановку задачи с консультантом по ОС. Ответственный – Полищук С., Асанов Е. Срок – до 22.07.2011

	26.07.2011
	Статус: Требования к отчету не представлены, шаблон отчета не представлен.

Решение: Приступить к работе над отчетом после выхода из отпуска Адильхановой А. и Полищук С

	03.08.2011
	Статус: без изменений

	10.08.2011
	Статус: без изменений

	18.08.2011
	Статус: без изменений

	02.09.2011
	Решение: Согласовать постановку MD050 с участием Асанова Е. Срок – до 09.09.2011

	09.09.2011
	Решение: Согласовать постановку MD050 с участием Асанова Е. Срок – до 13.09.2011

	14.09.2011
	Решение: проанализировать и оценить трудоемкость разработки процесса хранения необходимых данных налогового учета по ОС. Ответственный – Асанов Е. Срок – 20.09.2011

	29.09.2011
	Решение: Вынести на КК вопрос о необходимости новой доработки, необходимой для реализации отчета

	06.10.2011
	Статус: MD050 в разработке 

Решение: Разработать до 14.10.11()

	19.10.2011
	Статус: Без изменений

Решение: Необходимо реализовать новую задачу по закрытию налога по КПН.(статус задачи MD050 на подписи) после подписания 1 неделя на разработку

	26.10.2011
	Статус: В разработке

	01.11.2011
	Статус: Разработка смежной задачи в другом модуле

Решение: Ожидает решения смежной задачи 

	17.11.2011
	Статус: Разработка смежной задачи в другом модуле

Решение: начать разработку MD050 с 21.11.11

	23.11.2011
	Статус: MD050 в разработке

Решение:  Согласовать MD050 до 25.11.11 

	06.12.2011
	Статус: MD050 подписано 25.11.11

Решение: передать в разработка ПО

	14.12.2011
	Статус: Разработка ПО

Решение:  

	12.01.2012
	Без изменения

	01.02.2012
	Без изменения


14. Отчет «Налоговый регистр 1.2.15.1 «Расходы по доходам работников и физических лиц»» (пользователь – Адильханова А.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ): 

	Дата
	Решение

	19.10.2011
	Статус: Сбор первоначальных требований

Решение:  КП предоставить требования до 28.10.11

	26.10.2011
	Решение: Перенести задачу в модуль ЗАРПЛАТА

	01.11.2011
	Статус: Сбор первоначальных требований

Решение:  Вернуть задачу обратно в данное направление

	17.11.2011
	Статус: MD050 подписано 11.11.11 

Решение: Передать в разработку

	23.11.2011
	Статус: Разработано передано на ТЕСТ

Решение: Предоставить замечания до 25.11.11

	06.12.2011
	Статус: Сбор и уточнение новых требований

Решение: Разработать MD050(2) до 15.12.11

	14.12.2011
	Статус: Сбор и уточнение новых требований

Решение: Разработать MD050(2)  после предоставления требований

	12.01.2012
	Без изменения

	01.02.2012
	Статус: MD050(3) подписано и разработано ПО

Решение: Протестировать до ……


15. Отчет «Налоговый регистр 1.1.2.4  «Доход (убыток) от реализации прочих активов, не подлежащих амортизации» (пользователь – Адильханова А.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ): Перенести задачу в модуль АКТИВЫ ПРОЕКТЫ 26.10.11

16. Отчет «Налоговый регистр 1.1.5.2  «Доход по сомнительным обязательствам по доходам работника» (пользователь -Адильханова А.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ): 

	01.02.2012
	Статус: АКТ и MD070 подписаны 27.01.12

Решение: Задача завершена снять с контроля


17. Отчет «Налоговый регистр 1.2.12.1 "Сомнительные требования"»                                             (пользователь –Адильханова А.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

 Завершена 26.10.2011

18. Налоговый регистр 1.4.1.3  «Расходы на обучение физических лиц» (пользователь – Адильханова) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	01.02.2012
	Статус: АКТ и MD070 подписаны 12.01.12.


19. Отчет Форма налогового регистра по применению инвестиционных налоговых преференций (пользователь – Адильханова) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ): 

Перенести задачу в модуль АКТИВЫ ПРОЕКТЫ

20. Отчет о международных операциях нерезидентов (Форма 10 ПБ)                                            (пользователь – Нарымбиева Айгуль) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	Дата
	Решение

	19.10.2011
	Статус: Сбор первоначальных требований

Решение:  КП предоставить требования до 28.10.11

	26.10.2011
	Статус: Нет требований

Решение: Предоставить требования до 01.11.2011

	01.11.2011
	Без изменений

	17.11.2011
	Статус: MD050 подписано 16.11.11 

Решение: Передать в разработку

	23.11.2011
	Статус: Разработка ПО

	06.12.2011
	Без изменений

	14.12.2011
	Без изменений: 

	12.01.2012
	Без изменения

	01.02.2012
	Статус: Передано на ТЕСТ 25.01.12 

Решение: Приостановить работу над отчётом до тех пор пока не выработают алгоритм сбора данных по сотрудникам нерезидентам.


21. Отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними (Форма 1ПБ)  (пользователь – Нарымбиева Айгуль) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	Дата
	Решение

	19.10.2011
	Статус: Сбор первоначальных требований

Решение:  КП предоставить требования до 28.10.11

	26.10.2011
	Статус: Нет требований

Решение: Предоставить требования до 01.11.2011

	01.11.2011
	Без изменений

	17.11.2011
	Статус: Нет требований

Решение: Предоставить требования до 23.11.2011

	23.11.2011
	Статус: Разработка MD050

Решение: Разработать  MD050 до 25.11.11

	06.12.2011
	Статус: Разработка MD050

Решение: Согласовать MD050 до 09.12.11

	14.12.2011
	Статус: MD050 подписано 12.12.11

Решение: Передать в разработку

	12.01.2012
	Без изменения

	01.02.2012
	Без изменения


22. Отчет по исполнению ПФ (пользователь – Котович О.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	Дата
	Решение

	19.10.2011
	Статус: Сбор первоначальных требований

Решение:  КП предоставить требования до 28.10.11

	26.10.2011
	Статус: Вынос на КК -  Отложить

Решение: Отложить до реализации ПФ(план финансирования)

	01.11.2011
	Без изменений

	17.11.2011
	Без изменений: 

	23.11.2011
	Без изменений 

	06.12.2011
	Без изменений

	14.12.2011
	Без изменений

	12.01.2012
	Без изменения

	01.02.2012
	Без изменения


23. Автоматизировать начисление 15% налога удержанного у источника выплаты по вознаграждениям  (пользователь – Досмухамбетова.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	01.11.2011
	Статус: ОТКАЗ


24. Аналитические отчеты по взаиморасчетам с нерезидентами  (пользователь – Игали К..) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	01.11.2011
	Статус: ОТКАЗ 


25. Разработать возможность интеграции с учётной системой АО КОРЭМ с возможность полной консолидации (пользователь – Игали К.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	23.11.2011
	Статус: Отказ

Решение: Вынос на КК о отказе в виду не актуальности требований.


26. Отчет о движении денег (косвенный метод) (пользователь – Игали К.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	Дата
	Решение

	19.10.2011
	Статус: Сбор первоначальных требований

Решение:  КП предоставить требования до 28.10.11

	26.10.2011
	Статус: Нет требований

Решение: Требования предоставить после выхода Кабыша Т из отпуска

	01.11.2011
	Статус: Нет требований

Решение:

	17.11.2011
	Статус: Нет требований

Решение: Предоставить требования до 21.11.11(Кабыш Т)

	23.11.2011
	Статус: Нет требований

Решение: Предоставить требования до 30.11.11(Кабыш Т)

	06.12.2011
	Без изменений

	14.12.2011
	Без изменений

	12.01.2012
	Без изменения

	01.02.2012
	Без изменения


27. Отчет в модуле Дебиторы «Отчет о непроведенных позициях, сводный» (пользователь – Кабыш Т..) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	Дата
	Решение

	19.10.2011
	Статус: Сбор первоначальных требований

Решение:  КП предоставить требования до 28.10.11

	26.10.2011
	Статус: Нет требований

Решение: Требования предоставить после выхода Кабыша Т из отпуска

	01.11.2011
	Статус: Нет требований

Решение:

	17.11.2011
	Статус: MD050 подписано 16.11.11 

Решение: Передать в разработку: 

	23.11.2011
	Статус: Разработка ПО 

	06.12.2011
	Без изменений

	14.12.2011
	Без изменений

	12.01.2012
	Статус: Тест.

Решение: Тест до 20.01.12

	01.02.2012
	Статус: Тест.

Решение: Тест до 03.02.12


28. Отчет Оборотно - сальдовая ведомость по счету 3351 (с клирингом и без клиринга) (пользователь – Есетова.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ): Перенесено в модуль Зарплата 26.10.11 

29. Отчет Справка собираемости (пользователь – Аркенова) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	Дата
	Решение

	19.10.2011
	Статус: Сбор первоначальных требований

Решение:  КП предоставить требования до 28.10.11

	26.10.2011
	Статус: Нет требований

Решение: Предоставить требования до 04.11.11

	01.11.2011
	Статус: Нет требований

Решение:

	17.11.2011
	Статус: Нет требований

Решение: В постановку задачи включить Кабыш Т

	23.11.2011
	Статус: Нет требований

Решение: Предоставить требования согласованные с Кабыш Т до 26.11.11

	06.12.2011
	Статус: Нет требований

Решение: Предоставить требования согласованные с Кабыш Т до 07.12.11

	14.12.2011
	Без изменений: 

	12.01.2012
	Без изменения

	01.02.2012
	Статус: передано на ТЕСТ 18.01.12.

Решение: Протестировать до ………………….


30. Функционал / отчетность «Подготовка консолидированной финансовой отчетности компании для АО «ФНБ «Самрук-Казына»:

· Мэппинг Плана счетов компании с Каталогом показателей консолидации (КПК) компании

·  Организация рабочих мест Системы Фонда в компании

·  Настройка Плана счетов компа» 

         (пользователь – Кабыш Т.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

	Дата
	Решение

	19.10.2011
	Статус: Сбор первоначальных требований

Решение:  КП предоставить требования до 28.10.11

	26.10.2011
	Статус: Нет требований

Решение: Ждем  САМРУК, когда будет реализовано у них.

	01.11.2011
	Без изменений

	17.11.2011
	Без изменений

	23.11.2011
	Без изменений: 

	06.12.2011
	Без изменений: Позвонить в САМРУК ( Кабыш Т.)

	14.12.2011
	Без изменений: 

	12.01.2012
	Без изменения

	01.02.2012
	Без изменения

	12.01.2012
	Без изменения


31. Новая задача: ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ ЗАКРЫТИЕ ЭЛЕМЕНТА АКТИВА. 

Оптимизация процесса закрытие элемента актива с целью  уменьшение записей в БД

Суть оптимизации – реализация нового алгоритма без сторнирования старых записей в таблице по которым сальдо = 0 

	Дата
	Решение

	23.11.2011
	Статус: Уточнение требований

Решение: Разработать  MD050 до 30.11.11

	06.12.2011
	Статус: MD050 подписано 05.12.11

Решение:  Отдать в разработку ПО.

	14.12.2011
	Без изменений

	12.01.2012
	Статус: Разработано и передано на тест  17.01.12

Решение: Протестировать до


32. Новая задача: Разработка Интеграции Hyperion и OeBS .<Передача данных из Hyperion.> Переданные данные будут использоваться и в других задачах.

Ответственные лица - КП- Кабыш Т. Тенлесбаев М., ЭИ - Кельдибекова Л., Личаченок А. Тазабеков А., ЕБК – Полищук С., Пецкус К., Тулегитаев Е.

	Дата
	Решение

	23.11.2011
	Статус: 

Решение: Разработать  MD050 до 30.11.11

	06.12.2011
	Статус: MD050 на согласовании.

Решение: Согласовать MD050 до 09.12.11 

	14.12.2011
	Без изменений

	12.01.2012
	Статус: MD050 согласовано, разработка произведена.

Решение: Тест до 13.01.12

	01.02.2012
	Статус: ТЕСТ. 

Решение: Необходима выверка данных от ЭИ  до ………..

Произвести анализ на возможность проверок при вводе данных в Hyperion - ЭИ.


06.12.2011 Вынос на КК о продлении срока договора.  

По причинам не возможности закрытия задач до конца года.

Состояние задач по IV кварталу:

· Закрыто – 3 шт.;

· Отказ   – 3 шт.;

· Нет требований – 3 шт. 

· Разработка MD050 – 6 шт. 

· Разработка  ПО – 5 шт.;

· Тест и ОГИ – 3 шт.;

Впереди закрытие года и плановая аудиторская проверка КП будут заняты.

	АО «KEGOC», АО «Энергоинформ»
	
	ТОО «ЕЛТАЛ-Борлас консалтинг»
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