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	Logo (image de marque) et Conception Graphique 
1. Cartes d'affaires
2. Dépliant
3. Pochette de presse
4. Parapost
5. En-tête de lettre
6. Interface Web (web design)
7. Gestion de projet et admin
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5 073 $
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300 $ (coût impression CARTES D'AFFAIRES
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Transfert / hébergement
- Transfert du site Web sur nos serveurs, paramétrages et configurations
Mise à jour / intégration
1. Intégration du logo et de la nouvelle image de marque sur le site Web
2.Intégration de documents et PDFs d'information pertinents sur le nouveau site Internet
3.Intégration des contenus sur le nouveau site Web
4.Création des accès  aux membres pour mises à jour
5.Recueillir infos de l'OIF et mettre le site à jour
6.Mise à jour des informations sur la page du comité de suivi
7.Mise à jour de la liste des membres accrédités
8. Gestion de projet et admin

Sondage
1. Élaborer sondage et mettre en ligne
2. Analyse des résultats du sondage
3. Mettre en ligne les communications et les informations pertinentes
4. Rédiger et mettre en page un formulaire d'évaluation standard qui pourra être adapté selon les besoins
[bookmark: __UnoMark__480_1255955138]5. Créer sommaire du sondage et faire une version épurée plus concentrer réponses similaires.
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NOTES IMPORTANTES
*Surplus dus à plusieurs appels téléphoniques pour "Brainstorm" d'équipe concernant la création du logo, la création des outils de communications et suivis dus à des ajustements et modifications.
[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
**Surplus dus au processus de transfert vers nos serveurs qui a été très complexe à réaliser. Le suivi auprès des organismes qui a été long et cela a créé des délais et temps imprévisibles dans le recueil et l'intégration des informations. La modification et l'ajustement de l'outil de gestion Drupal a été plus long que prévu dû à la programmation initiale désuète et l'outil de gestion qui n'était pas à jour. Il aura fallu ni plus ni moins complètement réinstaller une nouvelle version et refaire le site au complet. Si des mises à niveau du logiciel étaient faites plus régulièrement, cela ne se produirait pas.
