	Société
	
	CR Réunion d’initialisation consolidation




	Objet : Réunion consolidation
	Le 16 mars 2016   de 14h00 à 15h30

	Présents
	XXX-XXX- XXX-XXX- XXX-XXX- XXX-XXX- XXX-XXX- XXX-XXX-

	Absents
	XXX

	Destinataires
	Ensemble des personnes concernées par le projet


	info generale et ORGANISATION

	Points divers


	
	Réunion tél avec XXXXX XXXXX
· Validation des réunions jusqu’à fin d’année

· Copil vont se préparer avec des consultants extérieurs

Attention : instruction du DG ne jamais parler de rachat ou de fusion. 

Il faut parler de consolidation.

XXXXX essaye d’intégrer le service info de XXXXX  XXXXX dans toutes les étapes du projet

XXXXXX XXXXXX est le responsable du service info mais XXXXXX XXXXXX correspondant info officiel pour XXXXXX.

Ils commencent à demander des développements complémentaires. 

Une réunion va être organisée pour leur présenter ce qui va être repris ou non. S’il y a demande de développement complémentaire, un devis sera envoyé.


	
	

	Point avancement du planning


	
	Les audits sont planifiés :
· 1 jour d’audit

· 2 jours pour le comparatif du paramétrage entre les 2 sociétés.

Les audits de processus métier seront programmés ultérieurement.

Il faudrait avoir le planning pour fin mars 2016

XXXXX explique que pour faire le planning et le devis de reprise, il faut avoir le périmètre de reprise d’ici fin mars. 
Retro Planning de reprise des données est en cours – version def pour le 22 mars.

Si l’environnement de la XXXXX doit continuer à « vivre » après le 1er janvier 2017, on ne peut pas prendre l’environnement XXXXX (XXXXX XXXXXX XXXXX) dans l’environnement de la XXXXX. 

Il faudrait faire une 1ère facturation au plus tôt (fin juin, début juillet)

	
	

	Utilisation de l’espace collaboratif
	
	XXXXX a créé un espace collaboratif, et a fait une documentation pour y accéder.
Si vous demandez d’être averti, vous recevrez un mail pour toute modification. 

Donc les doc ne seront pas envoyé par mail.
	
	

	
	
	
	
	

	Focus

	environnement d’accueil de la consolidation
	
	A voir après les audits 

	
	

	renumérotation
	
	La renumérotation se fera pendant la fusion si on reprend XXXXX dans la XXXXX.

XXXXX souhaite savoir quelles sont les données à reprendre à la main après la numérotation.
S’il y a renumérotation des programmes c’est beaucoup plus compliqué que la renumérotation du patrimoine.

Tant qu’on ne sait pas l’environnement d’accueil, ce n’est pas possible d’aller plus en avant.

XXXXX va donner les éléments à reprendre manuellement mais cela devra être affiné selon l’environnement d’accueil.

La renumérotation se fera que sur l’environnement que l’on reprend. Et l’autre environnement sera renumérotation après.
XXXXX envoi un mail à XXXXX XXXXX expliquant comment se passera les renumérotations.
	
	

	document GED et base documentaire
	
	Geide : XXXXX doit étudier ce qui sera repris ou pas.
	
	

	gestion de l’organisation en 2017
	
	XXXXX demande s’il est possible d’utiliser le tableau des habilitations afin de voir les droits qu’ont chacun. XXXXX vérifie.
	
	

	Identification du périmètre de non reprise par rapport à l’utilisation d’XXXXX par XXXXX XXXXX

	
	XXXXX fait une demi-journée avec eux et fait un retour à l’équipe Produit (XXXXX – XXXXX et les spécialistes métier selon les sujets abordés).
	
	

	Environnements 
	
	XXXXX : où vont être l’environnement ? 

· Soit chez XXXXX mais problème de place

· Soit chez eux et voir pourquoi ils utilisent l’environnement ZZ car il sera mobilisé pour la consolidation.
Mais la 2ème facturation en double devra être faite sur l’environnement sur site pour faire comme pour le démarrage. 
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