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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Омская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Увеличение к 2024 году на 15

процентов числа посещений

организаций культуры, Тысяча

посещений

01.01.2018 13 551,000013 819,000014 087,000014 356,000014 758,000015 429,0000Дополнительный

показатель

13 414,3

800

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 92,0000 101,0000 111,0000 121,0000 131,0000 142,0000Основной

показатель

84,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.3 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 31,0000 43,0000 55,0000 67,0000 79,0000 91,0000Основной

показатель

21,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми

инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы условия для повышения качества художественного

образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по

300 образовательных учреждений.

Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается

согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться

субъектами Российской Федерации в рамках проекта.  В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных,

хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных

музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа

учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе

интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

С2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных

инструментов, приобретеныспециальное оборудование и

расходные материалы для36 образовательныхорганизаций в

сфере культуры и искусства (детских музыкальных,

художественных школ,школ искусств, училищ) (по 12

образовательных организаций в сфере культуры и искусства

в 2020, 2022, 20204 годах)

на 31.12.2020 - 12 ЕД

на 31.12.2022 - 24 ЕД

на 31.12.2024 - 36 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений,

обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов

Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя

зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и

студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят

модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений

используется типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его

последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания

(реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80

культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500

учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности

В2019 году капитально отремонтированоболее 20культурно-

досуговых учреждений,расположенных в муниципальных

образованиях Омской области.Строительство,реставрация и

капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений

способствуетрасширению перечня и повышению качества

предоставляемых услуг, созданию условийпо доступности

объектов культуры жителям сельских территорий.С 2020 по

2024 годыежегодно направляются заявки для участия в

конкурсе

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,

ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.

 Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования.Для каждого приобретаемого

передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного

автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект

предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом,

будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

2.1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

С 2019 по 2022 приобретены для учреждений культуры

Омской области 24 передвижных

многофункциональныхкультурных центра (автоклуба) с

целью обеспечения доступности услуг культурыдля людей,

проживающих в отдаленных, труднодоступных и иных

населенных пунктах

на 01.12.2019 - 6 ЕД

на 01.12.2020 - 12 ЕД

на 01.12.2021 - 18 ЕД

на 31.12.2022 - 24 ЕД

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и

капитального ремонта 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 2024 году реконструировано, капитально

отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на

15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40

театров.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и

муниципальных театров для детей.Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен

показатель стоимости их последующего содержания3.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

В 2023 – 2024 годах капитально отремонтирован Омский

областной театрюных зрителей имени ХХ-летия Ленинского

комсомола

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 01.12.2020 - 0 ЕД

на 01.12.2021 - 0 ЕД

на 01.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

В 2019 году с Омской области создана муниципальная

модельная библиотека за счет средств областного бюджета.С

2019 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в

конкурсе на создание 20 модельных муниципальных

библиотек.В случае создания модельных муниципальных

библиотек жители муниципальных образований Омской

области получат доступ к современному универсальному

информационно-культурному учреждению, способному

эффективно выполнять информационную, образовательную,

культурную и просветительскую функции

на 01.12.2019 - 1 ЕД

01.12.2019

2.2

Оснащены пианино отечественного производства детские школы

искусств в рамках совместной программы Минпромторга России

и Минкультуры России

В 2019 году в Омскую область по программе Минпромторга

России будут поставлены 50 пианино для детских школ

искусств по видам искусств

на 31.12.2019 - 50 ЕД

31.12.2019

2.3

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол  на территории Омской области (подготовка ПСД)

В 2023 – 2024 годах капитально отремонтирован

Омскийобластной театр юных зрителей имени ХХ-летия

Ленинского комсомола, в 2019 году за счет областного

бюджета предусмотрена подготовка проектно-сметной

документации

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.1 3,10 0,000,00 0,00 0,00 3,100,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Омская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,10

3,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,10

3,10

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол  на территории Омской

области (подготовка ПСД)

1.2 12,53 0,000,00 0,00 0,00 12,530,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Омская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,53

12,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,53

12,53

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

2.1 0,00 0,0056,85 0,00 0,00 56,850,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Омская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,85

56,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,85

56,85

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

3.1 70,31 0,0075,87 37,83 0,00 184,010,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Омская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,31

70,31

0,00

0,00

75,87

75,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184,01

184,01

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37,83

37,83

0,00

0,00

0,00

4

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

4.1 28 550,00 28 550,0028 550,00 28 550,00 0,00 114 200,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Омская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

88,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 550,00

28 550,00

0,00

0,00

28 550,00

28 550,00

0,00

0,00

0,00

28 550,00

28 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 200,00

114 200,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 550,00

28 550,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 28 635,94 28 682,72 28 587,83 28 550,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Омская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

28 635,94 28 550,0028 682,72 28 587,83

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 114 456,49

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 114 456,49

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88,45 0,000,00 0,00 0,00 0,00 88,45

28 635,94 28 550,0028 682,72 28 587,83 0,00 0,00 114 456,49

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Шеин И. Ф. Первый заместитель Министра Трофимов Ю. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Севостьянова С. А. Главный специалист -

аналитик

Александрова Ю. Д. 40

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

4 Участник регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

5 Участник регионального

проекта

Ежова В. Ф. Главный специалист

управления культуры и

искусства

Сиверин М. А. 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Акимова О. Н. Заместитель Министра

культуры Омской области

Трофимов Ю. В. 30

7 Участник регионального

проекта

Вдовина Т. М. Консультант управления по

сохранению и

государственной охране

объектов культурного

наследия

Плющаков О. В. 30
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Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Акимова О. Н. Заместитель Министра

культуры Омской области

Трофимов Ю. В. 30

9 Участник регионального

проекта

Мальцев М. Н. Директор БУК «Омский

областной театр юных

зрителей имени XX-летия

Ленинского комсомола»

Трофимов Ю. В. 20

10 Участник регионального

проекта

Вдовина Т. М. Консультант управления по

сохранению и

государственной охране

объектов культурного

наследия

Плющаков О. В. 30

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

12 Участник регионального

проекта

Беда Г. Н. Начальник управления

культуры и искусства

Шеин И. Ф. 20

13 Участник регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

14 Участник регионального

проекта

Денищенко Н. Г. Главный специалист отдела

культурно-досуговой

деятельности и библиотек

управления культуры и

искусства

Терентьева С. Н. 30
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Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры

России

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ежова В. Ф. Главный специалист

управления культуры и

искусства

Сиверин М. А. 30

16 Участник регионального

проекта

Беда Г. Н. Начальник управления

культуры и искусства

Шеин И. Ф. 20

17 Участник регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Акимова О. Н. Заместитель Министра

культуры Омской области

Трофимов Ю. В. 30

19 Участник регионального

проекта

Сиверин М. А. Начальник управления

культуры и искусства

Министерства культуры

Омской области

Шеин И. Ф. 20

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол на территории

Омской области (подготовка ПСД)

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Акимова О. Н. Заместитель Министра

культуры Омской области

Трофимов Ю. В. 30

21 Участник регионального

проекта

Мальцев М. Н. Директор БУК «Омский

областной театр юных

зрителей имени XX-летия

Ленинского комсомола»

Трофимов Ю. В. 20
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22 Участник регионального

проекта

Вдовина Т. М. Консультант управления по

сохранению и

государственной охране

объектов культурного

наследия

Плющаков О. В. 30
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6. Дополнительная информация

 

1. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов организаций культуры» сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству

учреждений культуры, созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных. В расчет включены следующие виды

учреждений: Дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры. Источник данных: формы федерального

статистического наблюдения. 2. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций

культуры, получивших современное оборудование» сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 год по количеству

специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, а также детских школ искусств по видам искусств и училищ,

получивших оборудование в 2017 году. Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого

мониторинга. 3. Базовое значение показателя регионального проекта "Увеличение на 15 процентов числа посещений учреждений

культуры" сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по числу посещений учреждений культуры региона и составляет

13416,38 тыс. посещений. В расчет включены посещения платных культурно-массовых мероприятий домов культуры и бесплатных

посещений мероприятий, проводимых автоклубами, библиотек, музеев, театров, концертных организаций и коллективов, зрителей

отечественных фильмов, цирка, парков культуры и отдыха. Также в расчет включены участники клубных формирований, учащиеся

детских школ искусств и училищ.

.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Омская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами 0

1

 

С 2020 по 2024 годы

обновлен парк

музыкальных

инструментов,

приобретены специальное

оборудование и расходные

материалы для 36

образовательных

организаций в сфере

культуры и искусства

(детских музыкальных,

художественных школ,

школ искусств, училищ)

(по 12 образовательных

организаций в сфере

культуры и искусства в

2020, 2022, 20204 годах)

Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.1

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

31.12.2020

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

1.1.1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

РРП01.01.2020 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.2

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

25.12.2019

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

1.2.1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.01.2019 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

25.12.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.3

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

15.02.2020

Заключение Соглашения о предоставлении

иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету Омской

области

1.3.1

Соглашение Заключение

Соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Омской области

РРП01.01.2020 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

31.12.2020

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4.1

Отчет Подготовка отчета

об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.01.2020 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

31.12.2020

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.5

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

31.12.2022

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

1.5.1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.01.2022 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.6

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

31.12.2022

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

1.6.1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.01.2022 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

31.12.2022

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.7

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

31.12.2022

Заключение Соглашения о предоставлении

иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету Омской

области

1.7.1

Соглашение Заключение

Соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Омской области

РРП01.01.2022 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.8

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

31.12.2022

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

1.8.1

Отчет Подготовка отчета

об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.01.2022 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

31.12.2022

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.9

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

31.12.2024

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

1.9.1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.01.2024 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.10

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

31.12.2024

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

1.10.

1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.01.2024 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

31.12.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.11

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

31.12.2024

Заключение Соглашения о предоставлении

иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету Омской

области

1.11.

1

Соглашение Заключение

Соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Омской области

РРП01.01.2024 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

31.12.2024

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12.

1

Отчет Подготовка отчета

об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.01.2024 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности 0

2

 

В 2019 году капитально

отремонтировано более

20 культурно-досуговых

учреждений,

расположенных в

муниципальных

образованиях Омской

области.

Строительство,

реставрация и

капитальный ремонт

культурно-досуговых

учреждений способствует

расширению перечня и

повышению качества

предоставляемых услуг,

созданию условий по

доступности объектов

культуры жителям

сельских территорий.

С 2020 по 2024 годы

ежегодно направляются

заявки для участия в

конкурсе

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.1

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

11.12.2018

Получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз

2.1.1

 

РРП01.01.2018 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

11.12.2018

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.2

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

20.12.2019

Проведение строительно-монтажных работ2.2.1

 

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

20.12.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %2.3

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

22.12.2019

Подготовка отчета о технической готовности

объектов

2.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

22.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.4

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2019

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

2.4.1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2019

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.5

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2019

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

2.5.1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.6

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2019

Заключение Соглашения о предоставлении

иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету Омской

области

2.6.1

Соглашение Заключение

Соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Омской области

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.7

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2019

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

2.7.1

Отчет Подготовка отчета

об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.8

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

22.12.2019

Получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз

2.8.1

Прочий тип документа

Получение

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

22.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.9

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

27.12.2020

Проведение строительно-монтажных работ2.9.1

Прочий тип документа

Проведение строительно-

монтажных работ

РРП01.01.2020 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

27.12.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %2.10

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2020

Подготовка отчета о технической готовности

объектов

2.10.

1

Отчет Подготовка отчета о

технической готовности

объектов

РРП01.01.2020 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2020

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.11

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2020

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

2.11.

1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.01.2020 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.12

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2020

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

2.12.

1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.01.2020 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2020

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.13

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2020

Заключение Соглашения о предоставлении

иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету Омской

области

2.13.

1

Соглашение Заключение

Соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Омской области

РРП01.01.2020 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.14

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2020

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

2.14.

1

Отчет Подготовка отчета

об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП- Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2020

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.15

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

30.12.2020

Получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз

2.15.

1

Прочий тип документа

Получение

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз

РРП01.01.2020 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

30.12.2020

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.16

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

19.12.2021

Проведение строительно-монтажных работ2.16.

1

Прочий тип документа

Проведение строительно-

монтажных работ

РРП01.01.2021 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

19.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %2.17

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2021

Подготовка отчета о технической готовности

объектов

2.17.

1

Отчет Подготовка отчета о

технической готовности

объектов

РРП01.01.2021 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2021

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.18

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2021

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

2.18.

1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.12.2021 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.19

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2021

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

2.19.

1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.12.2021 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.20

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2021

Заключение Соглашения о предоставлении

иного межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету Омской

области

2.20.

1

Соглашение Заключение

Соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Омской области

РРП01.01.2021 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.21

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2021

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

2.21.

1

Отчет Подготовка отчета

об использовании

межбюджетных

трансфертов

РРП01.01.2021 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2021

 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол0

3

В 2023 – 2024 годах

капитально

отремонтирован Омский

областной театр юных

зрителей имени ХХ-летия

Ленинского комсомола

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

-

- 31.12.2024

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.1

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.04.2019

Получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз

3.1.1

Прочий тип документа

Получение

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2023

Получение положительного заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2023

КТ: Техническая готовность объекта, %3.3

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2023

Подготовка отчета о технической готовности

объекта

3.3.1

Отчет

РРП01.01.2023 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2023

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.4

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2024

Получение положительного заключения по

результатам государственных экспертиз

3.4.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

3.5

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2024

Проведение строительно-монтажных работ3.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2024

КТ: Техническая готовность объекта, %3.6

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2024

Подготовка отчета о технической готовности

объекта

3.6.1

Отчет

РРП01.01.2024 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту 0

4

В 2019 году с Омской области

создана муниципальная модельная

библиотека за счет средств

областного бюджета.

С 2019 по 2024 годы будут

направлены заявки на участие в

конкурсе на создание 20 модельных

муниципальных библиотек.

В случае создания модельных

муниципальных библиотек жители

муниципальных образований

Омской области получат доступ к

современному универсальному

информационно-культурному

учреждению, способному

эффективно выполнять

информационную,

образовательную, культурную и

просветительскую функции

Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

-

- 01.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

РРП

-

01.12.2019

Принятие распоряжения Министерства

культуры Омской области о закреплении

статуса модельной библиотеки

4.1.1

Распоряжение

РРП01.01.2019 Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации4.2

 

Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

РРП

-

01.12.2019

Получен отчет о создании библиотеки

модельного стандарта

4.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

01.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

РРП

-

01.12.2019

Создание модельной библиотеки4.3.1

Прочий тип документа

Создана модельная

библиотека, получены

необходимые документы

для дальнейшей работы

РРП01.01.2019 Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.4

 

Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

РРП

-

01.12.2019

Назначение ответственного за

материально-техническое обеспечение оказания

услуги

4.4.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области «Об

утверждении перечня

ответственных лиц

Министерства культуры

Омской области»

РРП01.01.2019 Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

30.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащены пианино отечественного производства детские школы

искусств в рамках совместной программы Минпромторга России

и Минкультуры России0

5

В 2019 году в Омскую

область по программе

Минпромторга России

будут поставлены 50

пианино для детских школ

искусств по видам

искусств

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

-

- 31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

31.12.2019

Подписание государственного контракта на

поставку

5.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

01.10.2019

КТ: Получен отчет о деятельности организации5.2

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

31.12.2019

Подготовка отчета Министерством культуры о

получении инструментов

5.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.3

 

Ежова В. Ф., Главный

специалист

управления культуры

и искусства

РРП

-

30.08.2019

Назначение ответственного за

материально-техническое обеспечение оказания

услуги

5.3.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области «Об

утверждении перечня

ответственных лиц

Министерства культуры

Омской области» от 29

июля 2019 года № 408-рм

РРП01.01.2019 Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

30.08.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.4

 

Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

РРП

-

31.12.2019

Подписание акт приёма оборудования5.4.1

Акт

РРП01.01.2019 Сиверин М. А.,

Начальник

управления культуры

и искусства

Министерства

культуры Омской

области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации 0

6

С 2019 по 2022

приобретены для

учреждений культуры

Омской области 24

передвижных

многофункциональных

культурных центра

(автоклуба) с целью

обеспечения доступности

услуг культуры для людей,

проживающих в

отдаленных,

труднодоступных и иных

населенных пунктах

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

-

- 31.12.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.1

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2019

Подготовка отчета об использовании

межбюджетного трансферта

6.1.1

Отчет Министерством

культуры подготовлен

отчет об использовании

федеральных средств на

приобретение 6

автоклубов

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2019



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.2

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2019

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

6.2.1

Постановление Внесение

изменений в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2019

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.3

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2019

Направление заявок на участие в конкурсном

отборе на предоставление межбюджетных

трансфертов

6.3.1

Заявка Муниципальными

образованиями Омской

области направлены

заявки на участие в

конкурсном отборе

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.4

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2019

Заключение Соглашения о предоставлении

межбюджетного трансферта, имеющего

целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету Омской области

6.4.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.5

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2019

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

6.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.6

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2019

Подготовка отчета об использовании

межбюджетного трансферта

6.6.1

Отчет Министерством

культуры подготовлен

отчет об использовании

федеральных средств на

приобретение 6

автоклубов

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.7

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2020

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

6.7.1

Постановление

РРП01.01.2020 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.8

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2020

Направление заявок на участие в конкурсном

отборе на предоставление межбюджетных

трансфертов

6.8.1

Заявка

РРП01.01.2020 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2020

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.9

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2020

Заключение Соглашения о предоставлении

межбюджетного трансферта, имеющего

целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету Омской области

6.9.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.10

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2020

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

6.10.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2020

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.11

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2021

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

6.11.

1

Постановление

Постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

РРП01.01.2021 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2021

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.12

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2021

Направление заявок на участие в конкурсном

отборе на предоставление межбюджетных

трансфертов

6.12.

1

Заявка

РРП01.01.2021 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.13

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2021

Заключение Соглашения о предоставлении

межбюджетного трансферта, имеющего

целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету Омской области

6.13.

1

Соглашение

РРП01.01.2021 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.14

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.12.2021

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

6.14.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.15

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2022

Внесение изменений в постановление

Правительства Омской области от 15.10.2013

№ 251-п «Об утверждении государственной

программы Омской области «Развитие

культуры и туризма»

6.15.

1

Постановление в

постановление

Правительства Омской

области от 15.10.2013 №

251-п «Об утверждении

государственной

программы Омской

области «Развитие

культуры и туризма»

добавлено

финансирование из

федерального и

областного бюджетов

РРП01.01.2022 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.16

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2022

Направление заявок на участие в конкурсном

отборе на предоставление межбюджетных

трансфертов

6.16.

1

Заявка

РРП01.01.2022 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.17

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2022

Заключение Соглашения о предоставлении

межбюджетного трансферта, имеющего

целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету Омской области

6.17.

1

Соглашение

РРП01.01.2022 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.18

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2022

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

6.18.

1

Отчет Органами местного

самоуправления

направлены в

Министерство культуры

отчеты о приобретении

передвижных

многофункциональных

культурных центров

РРП01.01.2022 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол на территории Омской области (подготовка ПСД)0

7

В 2023 – 2024 годах капитально

отремонтирован Омский областной

театр юных зрителей имени ХХ-летия

Ленинского комсомола, в 2019 году

за счет областного бюджета

предусмотрена подготовка проектно-

сметной документации

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.1

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

01.09.2019

Принятие документа об утверждении перечня

ответственных лиц

7.1.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства культуры

Омской области «Об

утверждении перечня

ответственных лиц

Министерства культуры

Омской области»

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

30.08.2019

КТ: Получен отчет о деятельности организации7.2

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2019

Подготовка отчета БУК Омской области

«Омский областной театр юных зрителей

имени ХХ-летия Ленинского комсомола»

7.2.1

Отчет Отчет о подготовке

проектно-сметной

документации на

капитальный ремонт БУК

Омской области «Омский

областной театр юных

зрителей имени ХХ-летия

Ленинского комсомола»

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.3

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2019

Внесение изменений в Постановление

Правительства Омской области 251-п

7.3.1

Постановление

РРП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

01.10.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.4

 

Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

РРП

-

31.12.2019

Подготовка проектно-сметной документации на

капитальный ремонт БУК Омской области

«Омский областной театр юных зрителей

имени ХХ-летия Ленинского комсомола»

7.4.1

Прочий тип документа

Подготовлена ПСД на

капитальный ремонт БУК

Омской области «Омский

областной театр юных

зрителей имени ХХ-летия

Ленинского комсомола» в

2023-2024 годах

РНП01.01.2019 Акимова О. Н.,

Заместитель

Министра культуры

Омской области

31.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Омская область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Тд - количество

театров юного

зрителя и театров

кукол, построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных 

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Бм - количество

муниципальных

библиотек,

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

КДУ - количество

клубно-досуговых

учреждений в

сельской местности

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных 

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

ЦКР - количество

центров культурного

развития,

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

ДШИиУ2017+ КЗ2017 +

АК2017 + Бм2017 =

расчет базового показателя

за 2017 год
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Увеличение к 2024 году на 15 процентов числа посещений организаций культуры Тысяча посещений

3 Увеличение на 15% числа

посещений организаций

культуры

Для расчета целевого

показателя «Увеличение на

15% числа посещений

организаций культуры (%)»

предлагается учитывать

число посещений всех

организаций культуры

(театры, парки культуры и

отдыха, музеи, концертные

организации, культурно-

досуговые учреждения

(участники мероприятий и

участники клубных

формирований),

общедоступные

библиотеки, охват

населения услугами

автоклубов) по темпам

роста и видам учреждений.

В расчете данного

показателя предусмотрена

следующая  динамика по

годам (N%):

2019 - 1%

2020 - 3%
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2021 - 5%

2022 - 7%

2023 - 10%

2024 - 15%


